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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá problematikou rozpočtů pro ocenění veřejných zakázek na 
stavební práce. Zkoumá vhodný způsob jejich sestavení a optimalizování na konkrétní 
veřejné zakázce. Diplomová práce se skládá ze tří částí. Úvodem je popisována 
teoretická oblast veřejných zakázek ze strany zhotovitele a způsoby zhotovení rozpočtu. 
Druhá část popisuje vhodný postup sestavení rozpočtu pro ocenění veřejné zakázky a 
šetření v nákladových položkách, aby cena byla co možná nejlevnější. Třetí část 
diplomové práce aplikuje vhodný postup do praxe a na konkrétní zakázce jej realizuje. 
Cílem diplomové práce je sestavit takový rozpočet, který bude konkurenceschopný a 
podnik nebude vyloučen za mimořádně nízkou cenu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Veřejná zakázka na stavební práce, uchazeč, rozpočet, náklady, druhy nákladů, přímé 
náklady, režie, zisk 
ABSTRACT 
This master's thesis follows up a theme of budgeting for valuation of 
public construction contracts. It examines in details how to draw up a budget and 
optimize it to the concrete public construction contract. The thesis is structured in three 
fundamental chapters.  The opening chapter describes theoretical grounds of public 
construction contracts from the contractor's point of view. Also basic methods how to 
draw up a budget are described in the first chapter. The second chapter covers a 
description of a systematic approach how to draw up a cost effective budget, throughout 
structural cost saving activities. In the third chapter the systematic approach is put in 
place on concrete public construction contract. The goal of the thesis is to draw up a 
competitive budget which won't be rejected from the competition for its exceptionally 
low price at the same time. 
KEYWORDS   
Public works contracts, contender, budget, costs, kinds of costs, direct costs, overheads, 
profit 
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1 ÚVOD 
Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování nabídkové ceny uchazečem o 
veĜejnou zakázku na stavební práce. Skládá se ze tĜí na sebe navazujících částí. První 
část nahlíží na problematiku zadávacího Ĝízení z teoretického pohledu vzhledem k 
Zákonu č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách a jeho Vyhlášce č. 230/2006 Sb. 
Důvodem je seznámení se a porozumČní veĜejné zakázce a zadávacímu Ĝízení ze strany 
zhotovitele Ěuchazečeě. Součástí zpracování nabídky uchazečem je nabídková cena, 
proto stČžejní část práce spočívá v problematice jejího sestavení na základČ 
rozpočtování a rozboru jednotlivých nákladů, spojených s pĜedmČtem veĜejné zakázky. 
Druhá a tĜetí část diplomové práce jsou spolu úzce spjaty. Druhá část pojednává o 
praktickém využití poznatků z teoretické části a pĜedstavuje vhodný navržený postup 
k sestavení optimální nabídkové ceny. TĜetí část pak aplikuje tento navržený postup na 
pĜípadové studii. Ta zpracovává nabídkovou cenu, která po následném rozložení dle 
kalkulačního členČní zkoumá možnou výši a variabilitu jednotlivých nákladů 
v kalkulačním a druhovém členČní. A to tak, aby výsledná nabídková cena byla 
konkurenceschopná vzhledem k nabídkám dalších uchazečů a zároveň nebyla vyĜazena 
ze zadávacího Ĝízení jako mimoĜádnČ nízká nabídková cena.  
Cílem diplomové práce tedy je zpracování vhodného postupu tvorby jednotkových cen, 
které uchazeč v zadávacím Ĝízení na veĜejnou zakázku na stavební práce vkládá do 
nabídkového rozpočtu, aby byl konkurenceschopný a nebyl vyloučen za mimoĜádnČ 
nízkou cenu. 
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2 VEěEJNÁ ZůKÁZKů Nů STůVEBNÍ PRÁCE 
2.1 VeĜejná zakázka na stavební práce 
VeĜejná zakázka funguje jako veĜejný výdajový program, realizující potĜeby 
společnosti. Investora Zákon o veĜejných zakázkách nazývá zadavatelem. Zadavatelem 
může být samotný stát, státní organizace, samosprávní celek nebo jiná právnická osoba 
spravovaná státem Ěviz §2 [1]. Ten vypisuje výbČrová Ĝízení, vyhodnocuje pĜedložené 
nabídky dle vlastních hodnotících kritérií a po realizaci tento pĜedmČt plnČní spravuje. 
Investice potĜebné na realizaci jsou čerpány z veĜejných zdrojů, a proto veškeré kroky a 
náležitosti spojené s konkrétním projektem musí být v souladu se Zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách. Z hlediska pĜedmČtného členČní je pro tuto 
práci klíčový pojem VeĜejná zakázka na stavební práce, jejímž pĜedmČtem je provádČní 
stavebních prací a s nimi spojených činností ve smyslu zhotovení stavby, která 
v konečné podobČ zajistí plnČní samostatné ekonomické nebo technické funkce viz. 
§ř [1]. 
2.1.1 Proces veĜejné zakázky 
Zadavatel veĜejné zakázky se zavazuje k dodržování zásad ve vztahu k uchazeči o 
veĜejnou zakázku, a to zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace, jak mu to naĜizuje §6 [1]. DĜíve, než se vyhlásí soutČž o veĜejnou 
zakázku, musí zadavatel stanovit její pĜedpokládanou hodnotu, jejímž prostĜednictvím 
bude určen způsob zadávání. Stanovení pĜedpokládané hodnoty veĜejné zakázky na 
stavební práce pĜedepisuje zákon o veĜejných zakázkách §13 a §16 [1]. Tato 
pĜedpokládaná hodnota následnČ určí, zdali se bude jednat o veĜejnou zakázku 
nadlimitní, podlimitní či veĜejnou zakázku malého rozsahu Ěviz §12 [1]ě. Na základČ 
zaĜazení veĜejné zakázky dle výše pĜedpokládané hodnoty bude využit způsob 
zadávacího Ĝízení, tedy postup, který musí zadavatel dodržet pĜi zadávání veĜejné 
zakázky až do uzavĜení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Zákon rozeznává a 
popisuje zadávací Ĝízení v HlavČ I a II viz. [1]. V momentu, kdy započne proces 
zadávacího Ĝízení, obdrží jednotliví uchazeči tzv. zadávací dokumentaci, kterou 
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vypracovává zadavatel a která slouží uchazeči jako podklad pro sestavení nabídek. 
Rozsah jejího zpracování a obsah popisuje hlava IV a současnČ i hlava V zákona o 
veĜejných zakázkách [1] a upravuje ji také Vyhláška č. 230/2006 Sb. Jedná se o 
podklady, informace, podmínky, požadavky a způsob prezentování uchazeče včetnČ 
způsobu zpracování nabídky k pĜíslušnému pĜedmČtu plnČní veĜejné zakázky. Po 
zpracování a zkompletování nabídky ji uchazeč odevzdá zadavateli ve stanovené lhůtČ a 
stanoveném rozsahu. Obsah a způsob podání nabídky určuje §6Ř a §6ř Ěviz. [1]). 
Zadavatel sestaví hodnotící komisi složenou z členů s pĜíslušnou odborností, aby byla 
schopna objektivnČ posoudit jednotlivé nabídky. Tato komise je zadavatelem povČĜena 
k posouzení a výbČru nejvhodnČjšího uchazeče, který se stane dodavatelem na základČ 
splnČní zadávacích podmínek a nejlepšího bodování stanovených hodnotících kritérií, 
jež jsou uchazeči sdČleny v zadávací dokumentaci. TČmito kritérii mohou být buď 
nejnižší nabídková cena, nebo ekonomicky nejvýhodnČjší nabídka. Pravidla o složení 
hodnotící komise a její způsobilosti hodnotit nabídky upravuje §74, posouzení nabídek 
a jejich hodnocení pak upravuje §76, respektive §7ř Ěviz. [1]). ZávČrečným krokem pĜi 
posuzování pĜedložených nabídek je zpečetČní spolupráce mezi zadavatelem a 
vybraným uchazečem, nyní již dodavatelem, prostĜednictvím smluvního vztahu, tedy 
podpisem smlouvy o dílo, jejíž náležitosti upravuje Zákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní 
zákoník. 
2.1.2 VeĜejná zakázka z pohledu uchazeče Ědodavatele, zhotovitele) 
Zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veĜejnou zakázku v určitém zadávacím Ĝízení. 
Toto oznámení je současnČ výzvou k podání žádosti o účast v daném zadávacím Ĝízení. 
Uchazeč v pĜípadČ zájmu realizovat veĜejnou zakázku podává písemnou žádost o účast 
v Ĝízení v zadavatelem stanovené lhůtČ a je povinen prokázat svoji kvalifikaci, že je 
způsobilý realizovat pĜedmČt plnČní veĜejné zakázky. Kvalifikaci upravuje §53, §54 a 
§56 Ěviz. [1]). Po schválení kvalifikace zadavatelem má uchazeč právo sestavit nabídku. 
Nabídka musí být zpracována dle stanovených zadávacích podmínek a musí obsahovat 
veškeré identifikační údaje a informace o uchazeči, jež pĜedepisuje zákon o veĜejných 
zakázkách v §6Ř a §6ř Ěviz. [1]ě. Tou stČžejní částí podané nabídky je vypracování 
nabídkové ceny, která pĜedstavuje hlavní hodnotící prvek. Zadavatel sestavuje 
15 
 
pĜedpokládanou hodnotu veĜejné zakázky, jejíž výše by mČla odpovídat výši podaných 
nabídkových cen. Musí však sestavit i její odchylky, ponČvadž uchazeč může 
disponovat jinými cenami než zadavatel. Proto může být nabídková cena nižší či vyšší. 
Zpravidla, pokud nedošlo ze strany zadavatele k podhodnocení pĜedmČtu plnČní, bývá 
nabídková cena nižší. Nesmí však být posouzena jako mimoĜádnČ nízká cena (viz. 
§77 [1]). Tato situace může způsobit vyloučení uchazeče ze soutČže v pĜípadČ, že 
nebude schopen pĜedložit opodstatnČné informace o reálnosti jeho nabídky. Jestliže 
hodnotící komise vybere uchazeče jako dodavatele Ěviz. §77 [1]), uzavírá zadavatel 
s dodavatelem závaznou smlouvu podléhající Zákonu č. 513/1řř1 Sb., obchodní 
zákoník. 
2.2 Sestavení nabídkové ceny z hlediska zákona o veĜejných 
zakázkách 
Jak již bylo zmínČno v úvodní části diplomové práce, pĜedmČtem bude bádání o 
sestavení nabídkové ceny na veĜejnou stavební zakázku a navržení možného postupu na 
její sestavení. To vše ze strany zhotovitele.  Postup a nabídková cena musí být sestavena 
tak, aby zhotovitel obstál ve výbČrovém Ĝízení, tj. aby byl konkurenceschopný a 
současnČ nebyl vyloučen z Ĝízení. Osoba, která v podniku zpracovává nabídky pro 
investory, musí vykazovat znalosti v oblasti veĜejných zakázek, rozpočtování a 
kalkulování stavebních činností, ale také by mČla mít znalosti z hlediska nákladů 
zamČstnavatele na jednotlivé stavební činnosti nebo na provoz podniku. Tyto náklady se 
musí promítnout v jednotkových cenách, aby byl zajištČn stabilní a neztrátový chod 
podniku. Cílem každého podniku je prosperovat a finančnČ růst, proto každou 
nákladovou cenu nadhodnotí podnikem stanoveným pomČrem. Rozdíl mezi 
nadhodnocenou hodnotou a hodnotou nákladovou pak činí zisk podniku. Proces 
sestavování a pĜedkládání nabídkové ceny je však omezen Zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veĜejných zakázkách a Vyhláškou č. 230/2012 Sb. Zákon o veĜejných zakázkách 
pĜestavuje pro dodavatele Ězhotoviteleě soubor pravidel, které musí dodržovat. Za 
nejvýznamnČjší lze zmínit zadávací dokumentaci, jejíž součástí jsou mj. kvalifikační 
pĜedpoklady, kterými se zhotovitel prezentuje a dokazuje, že je v jeho silách, aby 
pĜedmČt plnČní zakázky, o kterou se uchází, úspČšnČ zrealizoval. Další významnou částí 
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zákona je způsob pĜedkládání nabídek a způsob jejich hodnocení. Avšak významnČjší 
podklad pĜedstavuje již zmiňovaná vyhláška, která udává způsob, jakým bude výsledné 
nabídkové ceny dosaženo.  
2.2.1 Zadávací dokumentace 
Podklad pro zhotovitele, aby sestavil nabídku na veĜejnou zakázku jako celku, slouží 
zadávací dokumentace. Zadávací dokumentaci sestavuje strana zadavatele. Lze ji 
rozdČlit na dvČ ucelené části. První část zahrnuje soubor údajů o zadavateli a pĜedmČtu 
plnČní, podmínky z hlediska obchodního a technického, požadavky, které je nezbytné 
splnit, aby uchazeč o veĜejnou zakázku nebyl vyloučen. Druhá část zadávací 
dokumentace určuje rozsah a podklady k pĜedmČtu plnČní, jak popisuje §44 [1]. 
V pĜípadČ veĜejné zakázky na stavební práce lze hovoĜit o dokumentaci zpracované 
v takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat nabídku a současnČ v podrobnosti 
pĜedepisující Vyhláškou č. 499/2006 Sb. Dále pak druhé části náleží soubory 
k pĜíslušné dokumentaci, jako je soupis veškerých stavebních prací k realizaci pĜedmČtu 
plnČní, jejichž součástí je i množství v mČrných jednotkách, které je nezbytné k 
realizaci. OdbornČ se jedná o výkaz výmČr. Tuto druhou část zadávací dokumentace 
podrobnČ definuje Vyhláška č. 230/2012 Sb. 
2.2.2 Podklady pro ocenČní pĜedmČtu plnČní 
Zhotovitel sestavuje nabídkovou cenu na základČ podkladů, které zadavatel poskytne a 
které jsou součástí zadávací dokumentace. Tyto podklady podrobnČ specifikuje 
Vyhláška č.230/2012 Sb. Jedná se o: 
2.2.2.1 Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace musí být v  podrobném zpracování, které specifikuje pĜedmČt 
veĜejné zakázky v takovém rozsahu, aby bylo možné zhotovitelem jednoznačnČ určit 
potĜebné náklady nezávisle na dalších podkladech napĜ. v podobČ soupisu prací. Tímto 
je možné zajistit kontrolu a správnost podkladů. Projektovou dokumentaci poskytne 
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zadavatel v podrobnosti zpracování alespoň pro stavební povolení, tedy v rozsahu 
pĜedepisující Vyhláška č 499/2006 Sb.  
2.2.2.2 Soupis prací 
Soupis prací, související s pĜíslušnou projektovou dokumentací, značí sestavení 
podrobného popisu všech stavebních prací, dodávek, popĜípadČ služeb potĜebných ke 
kompletní realizaci veĜejné zakázky dle požadavků zadavatele.[2-§3] Člení realizovaný 
projekt dle projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty. Každý stavební 
objekt obsahuje vlastní soupis prací, který je následnČ členČn do stavebních nebo 
funkčních dílů. [2-§5, o. 1,2] Samostatné položky soupisu prací pĜedstavují popis 
jednotlivých stavebních prací, který charakterizuje jejich technické a kvalitativní 
podmínky, na jejichž základČ budou následnČ cenovČ ocenČny uchazečem. „Položky 
soupisu prací specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu 
nebo výrobku.“ [2-§4, o. (3)] 
NejvyužívanČjším postupem pro sestavení soupisu prací je použití cenové soustavy, 
obsahující veškeré údaje o činnostech, potĜebných k provedení pĜedmČtu veĜejné 
zakázky. Jedná se o tzv. položky soupisu prací, skládající se z činností, materiálů a 
jiných nákladů, potĜebných pro sestavení kalkulace jedné mČrné jednotky daného úkonu 
a jejího ocenČní viz. §11 [2]. TČmito soustavami mohou být napĜíklad soustavy typu 
ÚRS, RTS a jiné. Obsah položek pĜedstavuje jejich začlenČní ke stavebnímu objektu, 
inženýrskému objektu a provoznímu souboru. Dle §6 [2] je položka vymezena: 
 PoĜadovým číslem položky – slouží pro pĜehledné chronologické Ĝazení 
položek  Číselným zatĜídČním položky – možnost vlastních interních kódů zadavatele, 
nejlépe však položky zatĜídit prostĜednictvím cenové soustavy dle TSKP  Popisem položky jednoznačnČ vymezujícím druh a kvalitu prací Ěs pĜípadným 
odkazem na jiné dokumenty, a to technické a cenové podmínkyě 
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 MČrnou jednotkou – zvolena na základČ interního zatĜídČní položky nebo dle 
pĜíslušné cenové soustavy  Množstvím v mČrné jednotce  Výkazem výmČr k uvedenému množství [2-§6] 
2.2.2.3 Výkaz výmČr 
„Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 
nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.“ 
[2-§7, o. (1)] VýmČry a postup výpočtu jsou odkazovány na pĜíslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace. V pĜípadČ výkazu výmČr konkrétní konstrukce, práce nebo 
materiálu, které se vztahují k více položkám soupisu, mohou být uvedeny jednou a 
následnČ u dalších položek může být uvedena výmČra odkazem na pĜíslušnou položku 
[2-§7]. 
2.2.3 Sestavení rozpočtu na pĜedmČt veĜejné zakázky 
Pojem rozpočet lze charakterizovat jako soupis prací s výkazem výmČr sestavený na 
základČ technické dokumentace, ocenČný pĜíslušnými cenami jednotlivých 
konstrukčních prvků. Rozeznáváme tyto druhy rozpočtů z hlediska dosazených hodnot: 
 Rozpočet položkový Ěv jednotkových cenáchě  Rozpočet v agregovaných cenách  Rozpočet v jednotkových sazbách pĜímých nákladů  Rozpočet srovnatelnČ kalkulovaný 
Diplomová práce se bude zabývat pĜedevším rozpočtem položkovým, který rozdČluje 
náklady nutné k realizaci stavebního objektu na základní ĚZRNě a vedlejší ĚVRNě, 
s částečným využitím agregovaných cen (viz literatura [5]). Jednotlivé položky se člení 
dle skupin stavebních dílů v chronologickém poĜadí dle TĜídníku stavebních konstrukcí 
a prací Ědále jen TSKP). NČkteré z položek ne vždy obsahují v cenČ materiál. Ten je 
zpravidla v tČchto pĜípadech zaĜazen dodatečnČ ve formČ specifikace materiálu.  
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Jednotlivé Ĝádky rozpočtu obsahují: 
 kód položky Ěve vČtšinČ pĜípadů dle TSKPě,  podrobný popis položky,  množství,  mČrnou jednotku v m.j.  jednotkovou cenu v Kč / m.j.  cenu celkem za položku v Kč  údaj o hmotnostech zabudovaných materiálů 
Rozpočet na pĜedmČt veĜejné zakázky sestavují obČ „smluvní“ strany, tedy strana 
zhotovitele (dodavatele), ale i strana zadavatele (investora). Zpracovávání rozpočtů se 
provádí intenzivnČ v celém průbČhu životního cyklu stavby. Pro naše potĜeby je stČžejní 
pĜedevším fáze PĜedinvestiční a část fáze Investiční.  
2.2.3.1 Fáze pĜedinvestiční 
PĜedinvestiční fáze je vymezena na časové ose projektu jako první v poĜadí. Zahrnuje 
proces plánování a pĜíprav investičního projektu. Tato fáze podléhá pouze investorovi, 
v našem pĜípadČ zadavatel veĜejné zakázky. Zde stanoví cenu poĜízení, tj. pĜedbČžnou 
nebo pĜedpokládanou hodnotu pĜedmČtu plnČní, a to formou: 
 Porovnání s již dĜíve realizovaným projektem obdobného charakteru  Rozpočtových ukazatelů 
Rozpočtové ukazatele jsou součástí soustavy technicko-hospodáĜských ukazatelů. Tyto 
použije zadavatel Ěinvestorě v pĜípadČ, že nemá k dispozici cenové podklady již 
realizovaných obdobných projektů, ze kterých by bylo možné ceny objektů odvodit. 
Hodnoty rozpočtových ukazatelů jsou zpracovávány do katalogů, které vydávají 
odborné organizace. Stanovením ceny na základČ rozpočtových ukazatelů získá 
zadavatel veĜejné zakázky pĜedbČžnou orientační cenu, kterou může následnČ využít 
v zadávacím Ĝízení jako její pĜedpokládanou hodnotu. Ukazatelé musí být vztaženy na 
vhodnou mČrnou jednotku. Rozeznáváme jednotky účelové Ěbytová jednotka, žák, 
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obyvatel, lůžko apod.ě a technické (m3 obestavČného prostoru, m2 zastavČné plochy, m2 
užitné plochy apod.ě. V současném stavitelství je stanoven výpočet obestavČného 
prostoru či zastavČné plochy viz literatura [5,6]. 
2.2.3.2 Fáze investiční 
Investiční fáze navazuje na časové ose projektu na pĜedinvestiční fázi a pĜedchází fázi 
provozní. Jedná se o soubor úkonů následujících po rozhodnutí zadavatele, že projekt 
zrealizuje. Fázi investiční podrobnČ popisuje kapitola 3.4.1 v literatuĜe [4]. Zde v této 
fázi životního cyklu projektu sestavuje zadavatel podrobné rozpočty, které vstoupí do 
výbČrových Ĝízení jako součást zadání veĜejné zakázky. Toto zadání pak uchazeč o 
veĜejnou zakázku zpracovává jako podklad pro nabídku. Metodika zpracování spočívá v 
kalkulaci stavebních objektů a provozních souborů. 
2.2.3.3 Sestavení rozpočtu zadavatelem 
Zadavatel sestavuje položkový rozpočet na základČ tzv. slepého rozpočtu, tedy soupisu 
všech prací potĜebných k realizaci díla, jehož součástí je transparentní výkaz výmČr 
v potĜebných mČrných jednotkách. Skladbu rozpočtu na veĜejnou zakázku pĜedepisuje 
Vyhláška č. 230/2012 Sb. a v této práci je podrobnČji popsán v pododdílech 2.2.2.2 
Soupis prací a 2.2.2.3 Výkaz výmČr. Do sestaveného slepého rozpočtu zadavatel vkládá 
jednotkové ceny, pĜípadnČ agregované položky. Tyto ceny získává z ceníků, jako jsou 
Katalogy smČrných cen stavebních prací ĚKCSPě a Sborníky plánovaných cen materiálů 
(SPCM), sestavovaných renomovanými firmami ĚnejznámČjší ÚRS, RTSě, které 
sestavují celé databáze s orientačními jednotkovými či agregovanými cenami, jejichž 
výše odpovídá průmČrným hodnotám současného trhu. Tímto způsobem ocenČní 
provede detailní rozbor díla a upraví tak jeho pĜedpokládanou hodnotu, sestavenou 
v pĜedinvestiční fázi za pomoci rozpočtových ukazatelů. Výše zmínČný slepý rozpočet 
se stane součástí zadávací dokumentace jako podklad pro ocenČní uchazečem o 
veĜejnou zakázku. 
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2.2.3.4 Sestavení rozpočtu zhotovitelem 
Zhotovitel sestavuje položkový rozpočet na základČ podkladů, které má k dispozici od 
zadavatele ve formČ zadávací dokumentace (viz. literatura [1,2] nebo oddíl 2.2.2). Do 
slepého rozpočtu vkládá jednotkové či agregované ceny z vlastní firemní databáze nebo 
z licencovaných cenových soustav KCSP a SPCM od renomovaných firem ĚnejznámČjší 
ÚRS, RTSě. ParalelnČ s vkládáním jednotkových cen do slepého rozpočtu sestavuje 
zhotovitel položkový rozpočet vlastní, a to z důvodu, aby bylo možné dále pracovat 
s položkami ve smyslu rozložení do kalkulačního členČní na jednotlivé náklady dané 
položky a následné provedení úprav tČchto nákladů. 
2.2.4 Kalkulace rozpočtu na pĜedmČt veĜejné zakázky 
Kalkulované rozpočty se vyznačují značnou pracností a s tím spojenou vysokou 
pĜesností sestavené ceny. VyjadĜují soubor nákladů konkrétního kalkulovaného výkonu 
s ohledem na reálné podmínky dodavatele. Sestavená cena musí mít obdobnou výši jako 
cena sestavená položkovým rozpočtem. Pro kalkulaci jednotkové ceny nebo celého 
rozpočtu je charakteristické její detailní zpracování. Sestavuje se vždy na konkrétní 
kalkulační jednici. IndividuálnČ kalkulované práce by mČly obsahovat množství 
materiálu a pracovní síly nutné k jejímu provedení, dále pak ceníky materiálů, mzdové 
sazby, sazby strojohodin, režijní a ziskové pĜirážky. Náklady vynaložené na jednotku 
práce mají pĜímý a nepĜímý charakter.  
PĜímé náklady jsou charakteristické svým pĜímým zapojením do realizace a patĜí sem 
zejména: 
 Materiál Ětrvalý i pomocný, který je součástí pracovního výkonuě  Mzdy (základní mzdy výkonových pracovníků, pĜíplatky a doplatky ke mzdČě  Stroje Ěprovoz stavebních strojůě  Ostatní pĜímé náklady Ěodvody SZP, doplňkové nákladyě 
NepĜímé náklady jsou takové náklady, které nepĜímo zasahují do realizace díla. Jsou 
pĜedevším spojeny s Ĝízením výroby, provozem stavby a Ĝízením a správou podniku. 
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Do kalkulačního členČní položkového rozpočtu nebo jednotlivých položek náleží 
hodnota v podobČ zisku, jejíž výše musí být dle zákona o cenách pĜimČĜená a je vhodné 
ji zvolit na základČ dĜíve dosaženého zisku v uplynulých obdobích. 
Jednotlivé náklady sou seskupeny v tzv. Kalkulačním vzorci (viz. literatura [4,5,6]). 
Kalkulace slouží jako podklad pro stanovení konečné výše nabídkové ceny a současnČ 
slouží jako podklad pro transparentní prokázání technické proveditelnosti a 
vČrohodnosti jednotkových cen položkového rozpočtu. 
2.2.5 Druhy nákladĤ podniku 
Druhy nákladů podniku lze rozdČlit do mnoha kategorií. Způsob jejich rozdČlení závisí 
na výsledku, který máme v úmyslu získat. Jinými slovy Ĝečeno, z jakého hlediska 
chceme na náklady pohlížet. Náklady lze obecnČ dČlit viz. literatura [44], náklady ve 
stavebnictví viz. literatura [6]. V této práci bude uvažováno zejména s náklady dČlící se 
podle: 
 Kalkulačního členČní  PĜímé náklady  NepĜímé náklady 
 Náklady rozpočtové  Základní rozpočtové náklady (ZRN)  Vedlejší rozpočtové náklady ĚVRNě 
 Druhu   Materiálové náklady  Nakupované výrobky, opravy a údržbu, služby nemateriální povahy  Odpisy základních prostĜedků, pĜedmČtů postupné spotĜeby  Mzdové a ostatní náklady Ěnáklady na mzdy a odmČnyě  Finanční náklady Ěúroky z úvČrů, poplatky státu ve smyslu daní z objemu 
mezd, pojistné, pokuty, penále a mankaě 
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 ěízení výrobního procesu  Variabilní  Fixní 
2.2.6 Nabídková cena 
Nabídková cena je sestavována na základČ zadávacích podmínek. Proto lze Ĝíci, že 
účastník Ĝízení, který bude vybrán zadavatelem jako nejvhodnČjší dodavatel (zhotovitel) 
na veĜejnou zakázku, jeho nabídková cena je obČma stranami sjednána v souladu 
s ustanovením §2 [7] a §546 - §54ř [3]. PĜedstavuje součet všech nákladů a zisku 
zhotovitele na realizaci díla, které jsou nezbytné k včasnému a Ĝádnému provedení. 
Doklady vymezující cenu díla k prokázání finančního objemu provedených prací a 
následnČ slouží jako podklad pro fakturaci. TČmito doklady jsou pĜedevším položkový 
rozpočet popĜípadČ položkový rozpočet v kalkulačním členČní pro prokázání a doložení 
jednotkových cen.  
Zhotovitel zahrnuje do nabídkové ceny také náklady, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla, avšak jsou označovány jako vedlejší náklady. Tyto náklady nejsou součástí 
položek soupisu prací stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. Proto 
zadavatel tyto vedlejší a ostatní náklady zpracuje do samostatného soupisu prací 
v podobČ samostatných položek. PĜedmČt a popis vedlejších a ostatních nákladů 
stanovuje §Ř, §ř, §10 viz. [2]. 
Podoba nabídkové ceny, vstupující do Ĝízení a následnČ do smlouvy o dílo, vyplývá 
ze zadávacích podmínek, tj. jakým způsobem má zadavatel tuto cenu v úmyslu stanovit 
jako konečnou. Ve vČtšinČ pĜípadů je nabídková cena pĜedkládána bez danČ z pĜidané 
hodnoty Ědále jen DPHě, respektive DPH je uvedena jako vedlejší dodatková hodnota. 
Avšak může nastat situace, kdy zadavatel si vymaní podmínku pĜedložení nabídkové 
ceny včetnČ DPH. Tento postup sice není standardní, ale současnČ není vyloučený. 
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2.3 Nabídka 
Nabídku, kterou odevzdává uchazeč o veĜejnou zakázku, netvoĜí pouze výše nabídkové 
ceny, nýbrž i dalšími dokumenty, prokazující schopnost realizovat pĜedmČt veĜejné 
zakázky, vyplývající ze zadávacích podmínek. První skupinou dokumentů vykazuje 
uchazeč informace o společnosti, druhou skupinou dokumentů prokazuje svoji 
způsobilost realizace prostĜednictvím podložení kvalifikačních pĜedpokladů, jako 
napĜíklad výpis z rejstĜíku trestů, seznam referenčních staveb, výkaz zisku a ztrát apod. 
Ěviz §53, §54, §56 [1]). TĜetí skupinou dokumentů pak vykazuje samotnou nabídkovou 
cenu včetnČ podkladů, jak této ceny docílil. Jedná se pĜedevším o ocenČný výkaz výmČr 
a položkový rozpočet. Obsah nabídky a způsob odevzdání je stanoveno zákonem, a to 
§6Ř a §6ř [1]. 
2.4 Smlouva o dílo 
Smlouva o dílo Ědále jen SoDě vyjadĜuje právní vztah mezi zhotovitelem a zadavatelem 
Ěinvestoremě, kterým se zhotovitel zavazuje k Ĝádné a úplné realizaci pĜedmČtu plnČní 
na své náklady v požadované kvalitČ, dobČ a rozsahu specifikovaném v této SoD a 
kterým se zadavatel zavazuje k Ĝádné součinnosti se zhotovitelem a Ĝádnému proplácení 
ceny za provedení díla. Struktura SoD je velmi rozsáhlá. Proto postup jejího sestavení 
uvádí mnoho publikací, není však striktnČ zadán, nýbrž doporučen (viz literatura [4,6]). 
Pouze Zákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní zákoník upravuje chování obou stran v §536 - 
§565 Ěviz. [3]).  
Je doporučeno, aby struktura SoD na stavební výrobu obsahovala zejména tyto části: 
 Smluvní strany  PĜedmČt plnČní  Čas plnČní  Cena pĜedmČtu plnČní  Platební podmínky  Dokumentace 
25 
 
 StaveništČ  Další ujednání  PĜedání o pĜevzetí díla  Záruky za kvalitu díla  Smluvní pokuty  ZávČrečná ustanovení  Podpisy a datum 
2.4.1 Cena pĜedmČtu plnČní 
Z hlediska ceny je nejvýznamnČjším bodem v struktuĜe SoD bod IV Cena pĜedmČtu 
plnČní. Cena uvedená v SoD je Ĝešena §546 - §54ř [3]. Uchazeč ji stanoví na základČ 
zadávacích podmínek a je sjednána a akceptována i druhou stranou, tedy zadavatelem. 
Zároveň je to nejvýše pĜípustná cena, za kterou se pĜedmČt VZ zrealizuje a tímto se 
zadavatel zavazuje, že dodavateli penČžní částku uvedenou ve smlouvČ vyplatí. Aby 
celý proces sestavování nabídkové ceny uchazečem byl transparentní, je cena díla 
sestavena na základČ ocenČného výkazu výmČr a současnČ pĜiloženého položkového 
rozpočtu, ve kterém jsou promítnuty veškeré náklady včetnČ zisku na pĜedmČt plnČní. 
Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací. Jinými 
slovy lze Ĝíci, že slouží jako podklad pro fakturaci. 
V průbČhu realizace VZ mohou nastat situace, které mohou ovlivnit smluvní cenu. Tyto 
situace jsou označovány jako vícepráce či ménČpráce. Jestliže nastane tato situace, 
povinností dodavatele je provést pĜesný soupis a následnČ jej ocenit a pĜedložit 
zadavateli k odsouhlasení. ObČ strany, tedy strana dodavatele a zadavatele, zmČnu 
sjednané ceny písemnČ dohodnou formou dodatku ke smlouvČ. 
2.5 PrĤzkum, vysvČtlení a vyloučení pĜedložené nabídky 
Každé zadávací Ĝízení má svoji pĜedem nastavenou lhůtu pro podávání nabídek. 
V momentČ, kdy tato lhůta uplyne, dochází k aktu zvanému Otevírání obálek. Je to 
proces, pĜi kterém hodnotící komise otevírá obsah jednotlivých nabídek, které prochází 
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základní kontrolou. Ta spočívá v kontrole základních údajů, tedy zda uchazeč pĜedložil 
nabídku v požadovaném jazyku a dále zda-li návrh smlouvy o dílo obsahuje podpis 
osoby, která má pravomoc jednat ve jménu uchazeče. Jestliže nČkterá z nabídek nebude 
v souladu s tČmito základními požadavky, hodnotící komise uchazeče neprodlenČ 
vyĜazuje ze zadávacího Ĝízení, jak naĜizuje §71 [1].  
2.5.1 Posouzení nabídek 
Posouzení nabídek spočívá v kontrole, zda je nabídka sestavena v souladu se 
zadávacími podmínkami a současnČ se zákonnými naĜízeními, tj. jestli uchazeč nepodal 
neúplnou nebo nepĜijatelnou nabídku dle §22 odst. 1 [1]. V pĜípadČ, že je nabídka 
hodnotící komisí schválena a označena jako vyhovující, podléhá kontrole další část 
nabídky, a to soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výmČr. 
Nastanou-li nejasnosti pĜi posouzení nabídky na stranČ hodnotící komise, neprodlenČ 
vyzývá uchazeče o Ĝádné vysvČtlení ve stanovené lhůtČ Ěviz §76 [1]). NáslednČ má 
uchazeč možnost rozhodnutí, zda dále jevit o veĜejnou zakázku zájem či nikoliv. V tom 
spočívá následující postup. V pĜípadČ projevu zájmu vypracuje Ĝádné vysvČtlení, a to 
nejen v rozsahu pĜipomínek hodnotící komise, ale v rozsahu širším, pĜevážnČ tedy 
v takových bodech, ve kterých uchazeč usoudí, že by mohly podlehnout dalším 
nejasnostem ze strany hodnotící komise. Následuje pĜehodnocení vysvČtlení uchazeče a 
konečný rozsudek, zda bude umožnČno uchazeči zaĜadit se zpČt do výbČru dodavatele 
veĜejné zakázky nebo zda bude vyloučen ze zadávacího Ĝízení.   
2.5.2 Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek probíhá prostĜednictvím jejich vyhodnocení podle stanovených 
hodnotících kritérií, která byla součástí zadávacích podmínek. NáslednČ hodnotící 
komise sestaví poĜadí chronologicky od nejlepší po nejhorší nabídku. Způsob hodnocení 
nabídek pĜedepisuje zákon o veĜejných zakázkách v §7Ř [1].  
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Ten rozeznává dva druhy hodnotících kritérií Ěviz §7ř [1]): 
 Nejnižší nabídková cena  Ekonomická výhodnost nabídky 
2.5.3 MimoĜádnČ nízká nabídková cena 
Hodnotící komise posuzuje jednotlivé nabídky z pohledu splnČní zadávacích podmínek 
zadavatele a následnČ porovnává pĜedložené nabídkové ceny vůči pĜedpokládané 
hodnotČ pĜedmČtu veĜejné zakázky, kterou stanovil samotný zadavatel, ale také vůči 
samotným uchazečům. Je nutné zde zmínit, že pĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky 
stanovena zadavatelem vyplývá z katalogových cen, které pĜedstavují statistickou nebo 
průmČrnou hodnotu nákladů. Na druhé stranČ jednotliví uchazeči využívají vlastní 
podnikové ceny, které odpovídají cenám skutečným nebo také tržním, odpovídajícím 
reálnému trhu. Z hlediska porovnávání tČchto cen bude vždy nabídková cena nižší nežli 
ta pĜedpokládaná hodnota. Hlavním důvodem je pĜedevším konkurenční boj. Ten 
zahrnuje ĜetČzec snižování cen započatý u výrobců materiálů a končící u samotných 
uchazečů o veĜejnou zakázku. Tato rivalita snižuje pĜedkládané nabídkové ceny 
v průmČru až o 20% v porovnání s pĜedpokládanou hodnotou. Z tohoto důvodu může 
nastat situace, kde hodnotící komise vyhodnotí více nabídek jako nabídek s mimoĜádnČ 
nízkou cenou. 
Lze Ĝíci, že mimoĜádnČ nízká cena chrání zadavatele pĜed riziky, které plynou z velmi 
nízkých nabídkových cen v podobČ nedůvČryhodnosti uchazeče nebo v podobČ nízké 
kvality firmy jako celku. Avšak ne vždy musí být mimoĜádnČ nízká cena hodnocena 
negativnČ. V pĜípadČ, že uchazeč pĜesnými a pĜesvČdčujícími argumenty, které podloží 
cenovými kalkulacemi, obhájí svoji nabídkovou cenu, může být vybrán jako vítČz 
zadávacího Ĝízení. 
Pojem mimoĜádnČ nízká nabídková cena tedy pĜedstavuje druh obrany zadavatele vůči 
možným rizikům, vzniklým z podhodnocených nabídek, ale vzhledem k vývoji 
stavebního trhu by mohla nastat nepatrná obmČna metodiky posuzování nabídkových 
cen. 
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2.5.3.1 Postup pĜi posouzení nabídkové ceny hodnotící komisí jako mimoĜádnČ 
nízké nabídkové ceny 
Jestliže nabídková cena uchazeče pĜekročí maximální možnou odchylku smČrem dolů, 
stanovenou zadavatelem, je tato cena vyhodnocena dle §77 [1] jako mimoĜádnČ nízká. 
Z tohoto důvodu si hodnotící komise vyžádá od uchazeče písemné vyjádĜení, které je 
povinen zpracovat a odevzdat ve stanovené lhůtČ a v takovém rozsahu, aby odůvodnil 
pĜedevším takové ceny nabídky, které jsou významné pro celkovou výši nabídkové 
ceny. Tento postup pĜinese časovou prodlevu v zadávacím Ĝízení, avšak pro stranu 
zadavatele i uchazeče je tato prodleva vhodná, protože umožní uchazeči zpČtnČ 
pĜezkoumat svoji nabídkovou cenu a zadavateli tímto zdůvodnČním pĜedá důkaz, a to 
pro pĜípad, kdyby nastalo vyžadování navýšení ceny ze strany dodavatele.  
Hodnotící komise písemné vyjádĜení uchazeče posoudí a může jej brát v úvahu v 
takovém pĜípadČ, jestliže je mimoĜádnČ nízká nabídková cena zdůvodnČna zákonem 
stanovenými důvody, uvedenými v §77 odst. 2 [1], nejčastČji pak výjimečnČ pĜíznivými 
podmínkami, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací, popĜípadČ 
ekonomickými aspekty konstrukční metody nebo technologie. 
§77 [1] uvádí, že pravomocí hodnotící komise je vzít zdůvodnČní v úvahu, ale také 
nemusí. Jestliže nemá hodnotící komise jistotu v posouzení zdůvodnČní mimoĜádnČ 
nízké nabídkové ceny, může pĜizvat uchazeče na jednání hodnotící komise a následnČ s 
ním projednat nabídku mimoĜádnČ nízkou nabídkovou cenou. 
Nabídka, kterou hodnotící komise shledá jako mimoĜádnČ nízkou nabídkovou cenu a 
zdůvodnČní uchazeče hodnotící komise uznala za nedostatečné, bude vyĜazena z dalšího 
posuzování a hodnocení a uchazeče je pak zadavatel nucen vyloučit. 
2.5.3.2 ZdĤvodnČní mimoĜádnČ nízké nabídkové ceny 
Zákon o veĜejných zakázkách nedefinuje formu postupu, jakým by mČl uchazeč 
zdůvodnit mimoĜádnČ nízkou nabídkovou cenu. Proto se ve vČtšinČ pĜípadů zdůvodnČní 
zpracovává prostĜednictvím popisů úspor v nákladech. PĜedevším kde bude uchazeč 
šetĜit, zda-li na režiích nebo snížení míry zisku, jak má vhodné slevy u výrobců 
materiálů. Takové zdůvodnČní nelze nijak objektivnČ posoudit, ale také jej nelze 
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odmítnout jako neopodstatnČné, protože tyto informace jsou definovány zákonem jako 
pĜíznivé podmínky u uchazeče. Proto je nutné doložit zdůvodnČní výpočty. 
Pro strany zadavatele i uchazeče je objektivním a transparentním způsobem zdůvodnČní 
mimoĜádnČ nízké nabídkové ceny je, pokud si zadavatel vyžádá podrobnou kalkulaci 
nabídkové ceny, která bude doložena, a to: 
 Kalkulačním vzorcem pro výpočet jednotkových cen stavebních prací  Jednotkové ceny v kalkulačním členČní   Soupisem Ělimitkouě stavebních materiálů včetnČ jejich cen 
Uchazeč takto zdůvodní svoji nabídkovou cenu, zcela jasnČ a objektivnČ definoval své 
pĜíznivé podmínky. Na základČ uvedeného zdůvodnČní by nemČl být z Ĝízení vyloučen. 
Uchazeč poskytl zadavateli dostatečnČ průkazný materiál, aby pĜi následném pĜípadném 
oceňování víceprací mohl zadavatel vyžadovat jak stanovení jednotkových cen podle 
definovaného kalkulačního vzorce, tak ceny materiálů podle pĜedloženého ocenČní. Je 
tedy na místČ, aby zdůvodnČní uchazeče bylo zapracováno do nabídky a následnČ do 
návrhu smlouvy. Na druhou stranu však pro uchazeče tato skutečnost znamená výrazné 
ztížení možnosti budoucího navýšení nabídnuté Ěsmluvenéě ceny. 
2.5.3.3 Postup pĜi vyĜazení uchazeče ze zadávacího Ĝízení z dĤvodu mimoĜádnČ 
nízké nabídkové ceny 
V pĜípadČ vyĜazení nabídky hodnotící komisí, respektive zadavatelem, ze zadávacího 
Ĝízení z důvodu mimoĜádnČ nízké nabídkové ceny i za pĜedpokladu, že zpracoval 
zdůvodnČní, kde objasňuje výši své nabídky, má uchazeč právo, v pĜípadČ že je 
skutečnČ schopen realizovat pĜedmČt veĜejné zakázky za pĜedloženou cenu s dodržením 
všech standardů, podat námitky zadavateli, který je povinen tyto námitky pĜezkoumat. 
Námitky musí být opodstatnČné a podané v zákonem pĜedepsané lhůtČ, jejíž trvání platí 
až do uzavĜení smlouvy s vybraným dodavatelem, jak pĜedepisuje §110 [1]. Zadavatel 
má dle §111 [1] povinnost doručené námitky pĜijmout a ihned pĜezkoumat. Po 
pĜezkoumání námitek má zadavatel dvČ možnosti, a to vyhovČt námitkám, tedy napravit 
vzniklý stav, který je námitkou napaden, popĜípadČ druhá možnost v podobČ 
nevyhovČní námitkám. Uchazeč má následnČ právo podat návrh na pĜezkoumání na 
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ÚĜad pro ochranu hospodáĜské soutČže Ědále jen ÚOHSě, který jako nezaujatý orgán 
posoudí veškeré náležitosti spojené se zadávacím Ĝízením, v intervalu od vypsání 
zadávacího Ĝízení až po samotný pĜedmČt obdržených námitek. Na základČ posouzení 
vydá ÚOHS, v pĜípadČ uznání námitek za opodstatnČné, doporučení zadavateli, aby 
účastníka vrátil zpČt do zadávacího Ĝízení. Jestliže bude námitka posouzena zamítavČ, 
zůstává v platnosti i rozhodnutí zadavatele v podobČ vyĜazení uchazeče ze zadávacího 
Ĝízení o veĜejnou zakázku.  
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3 POSTUP K SESTůVENÍ NůBÍDKOVÉ CENY 
Zvolení vhodného postupu na sestavení nabídkové ceny na veĜejnou zakázku není 
jednoduché. Osoba, která v podniku zpracovává nabídky pro investory, musí vykazovat 
znalosti v oblasti rozpočtování a kalkulování stavebních činností, ale také by mČl mít 
znalosti z hlediska nákladů zamČstnavatele na jednotlivé stavební činnosti nebo na 
provoz podniku. Tyto náklady se musí promítnout v jednotkových cenách, aby byl 
zajištČn stabilní a neztrátový chod podniku. Protože cílem je prosperovat a finančnČ 
růst, bude každá nákladová cena nadhodnocena pĜedem stanoveným pomČrem. Rozdíl 
mezi nadhodnocenou hodnotou a hodnotou nákladovou pak činí zisk podniku. 
Zpracovatel nabídky musí dodržovat nastavené podmínky nejen svého podniku, ale i 
zadávací podmínky, které nastavil zadavatel veĜejné zakázky. Tato část diplomové 
práce se nebude zabývat zpracováním nabídky v plném rozsahu dle zadávací 
dokumentace, nýbrž postupem na zpracování takové nabídkové ceny, která by mČla být 
konkurenceschopná, avšak nebyla označena jako mimoĜádnČ nízká cena a současnČ 
technicky proveditelná, tj. náklady vzniklé na realizaci musí být touto nabídkovou 
cenou pokryty. V pĜípadČ, že nabídková cena bude vyhodnocena jako mimoĜádnČ nízká, 
je nutné ji transparentnČ zdůvodnit a doložit prostĜednictvím kalkulace ceny. 
3.1 Popis modelové veĜejné zakázky 
PĜedmČtem modelové veĜejné zakázky na stavební práce je dům pro seniory, situovaný 
ve stĜední oblasti Jihočeského kraje. Jako zadavatel figuroval Jihočeský kraj a zadávací 
Ĝízení pro výbČr dodavatele probČhlo v roce 2012. Tohoto zadávacího Ĝízení se 
zúčastnila i renomovaná stavební společnost, která si vyžádala anonymitu Ěproto nadále 
jen ABC) a která poskytla část podkladů ze zadávací dokumentace jako materiál pro 
zhotovení diplomové práce. 
Postup zpracování modelové veĜejné zakázky je následující. V prvním kroku se 
seznámíme s obdrženými materiály, tedy vstupními podklady. NáslednČ bude sestaven 
položkový rozpočet pĜedmČtu veĜejné zakázky prostĜednictvím oceňovací databáze 
společnosti ÚRS PRAHA a.s. na základČ obdrženého soupisu prací, jehož součástí je i 
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výkaz výmČr – to celé tzv. slepý rozpočet. ParalelnČ se stavbou položkového rozpočtu 
probČhne doplňování jednotkových cen do slepého rozpočtu. Následuje rozklad položek 
v položkovém rozpočtu do kalkulačního členČní a nastává úprava nákladových položek 
tak, aby souhrnná cena byla co možná nejnižší, avšak se zachováním integrity se 
soupisem prací, tj. aniž by došlo ke zmČnám vůči zadání. PĜedmČtem zkoumání budou 
zejména náklady, které pĜedstavují nejvČtší podíl na cenČ zakázky. Výstupem a závČrem 
zkoumání bude vyjádĜení dopadu snížení nákladů na samotný podnik jako celek a 
sestavená nabídková cena veĜejné zakázky, tedy upravení jednotkových cen „slepého“ 
rozpočtu dle úprav nákladových položek, včetnČ všech náležitostí ĚpĜílohě s ní 
spojených, z nichž vzejde materiál pro odevzdání nabídky zadavateli. 
3.2 Dokumentace 
PotĜebná dokumentace k vypracování nabídkové ceny je součástí zadávací 
dokumentace. PatĜí sem zejména projektová dokumentace a soupis prací s výkazem 
výmČr. Projektová dokumentace k pĜedmČtu veĜejné zakázky musí být poskytnuta 
v takovém stupni rozpracování, aby byla možná kontrola soupisu prací, popĜípadČ aby 
bylo možné vyčíst veškeré potĜebné podrobnosti k sestavení nabídkové ceny. Tato 
dokumentace musí být ve stupni rozpracování dle Vyhlášky č. 230/2006 Sb. a dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. pĜílohy č. 6, tedy dokumentace pro provádČní stavby. Rozsah 
a podoba soupisu prací a výkazu výmČr pĜedepisuje Vyhláška č. 230/2006 Sb. 
Uchazeč by se mČl ihned na počátku zpracovávání nabídky pĜesvČdčit, že soupis prací 
s hodnotami výkazu výmČr jsou shodné s poskytnutou projektovou dokumentací. 
V pĜípadČ, že by hodnoty výkazu výmČr nebyly zcela v souladu s projektovou 
dokumentací a tato skutečnost by byla zjištČna v průbČhu realizace, tedy po podepsání 
SoD, pak rozdíly hodnot skutečných a hodnot ve výkazu výmČr a jejich cena by byla 
tČžko získatelná, protože závazným dokumentem k nabídkové cenČ je položkový 
rozpočet a jeho výkaz výmČr. 
 
 
33 
 
3.3 PĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky 
Součástí zadávacích podmínek na veĜejnou zakázku je i stanovení pĜedpokládané 
hodnoty, kterou stanoví zadavatel. Uchazeč o tuto zakázku může ihned na počátku 
zpracování nabídky určit, zda tato pĜedpokládaná hodnota odpovídá skutečnosti. Není 
vyloučena situace, kdy zadavatel stanoví pĜedpokládanou hodnotu jako velmi vysokou a 
nabídky uchazečů následnČ hodnotící komise označí jako mimoĜádnČ nízkou 
nabídkovou cenu. Tímto si alespoň uchazeč na počátku vytvoĜí jistý cenový strop. 
Uchazeč má možnost sestavit pĜedpokládanou hodnotu prostĜednictvím svých 
rozpočtových ukazatelů, které si sestavuje na základČ zkušeností z již realizovaných 
projektů nebo prostĜednictvím porovnání s realizovaným projektem, který má stejný 
charakter a vykazuje shodu s právČ Ĝešeným projektem. 
V pĜípadČ této práce provedeme sestavení pĜedpokládané hodnoty prostĜednictvím 
obestavČného prostoru ĚOPě, jehož jednotkovou cenu získáme v Cenových ukazatelích 
ve stavebnictví, kde zaĜadíme zkoumaný objekt do skupiny dle účelu využití. Metoda 
pro sestavení ceny na základČ rozpočtových ukazatelů za pomoci obestavČného prostoru 
(OP) objektu se vypočítá takto: 
 OP = Oz + Os + Ov + Ot m3 Oz…ObestavČný prostor základů v m3 
  Os… Spodní část stavby Ěsuteréně v m3 
  Ov…Vrchní část objektu v m3 
 Ot…ZastĜešení v m3 
  [5, s. 73] 
 ZN = RU * velikost SO [Kč] ZN…Základní náklady 
  RU…Rozpočtový ukazatel [Kč / m3] 
  SO…Stavební objekt [m3] 
    [5, s. 74] 
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3.4 OcenČní slepého rozpočtu 
Slepý rozpočet je tvoĜen z jednotlivých položek pracovních úkonů Ěstavebních pracíě a 
materiálových specifikací, sestavených zadavatelem, jejichž strukturování je z hlediska 
Ĝazení položek individuální, jak si zvolí zadavatel. Z pravidla však dodržují Ĝád skladby 
dle TSKP do stavebních dílů.  
Mnohé z položek obsahují číselný kód odkazující na pomocnou položku v Katalozích 
smČrných cen stavebních prací, nČkteré však nikoliv. Proto se musí ocenit individuálnČ 
nebo pĜiĜadit položku z databáze odpovídající popisu položky ve slepém rozpočtu. 
Každá položka pak obsahuje podrobný popis stavební práce či specifikovaného 
materiálu, mČrnou jednotku a výkaz výmČr. Dále je u položek pole, určené pro ocenČní 
jednotkovou cenou a pole pro souhrnnou cenu položky. Do tČchto polí uchazeč dosazuje 
své jednotkové ceny. NČkteré z položek slepého rozpočtu mohou být tvoĜeny skupinou 
stavebních prací, které tvoĜí konstrukční celek. Tyto položky pak nelze ocenit 
jednotkovou cenou jednoho úkonu, proto se sestaví agregovaná cena, která vyjadĜuje 
cenu celé položky, respektive daného konstrukčního celku. OcenČný slepý rozpočet pak 
vstupuje jako dokument do nabídky uchazeče o veĜejnou zakázku, jehož výsledná cena 
vyjadĜuje cenu nabídkovou. 
3.5 Sestavení rozpočtu 
1. rozhodovací úroveň: Podrobnost projektové dokumentace
2. rozhodovací úroveň: Způsob zpracování cen stavebních prací
DODAVATEL
Rozpočtové ukazatele Rozpočet Rozpočet nebokalkulace
Jaké mám
podklady?
Projektová
dokumentaceStudieŽádné
   
Obrázek 1 – Metoda rozpočtování z hlediska podkladů 
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Zpracování nabídky na veĜejnou zakázku si vyžaduje nejpodrobnČjší způsob zpracování 
v podobČ položkového rozpočtu a kalkulací cen stavebních prací. ěešený pĜedmČt 
veĜejné zakázky je sestaven ze Stavebních objektů ĚSOě, Inženýrských objektů ĚIOě, 
Provozních souborů ĚPSě a Vedlejších rozpočtových nákladů ĚVRNě. 
Obrázek 2 – Hierarchie tvorby ceny 
Obrázek 2 vyjadĜuje sestavení ceny stavebního objektu. Cena se stanoví na základČ 
položkového rozpočtu, který sestavíme takto: 
 Založení stavební zakázky Ěobjektuě  Hledání stavebních prací Ěmateriálůě v cenových databázích - napĜ. ÚRS – dle 
popisu a pomocných kódů ve slepém rozpočtu  Do nalezené optimální položky s jednotkovou cenou doplníme celkovou 
výmČru dané stavební práce Ěmateriáluě  AlternativnČ založíme agregovanou položku Ěmalý položkový rozpočetě 
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 Založíme nové objekty Ěprovozní soubory nebo inženýrské objektyě 
provádČné subdodavateli  Zapíšeme položky Ěstavební práci, materiál, agregovanou položkuě do 
rozpočtu  Stanovme pĜirážku vedlejších nákladů  ParalelnČ zapíšeme jednotkové ceny do slepého rozpočtu  Rekapitulace rozpočtu → cena rozpočtu = cena „slepého“ rozpočtu 
Položkový rozpočet je členČný do dvou skupin: 
 Základní rozpočtové náklady  Vedlejší rozpočtové náklady 
Základní náklady se následnČ dČlí na: 
 Stavební práce  Montážní práce 
Stavební výrobu lze dále rozdČlit na: 
 Hlavní stavební výrobu ĚHSVě  PĜidruženou stavební výrobu ĚPSVě 
3.5.1 Základní náklady 
OcenČní základních nákladů spočívá v pĜidČlení jednotkových cen k sestavenému 
výkazu výmČr. Stanovené množství mČrných jednotek v kombinaci s jednotkovou 
cenou zadá výsledek ve formČ nákladů, potĜebných k provedení konkrétní stavební 
práce. Jednotkové ceny stavebních prací, cen specifikací, hodinových zúčtovacích sazeb 
a montážních prací se získají z ceníků interních, tj. ceníky, které si sestavuje dodavatel 
samostatnČ dle vnitropodnikových potĜeb, nebo může využít ceníků sestavovaných 
odbornou firmou ĚnapĜ. ÚRS PRAHA a.s., RTS a.s.). Tyto ceny jsou orientační, 
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průmČrné, ale k diplomové práci budou sloužit jako základní materiál k optimalizaci 
kalkulačních nákladů. K ocenČní stavebních prací a materiálů slouží jako pomůcky: 
 Katalogy cen stavebních prací – Tyto katalogy tvoĜí ceny, které oceňují 
vČtšinu stavebních prací, jejichž součástí je i detailní popis a tímto je 
zaručeno jejich jednoznačné použití. Katalogy cen stavebních prací užívají pĜi 
sestavování základních nákladĤ: 
 Dopravní náklady – Zahrnují veškeré náklady na dopravu materiálů 
v rozsahu od výrobce nebo distributora materiálu až na místo zabudování 
do stavebních konstrukcí. Dopravní náklady se dČlí do dvou skupin: 
 Vnitrostaveništní doprava – Náklady vynaložené na dopravu z první 
skládky na staveništi do místa zabudování. Tyto náklady mají 
v katalozích jednotnou položku pro všechny práce HSV, pro PSV je 
stanovena cena pro každý Ĝemeslný obor zvlášť. 
 Mimostaveništní doprava – Zahrnuje náklady vynaložené na trase 
z výrobny nebo distribučních skladů materiálů do první skládky na 
staveništi. Tyto náklady se promítají v plánovaných poĜizovacích cenách. 
Do mimostaveništní dopravy je nutno také započítávat náklady na pĜesun 
strojů či mechanismů z výroben nebo mezi jednotlivými stavbami, a také 
náklady na odvoz suti ze staveništní skládky na skládky umístČné mimo 
prostory staveništČ. 
 Montážní položka – Neobsahuje ve své struktuĜe hlavní materiál. Hlavní 
materiál se ocení prostĜednictvím tzv. Specifikace. V katalozích ji 
poznáme pomocí názvu stavební práce, který obsahuje slova typu 
„montáž“, „lepení“, „kladení“, „osazení“ aj.  
 Specifikace – Navazuje na montážní položky. Je to ocenČní materiálu 
včetnČ jeho dodávky, který není zahrnut v cenČ stavební práce. SpotĜeba 
materiálu může být navýšena i o tzv. Ztratné.  
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PPC = CP + PN PPC…Plánovaná poĜizovací cena 
 CP…Cena poĜízení 
PPN…PoĜizovací náklady Ědopravné, 
nevratné obaly, zásobovací režie a 
odbytové pĜirážkyě 
 [5, s. 86] 
 Ztratné – „Vyjadřuje množství materiálu ve specifikacích, nutné na 
prostřih, prořez, přesah apod. Jeho směrné množství je zpravidla uvedeno 
ve všeobecných podmínkách příslušného katalogu.“ [5–s. 86] 
 Lešení – Stavební práce uvedené v katalozích ve vČtšinČ pĜípadů obsahují 
montáž, užívání a demontáž pomocného lešení, potĜebného k provedení 
dané stavební práce. 
 Sborníky plánovaných cen materiálĤ 
3.5.2 Vedlejší náklady 
Vedlejší náklady pĜedstavují takové náklady, které nejsou pĜímo spjaty s danými 
stavebními pracemi, ale ovlivňují realizaci díla ve smyslu zohlednČní podmínek 
výstavby. Jejich výše se zpravidla vyjadĜuje jako procentní vyjádĜení z nákladů 
základních. Jedná se o statisticky stanovenou hodnotu, získanou statistickým 
sledováním již realizovaných staveb. V nČkterých pĜípadech, kdy dílo je napĜíklad 
technologicky nebo logisticky velmi náročné, dochází k jejich individuálnímu ocenČní. 
Jednotlivé druhy jsou znázornČny viz. Obrázek 2. NejvýznamnČjším vedlejším 
nákladem je bezesporu zaĜízení staveništČ. V rozpočtu se nám projevuje jako kalkulační 
pĜirážka, tedy jako procentní sazba ze ZRN, v kalkulačním členČní lze hovoĜit o jeho 
zaĜazení do režijních nákladů. 
3.5.3 ůgregované ceny 
Slepý rozpočet může obsahovat položky, které vyjadĜují nČkolik pracovních úkonů nebo 
materiálů najednou. Ve vČtšinČ pĜípadů toto seskupení vyjadĜuje nČkterý 
z konstrukčních dílů s mČrnou jednotkou, která vyjadĜuje právČ tento konstrukční díl a 
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ne jednotlivé pracovní úkony. Proto je potĜeba sestavit agregovanou položku ve formČ 
malého rozpočtu, a to ze stavebních prací a materiálů potĜebných k realizaci 
konstrukčního dílu, který popisuje slepý rozpočet. Tuto agregovanou položku je pak 
nutné pĜizpůsobit na mČrnou jednotku dílu. 
Postup sestavení agregované položky: 
 Založení agregované položky Ěmalého položkového rozpočtuě v rozpočtu 
stavby  Z projektové dokumentace a slepého rozpočtu je nutné určit soupis prací a 
materiálů na agregovanou položku  Odvození výmČr soupisu prací a materiálů z projektové dokumentace a 
slepého rozpočtu  PĜiĜazení jednotkových cen → výsledná suma odpovídá konstrukčnímu celku  PĜepočet výsledné sumy cen na jednu mČrnou jednotku konstrukčního celku  Dosazení jednotkové ceny do slepého rozpočtu 
3.5.4 Ceny subdodavatelĤ 
I stavební firmy velkých rozmČrů nejsou schopny zajistit realizaci stavby plnČ vlastním 
rozsahem služeb, proto musí navázat spolupráci s dodavateli, kteĜí zajistí zbývající část 
realizace jako subdodavatelé. V pĜípadČ modelové veĜejné zakázky uvažujeme za 
subdodávky celé oddíly typu ústĜední vytápČní, vzduchotechnika, mČĜení a regulace… 
Tyto a jiné oddíly oceníme formou porovnání s již realizovanými stavbami na základČ 
rozpočtových ukazatelů stavebních objektů ĚRUSOě, které jsou zahrnuty v cenové 
databázi společnosti ÚRS PRAHA a.s., a to kvantifikací stavebního objektu z databáze 
na objekt Ĝešený. 
Takto stanovené ceny subdodávek budou velice orientační, ale vzhledem k tomu, že 
nejsou hlavním pĜedmČtem zkoumání, jako materiál pro ocenČní objektu budou 
dostatečné. 
 
40 
 
Postup sestavení ceny subdodavatele: 
 Založení objektu Ěprovozního souboruě stavby  VýbČr vhodné Ěcharakteristicky podobnéě již realizované stavby v databázi 
ÚRS-RUSO  Selekce vhodných oddílů již realizované stavby  Kvantifikace cen selektovaných oddílů na model Ĝešené veĜejné zakázky dle 
mČrných jednotek  PĜenesení zkvantifikovaných oddílů do objektu stavby → subdodávka 
3.6 Druhy nákladĤ z hlediska zakázky a firmy 
Náklady, které vynakládá podnik, jsou z hlediska skupin rozdČlení stále stejné. Ať už se 
jedná o náklady na stavební zakázku nebo na podnik jako celek. Proto by jejich dČlení 
na mnoho druhů nemuselo být nutné. Avšak z hlediska jejich sledování a snaze 
dosáhnout maximální hospodárnosti výroby má dČlení nákladů smysl, protože každý 
druh nákladů sleduje z hlediska významu jinou skutečnost. 
3.6.1 RozdČlení nákladĤ 
3.6.1.1 Kalkulační členČní nákladĤ 
Kalkulační členČní dČlí zakázku jako celek na jednotlivé nákladové složky, které 
obsahují množství materiálu a pracovní síly nutné k jejímu provedení, dále pak ceníky 
materiálů, mzdové sazby, sazby strojohodin, režijní a ziskové pĜirážky. Náklady 
vynaložené na jednotku práce jsou seskupeny v tzv. Kalkulačním vzorci. 
Náklady na zakázku nebo stavební práci se dČlí na: 
 PĜímé náklady – Jsou charakteristické svým zapojením do pĜímého 
stavebního procesu. Tyto náklady lze stanovit na kalkulační jednici. Do 
pĜímých nákladů Ĝadíme: 
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 Materiál - Stanovení ceny materiálu v kalkulačním vzorci zahrnuje součet 
ceny poĜízení a veškerých nákladů poĜizovacích na kalkulovanou mČrnou 
jednotku. Cena poĜízení vyjadĜuje hodnotu poĜizovaného materiálu a 
náklady na poĜízení vyjadĜují náklady, které jsou s daným materiálem 
spojené. Jedná se pĜedevším o náklady na dopravu, obaly, mimostaveništní 
skladování apod. 
Náklady na pĜímý materiál = Norma spotĜeby materiálu * Jednotková cena 
 [6, s. 70] 
 Mzdy - Platové odhodnocení pracovníků, jejichž činnost je potĜebná 
k provedení stavební práce. Na mČrnou jednotku práce je nutné stanovit 
množství práce v normohodinách ĚNhě, které získáme z výkonových 
norem a také stanovíme náklady na provedení mČrné jednotky práce 
prostĜednictvím mzdových tarifů. 
Náklady na pĜímé mzdy = Norma spotĜeby času * Tarifní sazba 
 [6, s. 70] 
 Stroje - Je to suma všech nákladů spojených se stroji dané práce v 
kalkulačním vzorci. Započítávají se zde náklady na poĜízení, montáž, 
provoz a demontáž strojů. Náklad na mČrnou jednotku kalkulované práce 
se získá na základČ stanovení doby Ěstrojohodině potĜebné k jejímu 
provedení a sazbou vztaženou k časové jednotce Ěhodinové sazbČě. Doba 
je získána z kapacitních norem a hodinová sazba se stanoví vedlejší 
kalkulací nebo cenou nájemného. Je nutné rozeznávat stroje vlastní a 
zapůjčené. 
Náklady na provoz stroje = Norma spotĜeby času stroje * Sazba strojohodin 
 [6, s. 70] 
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 Ostatní pĜímé náklady - Náklady, které lze stanovit na kalkulační jednici, 
ale zároveň nejsou zahrnuty v nákladech spojených s materiálem, mzdami 
nebo stroji. Ostatní pĜímé náklady se dle kalkulačního členČní dČlí na: 
 Doplňkové ostatní pĜímé náklady – Náklady vynaložené na vlastní 
silniční, železniční nebo i na lodní dopravu, popĜípadČ jsou zde 
zahrnuty náklady na nakupovanou dopravu a také i odpisy zaĜízení a 
majetku, který je součástí kalkulované práce. 
 Odvody – Zahrnují sociální a zdravotní pojištČní na pracovní sílu, 
respektive náklady na mzdy z kalkulačního vzorce. [6] 
 NepĜímé náklady – Náklady spojené nepĜímo se stavební výrobou, avšak 
nutné k její úspČšné realizaci. Tyto náklady nelze pĜímo určit na kalkulační 
jednici, proto vystupují v kalkulačním vzorci jako kalkulační pĜirážky. Více 
viz. Oddíl 3.6.2. 
3.6.1.2 Náklady rozpočtové 
 Základní rozpočtové náklady ĚZRNě – viz. Oddíl 3.5.1  Vedlejší rozpočtové náklady ĚVRNě – viz. Oddíl 3.5.2 
3.6.1.3 Druhové náklady 
Druhové náklady sledují náklady z hlediska podniku jako celku. VytváĜí se z nich 
výstupy, které slouží jako podklad pro interní i externí potĜebu. Lze díky nim 
konstatovat, zda se podniku za určité období daĜilo či nikoliv a na základČ tČchto 
skutečností může na svoji situaci reagovat. Druhové náklady se dČlí na: 
 Materiálové náklady – PĜedstavují náklady na spotĜebovaný materiál pĜímý i 
pomocný, potĜebný k realizaci díla, dále pak náklady na energie, pohonné 
hmoty a paliva a náklady na dopravu 
 Nakupované výrobky, opravy a údržbu, služby nemateriální povahy  Odpisy základních prostĜedkĤ, pĜedmČtĤ postupné spotĜeby 
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 Mzdové a ostatní náklady – Náklady vynaložené na mzdy pĜímých i 
režijních pracovníků včetnČ jejich odmČn  Finanční náklady – PĜedstavují náklady spojené s úroky z úvČrů, poplatky 
státu ve smyslu daní z objemu mezd, pojistné, pokuty, penále a manka [4] 
3.6.1.4 ěízení výrobního procesu 
 Variabilní náklady – VyjadĜují promČnné náklady, jejichž výše se mČní 
v závislosti na množství produkce stavební výroby. Promítají se do pĜímých 
nákladů, protože je lze mČnit na vstupu ĚzmČna dodavatele, sortimentu atd.ě.   Fixní náklady – VyjadĜují stálé náklady, které nemají zcela pĜímý vztah 
k pĜímé výrobČ. Do stavební výroby vstupují jako jednotlivé druhy nákladů 
v celém rozsahu, proto fixními náklady mohou mít charakter pĜímý i 
nepĜímý. Fixní náklady společnČ s mírou zisku tvoĜí tzv. pĜíspČvek na úhradu 
podnikové výrobní pohotovosti. Tj. pokrytí potĜeb podniku a vykázání 
určitého zisku. 
Z hlediska ekonomického a z hlediska správného fungování podniku je nutné, aby 
veškeré náklady byly pokryty výnosy Ětržbamiě. Z tohoto vztahu se dále odvíjí míra 
zisku či ztráty. Nejlépe je vztah patrný v grafickém provedení, kde je znázornČna 
závislost objemu výroby na tržbách a nákladech: 
 
Obrázek 3 – Bod zvratu [5, s. 40] 
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Bod zvratu pĜedstavuje hranici, na které je množství výnosů rovno množství nákladů. 
Tedy podnik nevykazuje ani zisk ani ztrátu. Bod zvratu pĜedstavuje výsledek závislosti 
objemu výroby na tržbách a nákladech a naopak. V pĜípadČ poklesu jedné veličiny, 
druhá klesá taktéž. 
3.6.2 NepĜímé kalkulační náklady 
NepĜímé náklady ĚRežieě tvoĜí část kalkulačního vzorce. Jejich výše musí být stanovena 
na základČ pĜirážkové kalkulace k vhodnČ zvolené základnČ. Je to způsobeno jejich 
nepĜímým podílem na realizaci, proto je nelze stanovit pĜímo na kalkulační jednici. 
Zvolená základna ke stanovení výše nepĜímých nákladů musí vykazovat stálost 
v porovnání pĜímých a nepĜímých nákladů a současnČ také v porovnání s kalkulacemi 
v různých obdobích. Znamená to, že v pĜípadČ zmČny jedné strany, dojde k srovnatelné 
zmČnČ na stranČ druhé. Jedním z požadavků na zvolenou základnu je i skutečnost, že by 
mČla být dostatečnČ veliká. Rozvrhovými základnami mohou být: 
 Jednotkové mzdy  Jednotkový materiál  Součet jednotkových mezd a jednotkového materiálu  Součet jednotkových mezd a ostatních pĜímých nákladů  Součet jednotkových mezd a výrobní režie  Strojohodiny  Kombinace dvou i více základen       [6] 
NepĜímé náklady ĚRežieě musí pokrývat širokou škálu dílčích nákladů, které vznikají 
v procesu realizace výroby. Jsou to zejména: 
 SpotĜeba režijního materiálu  SpotĜeba paliva  SpotĜeba energie  Náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku  Odpisy investičního hmotného i nehmotného majetku 
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 Odpisy drobného hmotného i nehmotného majetku  PĜepravné  Služby Ěcestovné, nájemné apod.ě  Mzdové náklady režijních pracovníků  Osobní náklady  Sociální a zdravotní pojištČní režijních pracovníků  Náklady společných vnitrofiremních útvarů, které nepatĜí do správní režie 
ĚpĜíprava výroby, výdejna náĜadí apod.ě  Náklady společných vnitrofiremních útvarů, které patĜí do správní režie  Náklady na pĜípravu a zábČh nových výrobků, prací a služeb a nových 
technologií  Náklady na záruční opravy  Pojistné ze zákona  Poplatky (licence apod.)  Zásobovací režie  Ostatní finanční náklady  Základní úklid a údržba pracovištČ      [6] 
NepĜímé náklady ĚRežieě se dČlí na: 
 Režie výrobní  Režie správní 
3.6.2.1 Režie výrobní 
Výrobní režie je tvoĜena náklady, které mají pĜímé spojení s Ĝízením výroby a provozem 
výroby, tedy nepĜímé náklady vznikající pĜímo na stavbČ, avšak je nelze pĜímo stanovit 
na kalkulační jednici. 
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Do ceny stavebního díla se započítávají prostĜednictvím kalkulační pĜirážky ve formČ 
procentní sazby k pĜedem nastavené základnČ, a to do každé pracovní položky 
v pĜípadČ, že se cena díla stanoví položkovým rozpočtem. 
ObecnČ se výše režie výrobní stanoví podle vzorce: 
RV = (M + S + OPN) * S1 RV…Objem režie výrobní v Kč 
 M…PĜímé náklady na mzdy v Kč 
 S…PĜímé náklady na stroje v Kč 
 OPN…Ostatní pĜímé náklady v Kč 
 S1…Zvolená procentní sazba v % 
 [6, s. 71] 
3.6.2.2 Režie správní 
Správní režie zahrnuje náklady vynaložené na správu společnosti. Znamená to, že se 
jedná o náklady, které nelze zahrnout do pĜímých nákladů, protože je nelze stanovit 
pĜímo na kalkulační jednici, a také ani do režií výrobních.  
Do ceny stavebního díla se započítávají prostĜednictvím kalkulační pĜirážky ve formČ 
procentní sazby k pĜedem nastavené základnČ, a to do každé pracovní položky 
v pĜípadČ, že se cena díla stanoví položkovým rozpočtem. 
ObecnČ se výše režie správní stanoví podle vzorce: 
RS = (M + S + OPN) * S2 RS…Objem režie správní v Kč 
 M…PĜímé náklady na mzdy v Kč 
 S…PĜímé náklady na stroje v Kč 
 OPN…Ostatní pĜímé náklady v Kč 
 S2…Zvolená procentuelní sazba v % 
 [6, s. 71] 
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3.6.3 Zisk 
Zisk pĜedstavuje hodnotu, jejíž výše musí být dle Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 
pĜimČĜená. PĜedstavuje rozdíl ceny za dílo a skutečnČ vynaložených nákladů. SpolečnČ 
s fixními náklady tvoĜí pĜíspČvek na úhradu podnikové výrobní pohotovosti, který je 
potĜebný pro úhradu potĜeb podniku a současnČ vykázání alespoň minimálního zisku 
pro pokrytí dalších podnikových výdajů ĚnapĜ. úrokové sazby apod.ě. 
Na kalkulační jednici pĜedstavuje samostatnou část, která se stanoví buďto procentní 
pĜirážkou. Tuto míru zisku je vhodné pomČĜit s dĜíve dosaženým ziskem v uplynulých 
obdobích, aby byl vyvážený. 
ObecnČ se výše zisku stanoví podle vzorce: 
Z = (M + S + OPN + RV + RS) * S3 Z…Objem zisku v Kč 
 M…PĜímé náklady na mzdy v Kč 
 S…PĜímé náklady na stroje v Kč 
 OPN…Ostatní pĜímé náklady v Kč 
 RV…Objem režie výrobní v Kč 
 S3…Zvolená procentní sazba v % 
 [6, s. 71] 
3.7 Kalkulační členČní modelové veĜejné zakázky 
Náklady a zisk na stavební dílo byly popsány v oddílech viz. 3.6.1 až 3.6.3. Z tohoto 
pĜedpokladu budeme vycházet pĜi dČlení nákladů modelové veĜejné zakázky, jejíž druhy 
nákladů rozdČlíme do dvou skupin, a to z takového důvodu, abychom mohli upravovat 
cenu ve smyslu snižování nákladů na realizaci a s tím spojeného zvyšování 
konkurenceschopnosti.  
Po provedení položkového rozpočtu, sestaveného na základČ slepého rozpočtu, 
získaného jako součást zadávací dokumentace, bude následovat pĜevedení 
jednotkových, a samozĜejmČ i celkových, nákladů do kalkulačního členČní. Rozpočtové 
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programy mají pĜedepsaný kalkulační vzorec, který se obecnČ užívá v současném 
stavitelství. DČlí ceny stavebních prací na PĜímé a NepĜímé náklady a Zisk. Výsledným 
dokumentem s vykalkulovanými náklady je krycí list kalkulace. 
Doplňkové Odvody Režie výrobní Režie správní
CENů STůVEBNÍ PRÁCE
Materiál
Zpracovací náklady
NepĜímé nákladyPĜímé náklady
Mzdy Stroje
PĜímé zpracovací náklady Hrubé rozpČtí
ZiskOstatní pĜímé náklady Režie
 
Obrázek 4 – Skladba kalkulačního vzorce 
V tuto chvíli je možné strukturovat jednotlivé náklady do dvou skupin. Tyto dvČ 
skupiny se ve velké míĜe shodují s typickým rozdČlením na pĜímé a nepĜímé, avšak je 
zde prozatím nepatrná zmČna. S tČmito skupinami Ěblokyě bude dále pracováno. 
 Blok 1 – zahrnuje pĜímé náklady, které mají pĜevážnČ variabilní charakter. 
Zde je možná úspora v materiálech, avšak tento blok a zmČny v nČm musí 
pokrýt a zachovat technicky kvalitativní část zakázky. Tyto náklady lze 
upravovat detailnČ, protože je možné je určit na kalkulační jednici. Budou jej 
tvoĜit: 
 Materiály = Nákupní cena + Cena poĜízení 
- Snižování nákladů v podobČ hledání vhodných dodavatelů materiálů, 
kteĜí pĜímo poskytli služby s dopravními náklady, popĜípadČ hledání 
jiných alternativ 
 Mzdy pĜímé – Možná redukce nákladů v podobČ snížení tarifních sazeb 
výkonových pracovníků, popĜípadČ propouštČní Ětato volba by mČla být 
jako poslední varianta úsporě 
 Ostatní pĜímé náklady – Jejich výše se bude odvíjet od výše mezd 
 Stroje = Vlastní výkon + Odpisy Ěmožnost úspor v prodeji strojních 
zaĜízení v momentu opouštČní určitého stavebního segmentu)  Blok 2 – zahrnuje tzv. pĜíspČvek na úhradu podnikové výrobní pohotovosti, 
tedy všeobecnČ prostĜedky, které jsou nutné na pokrytí potĜeb podniku a 
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k tomu související tvorba zisku. Náklady se v tomto bloku chovají pĜedevším 
jako fixní, tedy v průbČhu času nemají kolísavý charakter.  
 
Budou jej tvoĜit: 
 Režie výrobní 
 Režie správní 
 Tarify ve smyslu materiálu v používání 
 Nekalkulované položky ve smyslu zaĜízení staveništČ 
 Zisk 
Z prozatím takto strukturovaných nákladů vyjádĜíme jejich zastoupení procentním 
vyjádĜení z ceny vlastní činnosti na zakázce. Z ceny vlastní činnosti proto, že 
pĜedmČtem zkoumání jsou vlastní výkony podniku. Z takto sestavených vah lze 
jednoznačnČ usoudit, na jaké druhy nákladů se bude podnik zamČĜovat pĜi stanovení 
úspor. Zde je na místČ podotknout, že subdodávky nebudou zaĜazeny do výpočtů. 
V závČru se pouze pĜičtou k optimalizovaným nákladům jako konstanta, a to proto, 
abychom získali celkovou cenu zakázky respektive nabídkové ceny. 
3.8 Stanovení nákladĤ na model podniku 
Strukturování nákladů podniku vychází z kalkulačního a druhového členČní 
s pĜihlédnutím na charakter jednotlivých nákladů. Náklady na zakázku je nutno 
promítnout na podnik jako celek, aby bylo zjevné, jak jednotlivé náklady ovlivňují chod 
podniku. Nejen z hlediska pĜehlednosti je nutné jej modelovat, nýbrž i z důvodu, aby 
bylo možné sestavit optimální výši nákladů na podnik jako celek a tím i na zakázku 
samotnou. Náklady modelové veĜejné zakázky, kterou máme v úmyslu optimalizovat, 
se proto zkvantifikují na podnik jako celek, který tuto zakázku realizoval. Proto, že v  
kalkulačním členČní modelové zakázky není struktura režijních nákladů, budeme je 
strukturovat podle možností a vstupních údajů, které jsou k dispozici. Jedná se o výkaz 
zisku a ztrát Ědále jen VZZ) podniku, který tuto zakázku realizoval. 
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3.8.1 Strukturování kalkulačních položek 
Na základČ výkazu zisku a ztrát je nutné stanovit celkové výkony podniku na stavební 
činnost. Jak již bylo zmínČno, ve výpočtech se bude pracovat s vlastními výkony 
podniku. To znamená bez činnosti provádČné subdodávkami. Protože není známa 
struktura zakázek podniku ABC, tj. jejich množství a objem ve sledovaném období, 
bude v pĜípadové studii uvažováno s variantou, že stavební podnik vykonává tuto 
modelovou stavební zakázku tolikrát, aby se výkony na zakázku rovnaly ročním 
výkonům podniku. Rozsah výkonů podniku a z druhé strany cena zakázky jsou tedy 
známé. Nyní lze určit množství obrátek zakázky k tomu, aby bylo možné stanovit roční 
kalkulované náklady stavby.  
Pokud je to možné, jednotlivé náklady, zejména ty pĜímé, by mČly být rozloženy do 
podrobností. Jako pĜíklad lze uvést materiály, které se skládají z nákladů na materiál 
samotný a nákladů na jeho poĜízení. Takto rozložené náklady budou mít své určité 
využití.  
Postup strukturování kalkulačních položek: 
 Stanovení výše výkonů vlastní činnosti podniku Ědle VZZě a na zakázce Ědle 
Krycího listu kalkulaceě  Stanovení počtu obrátek zakázky na sledované období  Stanovení ročních nákladů na zakázce  RozdČlení nákladů do podrobností ĚnapĜíklad materiály = poĜizovací cena + 
náklady na poĜízeníě 
3.8.2 Strukturování nákladĤ a zisku do modelu podniku 
Strukturování nákladů a zisku spočívá v postupné úpravČ nákladů druhových i 
kalkulačních, až vznikne ideální struktura nákladů modelového podniku. Aby bylo 
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možné sestavit strukturu, musí se jednotlivým nákladům pĜiĜadit váha, jakou výší se 
podílí na dané základnČ, která je společná pro náklady VZZ a náklady kalkulační z 
modelové zakázky. Základnu tvoĜí hodnota vlastních výkonů podniku za rok, získaná 
z VZZ. NáslednČ pĜímé kalkulační náklady zaĜadíme do druhového členČní. Na základČ 
stanovených vah jednotlivých nákladů se hodnoty zakázky zkvantifikují na hodnoty ve 
VZZ, kde rozdíl druhového nákladu a zkvantifikovaného nákladu zakázky tvoĜí nepĜímé 
náklady. 
Postup strukturování nákladů a zisku: 
 Sestavení pĜehledu nákladů a zisku dle VZZ a zakázky  ZaĜazení kalkulačních pĜímých nákladů do druhového členČní VZZ  Stanovení nepĜímých nákladů na základČ pĜedešlého bodu Ěodečtení hodnoty 
kalkulačního nákladu od hodnoty druhového nákladu VZZ)  Stanovení provozního zisku 
3.8.3 Nasazení nákladĤ do modelu podniku 
Dle Oddílu 3.Ř.2 je nutné sestavit strukturu nákladů a výnosů podniku za celé stanovené 
období, kterým je jeden kalendáĜní rok. Struktura člení pĜímé a nepĜímé náklady podle 
charakteru na variabilní a fixní. Tyto fixní náklady společnČ s provozním výsledkem 
hospodaĜení tvoĜí pĜíspČvek na úhradu výrobní pohotovosti a do rozpočtu pak zpČtnČ 
vstupují jako režie a zisk. 
RozdČlení nákladů v modelu podniku pak bude následující: 
 Variabilní náklady: 
 Náklady na výrobní materiál 
 Subdodávky 
 Výrobní mzdy výkonových dČlníků 
 Sociální a zdravotní pojištČní z výrobních mezd 
 Strojní náklady očištČné od odpisů 
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 Fixní náklady: 
 NepĜímý materiál ve výrobČ 
 Dopravní náklady 
 Režijní mzdy včetnČ sociálního a zdravotního pojištČní 
 Odpisy výrobních strojů a zaĜízení a ostatního dlouhodobého majetku 
 Ostatní náklady spojené s výstavbou a podnikem 
3.9 Úspory nákladĤ v modelu podniku 
Z hlediska konkurenceschopnosti podniku je nutné sledovat jeho náklady a výnosy a 
dále je optimalizovat, aby obstál v konkurenčním prostĜedí a aby byl rentabilní. 
Optimalizace by mČla probíhat na tČch nákladech, které vykazují nejvyšší míru 
zastoupení v podniku. V mnoha pĜípadech se jedná o variabilní materiální náklady, 
které ve stavebnictví tvoĜí jejich podstatnou část. Podklady pro sledování mohou být 
podnikové ukazatele, pĜehledy nákladů a výnosů podniku, popĜípadČ výstupy 
z provádČných zakázek Ělimitování spotĜeby materiálu, spotĜeby práce, kapacity strojů a 
zaĜízení, kalkulaceě a mnoho dalších.  
KonkrétnČ na variabilních nákladech lze nalézt úspory na základČ podkladů sestavených 
v nabídkách pro investora, protože je lze pĜímo na zakázce analyzovat a také proto, že 
se dají stanovit na kalkulační jednici konkrétního nákladu. Z pohledu stavebního 
podniku jsou nejvČtší náklady vynakládané na nákup materiálů. Nalezení úspor u 
materiálů vzhledem k nynČjší situaci, v jaké se stavebnictví nachází, není pĜíliš složité. 
Prodejci materiálů vlivem konkurenčního boje nabízí slevy nemalých rozmČrů. 
Podkladem k úsporám na materiálu na zakázce slouží limitování spotĜeby materiálu. 
Z tohoto výstupu se stanoví nejvíce nákladné položky, jejichž součet bude tvoĜit až Ř0% 
z celkové ceny na materiály. Zároveň platí pravidlo, že právČ tyto materiály tvoĜící Ř0% 
z ceny, nepĜekročí četnost o více jak 20% výskytu na zakázce. NáslednČ se provede 
jejich optimalizace prostĜednictvím průzkumu trhu. Je však tĜeba brát ohled na 
technické vlastnosti a kvalitu materiálu, aby vlivem úsporných opatĜení nedošlo ke 
snížení kvality. 
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Variabilní náklady v podobČ výkonových dČlníků nebo výrobních strojů pĜedstavují 
náklady podniku, na kterých by mČly být aplikovány úspory až jako poslední 
nevyhnutelné Ĝešení. Jedná se o výrobní činitele, kteĜí tvoĜí v podniku jeden 
z nejvýznamnČjších článků. Jestliže by bylo nevyhnutelné hledat úspory i zde, Ĝešením 
by mohl být prodej strojního zaĜízení a následný pronájem jednotlivých strojů, pokud by 
však tento způsob byl ekonomicky efektivnČjší. Z hlediska výkonových dČlníků se 
jedná o velmi choulostivou záležitost. Zde by se jako Ĝešení mohlo nabízet propouštČní, 
ale tomuto kroku by mČly pĜedcházet opatĜení ve smyslu propůjčení pracovních čet 
konkurenčním firmám nebo nepĜíliš populární snižování mezd. 
Fixní náklady jsou podstatnČ složitČjší z důvodu pĜímé návaznosti na podnik a nepĜímé 
návaznosti na výrobu. NejnákladnČjším režijním nebo fixním nákladem může být 
zejména doprava typu Parita A ve smyslu dopravy materiálu od dodavatele pĜímo nebo 
pĜes skladové prostory na stavbu. Jak bylo naznačeno u variabilních nákladů, 
dodavatelé materiálu, kteĜí nabízejí dopravní služby, svádí konkurenční boje, proto 
mimo slev na materiál poskytují i zvýhodnČné dopravní služby. Sleva na dopravČ může 
vyrůst až na hodnotu 100%, tedy lze Ĝíci, že dopravu má dodavatel zahrnutou v cenČ 
materiálu. Jestliže je doprava typu Parita B, tedy zajišťuje dodavatel, vstupuje tato cena 
do ceny materiálu a tímto se stává variabilním nákladem. Důsledkem pak je navýšení 
variabilních nákladů a současnČ snížení nákladů fixních. 
Další významnou úsporou se nabízí snížení stavu správní pracovní síly, tedy té režijní. 
Zde je nutné stanovit optimální počet pracovníků na zakázku tak, aby byla zajištČna 
hospodárnost a efektivnost. Tedy jejich množství bude takové, že každý bude 
disponovat dostatečnou pracovní náplní, ale současnČ ta náplň nepĜekročí takovou mez, 
aby se stal pracovník neefektivní. Množství tČchto správních zamČstnanců nelze zcela 
jednoznačnČ určit. Avšak mohlo by být odmČĜováno pomČrem na výrobní pracovníky. 
Čím vČtší je stavba z hlediska své velikosti nebo technické náročnosti, tím je zapotĜebí 
více výrobních pracovníků a současnČ s náročností na výstavbu je zapotĜebí i více 
pracovníků správních. Se snížením počtu zamČstnanců je pĜímo spjatý další fixní 
náklad, a to sociální zabezpečení a zdravotní pojištČní.  
Ostatní fixní náklady v pĜípadové studii Ĝešeny nebudou. Důvodem je neznalost složení 
jednotlivých nákladů v podniku ABC, na který je model podniku strukturován.  
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3.10 Dopad úspor na podnik  
Úsporná opatĜení musí v zásadČ vykazovat pozitivní vliv na cenu zakázky a s tím 
spojeným dopadem na podnik. Znamená to, že výsledkem by mČla být nižší nabídková 
cena. S tím jsou spojeny i další veličiny ve formČ vykazování nižších nákladů a 
v důsledku tohoto dosažení nižších jednotkových cen v rozpočtu, možnost navýšení 
rentability ve smyslu generování vyšších zisků pĜi zachování původní výše ceny. 
Graficky lze vyjádĜit míru efektivity úspor tzv. bodem zvratu. Tento vykazuje rozmezí, 
ve kterém se z kladné efektivity Ěziskuě stává ztráta a naopak. Je to tedy hranice, kde se 
náklady celkové rovnají výnosům. Jestliže se vlivem úsporných opatĜení posunuje bod 
zvratu smČrem k počátku grafu, vykazuje tímto vyšší ekonomickou efektivitu a vyšší 
konkurenceschopnost. Z výsledných hodnot se sestaví optimalizovaná nabídková cena, 
která bude vstupovat do nabídky na veĜejnou stavební zakázku. Dále se optimalizované 
hodnoty z modelu podniku dosadí do VZZ a mohou se porovnat jednotlivé druhové 
náklady s tČmi původními. 
3.11  Vyhodnocení optimalizované ceny 
Vyhodnocení optimalizované ceny spočívá v zaĜazení nákladů z modelu podniku do 
struktury kalkulačního vzorce a porovnání s pĜedpokládanou hodnotou veĜejné zakázky 
a s tím spojené vyhodnocení, zda není optimalizovaná cena mimoĜádnČ nízká. Dále se 
tato cena porovná s původními výstupy z cenové databáze ÚRS a stanoví se míra 
odchylky. Na základČ takto stanovené odchylky provedeme redukci jednotkových cen a 
upravený slepý rozpočet se stane součástí pĜedložené nabídky o veĜejnou zakázku na 
stavební práce Domova pro seniory. 
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4 PěÍPůDOVÁ STUDIE 
PĜípadová studie Ĝeší problematiku zpracování nabídky uchazeče v zadávacím Ĝízení pro 
realizaci veĜejné zakázky na stavební práce. Studie detailnČ nahlíží na sestavení 
nabídkové ceny. Výše nabídkové ceny musí splňovat základní kritéria. TČmi jsou 
zejména zachování technické a kvalitativní proveditelnosti, tj. uchazeč se tímto 
zaručuje, že za jeho pĜedloženou cenu lze dílo realizovat, aniž by se snížila kvalita 
použitých materiálů nebo technických vlastností stavby. Dalším kritériem je zajištČní 
provozu, kontroly z hlediska technického i ekonomického a lhůt výstavby, s jejichž výší 
musí uchazeč uvažovat a promítnout je do své nabídkové ceny. Cílem pĜípadové studie 
tedy bude sestavení takové nabídkové ceny, která svou výší bude konkurovat ostatním 
uchazečům a současnČ aby nebyla pĜíliš nízká, tedy aby nebyla označena jako 
mimoĜádnČ nízká nabídková cena. V pĜípadČ, že k tomuto označení dojde, musí být 
transparentnČ průkazné, že ceny jsou reálné a splňují veškeré podmínky na výstavbu 
z hlediska zadaných podmínek a podmínek nastavených samotným podnikem. 
Dále je nutné zmínit, že sestavení nabídkové ceny v pĜípadové studii spočívá v ocenČní 
vlastní činnosti podniku a pĜípadných subdodávek. ěešení a úprava jednotlivých 
nákladů probíhají pouze v rámci prací vlastní činnosti podniku. VýbČrem subdodavatele 
nebyla problematika nákladů v této práci Ĝešena a do souhrnných výpočtů vstupuje jako 
konstantní hodnota. Důvodem je Ĝešení problematiky vlastních nákladů podniku a 
úprava se promítá do konečné ceny. 
4.1 Technický popis objektu 
ěešeným objektem Ědále jen zakázkaě v praktické části diplomové práce je novostavba 
budovy občanské vybavenosti v podobČ domova pro seniory, situovaném v jihočeské 
obci Bechyni. Zamýšlený objekt bude stát na stavebních parcelách 1ř73/2, 1973/4, 
1ř73/5, 1ř73/6, 1ř73/7, 1ř73/Ř, 1ř73/ř, 1ř73/10, 1ř73/11 a 1ř73/12 včetnČ 
komunikace s označením 2147. 
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Obrázek 5 – Vyznačení Ĝešeného území do stávající katastrální mapy s ortofotem 
Hlavní objekt domova pro seniory je tvoĜen čtyĜmi tĜípodlažními kĜídli, tvoĜící 
čtvercový půdorys s vnitĜním atriem. Vstup a vjezd do objektu, resp. na pozemek, je 
zpĜístupnČn ze severovýchodní strany z ulice Na Libuši, která je jedinou pĜíjezdovou 
komunikací v území. Ve vstupním podlaží se nachází hlavní vstupní hala, jídelna a 
kuchyň s celkovou kapacitou 170 jídel na výdej, rehabilitační a aktivizační prostory, 
administrativa a zázemí objektu. V druhém a tĜetím nadzemním podlaží se nachází byty 
pro seniory a pĜíslušné provozy. Z hlediska konstrukčního systému stavby se jedná o 
stČnový systém tvoĜený svislými zdČnými konstrukcemi. Vodorovné nosné konstrukce 
tvoĜí kombinace montovaných prefabrikovaných filigránových desek s monolitickými 
konstrukcemi. Obvodový plášť a vnitĜní nosné stČny jsou navrženy z keramických 
cihelných bloků. Založení objektu je plošné na základových pasech z prostého betonu a 
základových patkách. Nosnou konstrukci stĜechy tvoĜí krov sedlového tvaru z 
dĜevČných spínaných vazníků. 
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4.2 Zadávací podklady 
Zadávacími podklady a jejich rozsah pro sestavení nabídkové ceny na veĜejnou zakázku 
pĜedepisuje zákon 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách a jeho Vyhláška 
č. 230/2012 Sb. StČžejními podklady pro sestavení nabídkové ceny jsou projektová 
dokumentace a soupis prací s výkazem výmČr k provedení stavebního díla. PrávČ tyto 
podklady jsem mČl k dispozici od stavebního podniku, který se o tuto veĜejnou zakázku 
ucházel. Podnik si vyhradil podmínku, že v diplomové práci nebude jmenován, proto 
v dalším textu bude vystupovat pod názvem ABC. Již zmínČnými podklady, které mi 
stavební podnik ABC poskytl, jsou: 
 Projektová dokumentace  Soupis prací s výkazem výmČr Ětzv. „slepý“ rozpočetě 
4.2.1 Projektová dokumentace 
Projektové dokumentace k domovu pro seniory je svým rozsahem a obsahem ve stupni 
zpracování pro provádČní stavby, tedy v rozsahu udávajícím původní vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. (současnou vyhláškou č. 62/2013 Sb.), pĜílohy č. 6 Rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro provádČní stavby. Stavební podnik ABC však neposkytnul 
dokumentaci v celém rozsahu projektu, nýbrž pouze část dokumentace 
architektonického Ĝešení. TČmito podklady byly: 
 Průvodní zpráva  Souhrnná technická zpráva  Technická zpráva   Koordinační situace stavby  Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP  Půdorys základových konstrukcí  Půdorys stĜechy  ěez  Pohledy 
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Z tČchto vyjmenovaných podkladů je patrné, že nebylo možné bez výkresů detailů, 
popĜípadČ výpisů prvků jednotlivých Ĝemesel a skladeb konstrukcí, zcela objektivnČ a 
detailnČ stanovit co možná nejpĜesnČjší cenu jednotlivých prací. Tuto co možná 
nejpĜesnČjší cenu jsem se snažil zpracovat alespoň z podkladů, které byly k dispozici, 
tedy již zmiňovaná projektová dokumentace a soupis prací.  
4.2.2 Soupis prací s výkazem výmČr 
Soupis prací domova pro seniory je sestaven zadavatelem na základČ vyhlášky 
č. 230/2012 Sb. k zákonu o veĜejných zakázkách. Podkladem pro zpracování slouží 
projektová dokumentace objektu, kterému by mČly hodnoty výkazu výmČr zcela 
odpovídat. Za jeho správnost sice zodpovídá zadavatel, avšak nastalé ztráty 
z nedostatků ve slepém rozpočtu po uzavĜení smlouvy, jsou nevymahatelné. Souhrnný 
dokument hierarchického členČní soupisu prací pĜedstavuje tzv. Rekapitulace. Ta 
znázorňuje strukturu všech úrovní členČní soupisu dle objektů, provozních souborů a 
vedlejších rozpočtových nákladů včetnČ jejich výsledných ocenČní (viz. PĜíloha č. 1) a 
tento dokument pĜedstavuje poklad pro nabídkovou cenu. Struktura soupisu prací 
modelové zakázky má následující podobu: 
 F1: Pozemní objekty 
 SO-01: Stavební objekt 
 F.1.1.-3: Architektonicko stavebnČ technické Ĝešení 
- Funkční díl 
Pracovní položka Ěmateriálě 
 F.1.4.: Technika prostĜedí staveb 
- Funkční díl 
Pracovní položka Ěmateiálě 
 SO-03: Čisté terénní úpravy 
- Stavební díl 
Pracovní položka Ěmateriálě 
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 F2: Inženýrské objekty 
- Stavební díl 
Pracovní položka Ěmateriálě  F3: Provozní soubory 
- Kompletační položky 
Soupis prací s pĜíslušnými hodnotami množství, tedy výkazem výmČr, obsahuje 
jednotlivé objekty a provozní soubory, rozložené na konstrukční díly a dále členČné do 
jednotlivých pracovních úkonů, které tvoĜily pracovní položky. 
Jednotlivé položky soupisu prací obsahují: 
PoĜadové číslo → Interní kódování → Alternativní kódování → Popis položky → 
mČrnou jednotku → VýmČru bez ztratného → Ztratné → VýmČra celkem → 
Jednotková cena → Cena celkem → Poznámka 
PoĜadové číslo slouží pro snadnČjší orientaci v soupisu prací. Identifikační kód slouží 
pravdČpodobnČ pro vlastní potĜebu zadavatele. Pro orientaci uchazeče a nalezení 
pĜibližné ceny je zavedeno alternativní kódování dle TSKP. Pro orientaci proto, že 
popis jednotlivých položek prací vyjadĜující způsob a míru zpracování dané stavební 
práce ne vždy nebo ne zcela odpovídaly popisu položek v cenových databázích. Také je 
tĜeba zmínit, že nČkteré z kódů dle TSKP odpovídaly nejen databázi cen ÚRS, ale i 
databázi RTS. Interní a alternativní kódy sestavuje zadavatele ĚpopĜípadČ projektantě. 
Výkaz výmČr, tj. mČrná jednotka, výmČra bez ztratného, ztratné a výmČra celkem, je 
nedílnou součástí soupisu prací. Vymezuje se mČrnou jednotkou stavební či montážní 
práce a dále pak množstvím v konstrukci. Ve vČtšinČ pĜípadů byla mČrná jednotka 
v soupisu prací identická s mČrnou jednotkou odkazované práce pĜíslušné cenové 
soustavy. Do tohoto slepého rozpočtu vkládáme jednotkové ceny z cenové databáze, 
které vytvoĜí společnČ s výmČrou cenu celkovou k pĜíslušné stavební položce. 
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Obrázek. 6 – Ukázka soupisu prací modelové zakázky včetnČ výkazu výmČr 
Jak již bylo výše zmínČno, nČkteré popisy položek zcela nebo vůbec neodpovídaly 
alternativnímu kódu poskytnutého zadavatelem, proto se musela hledat jiná Ĝešení. 
ěešení spočívala v nalezení vhodnČjší položky v databázi cen nebo sestavení zcela nové 
položky. Další komplikací byla skladba nČkolika prací v jedné položce soupisu. ěešení 
spočívalo ve tvorbČ agregovaných cen, tj. seskupení dvou a více prací či materiálů do 
jedné skupiny, která vystupuje jako jednotná položka. V nČkterých pĜípadech došlo na 
neshodu v mČrných jednotkách soupisu prací a cenové databáze, proto došlo k pĜepočtu 
jednotkové ceny v katalogu cen na jednotkovou cenu odpovídající mČrné jednotce 
soupisu prací. 
4.3 PĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky 
PĜedpokládanou hodnotu pĜedmČtu veĜejné zakázky stanoví pĜedevším zadavatel, který 
tímto nastaví orientační hodnotu, která by mČla v určitém intervalu Ěodchylceě 
odpovídat pĜedloženým nabídkám uchazečů. Stanoví ji na základČ průmČrných 
cenových ukazatelů nebo na základČ zkušeností s realizací projektů obdobného 
charakteru. 
Uchazeč v rámci prvního náhledu na pĜedmČt veĜejné zakázky si může stanovit vlastní 
pĜedpokládanou hodnotu, založenou na ukazatelích, vycházejících z vlastních firemních 
databází, tzn. stanovení vlastní pĜedpokládané hodnoty odpovídající cenČ svého 
podniku. Od této hodnoty se může následnČ odvíjet a již pĜedem si stanoví, v jaké 
cenové relaci se bude pohybovat. 
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Z důvodu neposkytnutí informací k zadávacímu Ĝízení od stavebního podniku ABC, 
nebyla pĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky, stanovena zadavatelem, známa. Proto 
jsem si jako pomůcku a orientační hodnotu stanovil vlastní pĜedpokládanou hodnotu, 
kterou jsem následnČ uvažoval i jako hodnotu stanovenou zadavatelem. Vhodnou 
metodu k ocenČní pĜedmČtu veĜejné zakázky jsem zvolil metodou cenových ukazatelů 
ve stavebnictví. Tato vzniklá hodnota stanovila simulovanou pĜedbČžnou hodnotu 
veĜejné stavební zakázky.   
Metoda stanovení pĜedpokládané hodnoty cenovými ukazateli spočívá v zaĜazení 
objektu do pĜíslušné skupiny Jednotné klasifikace stavebních objektů. Domov pro 
seniory byl zaĜazen do skupiny Ř01 – Budovy občanské výstavby a následnČ do skupiny 
801-9 – Budovy pro sociální péči, která vykazuje průmČrnou statistickou hodnotu 
obestavČného prostoru 5 815,- Kč*m-3. Tato hodnota se vynásobí množstvím 
obestavČného prostoru Ĝešeného objektu a stanoví se hodnota základních rozpočtových 
nákladů.  
Tabulka 4.3 – 1 – PrůmČrné ceny ukazatelů ve stavebnictví 
 
Obestavený prostor 
[m3] ZRN [Kč]
Dle RU
CZK / m.j.
ěešený domov pro seniory 43 470 43 470 * 5 815 = 252 778 050 5 815
Tabulka 4.3. - 2 - PĜedpokládaná hodnota Domova pro seniory
ZRN [Kč] CZK / m.j. cca 20% ZRN MIMOěÁDNċ NÍZKÁ CENů
Tabulka 4.3 - 3 - Stanovení mimoĜádnČ nízké ceny
P.H. dle RU 252 778 050 5 815 51 313 944 201 464 106
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Výsledná hodnota v tabulka 4.3 - 2 pak poslouží jako maximální možná nabídková 
cena, kterou jako uchazeč Ězhotovitelě nemám v úmyslu pĜekročit. Tato výsledná 
hodnota činí 252 778 050,- Kč. 
Zadavatel toleruje nabídkové ceny v určitém rozpČtí, tedy smČrem nahoru i dolu oproti 
stanovené pĜedpokládané hodnotČ. Zpravidla se však jedná o smČr dolů. Ze statistického 
hlediska interval činí pĜibližnČ 20% z pĜedpokládané hodnoty. Proto jsem si stanovil 
nejnižší možnou hranici, kterou by cenová nabídka nemČla být pĜekročena, aby nebyla 
prohlášena hodnotící komisí jako mimoĜádnČ nízká nabídková cena. Tedy dle výpočtu 
činí spodní hranice 201 464 106,- Kč, což pĜedstavuje rozdíl celých 51 313 944,- Kč 
oproti stanovené výsledné hodnotČ. 
4.4 Sestavení položkového rozpočtu 
Sestavení položkového rozpočtu probíhá na základČ projektové dokumentace a soupisu 
prací, který je součástí zadávací dokumentace. Podle soupisu prací se jednotlivé 
položky sestavují do rozpočtu. Ten byl zpracován v cenové databázi ÚRS. Jelikož 
skutečná realizace nebo alespoň zadávací Ĝízení a pĜedkládání cenových nabídek na tuto 
veĜejnou zakázku probíhaly v roce 2012, byla zde v diplomové práci použita cenová 
databáze z téhož roku. 
Je nutné zmínit, že paralelnČ se zpracováváním položkového rozpočtu jsem naplňoval 
jednotkovými cenami rozpočet slepý, aby byla zachována shoda sestaveného 
položkového a ocenČného slepého rozpočtu, který se po naplnČní cenami stává také 
rozpočtem položkovým a pĜedkládá se zadavateli jako podklad k nabídkové cenČ.  
4.4.1 Založení stavby Ěobjektuě 
Zakládáním stavební zakázky vkládáme prvotní informace o objektu do databáze. Kód 
zakázky je individuální. Ten si každý podnik definuje samostatnČ. V tomto pĜípadČ je 
Kód zakázky 0001. Název zakázky je také individuální, avšak v mnoha pĜípadech 
pĜebírá název stanovený zadavatelem. V tomto pĜípadČ opČt Domov seniorů. Nyní 
nastává zaĜazení objektu do katalogů klasifikací, kde tento typ objektu svým 
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charakterem v katalogu stavebních dČl ĚCZ-CCě spadá pod označení 1130, tedy Budovy 
bytové ostatní. V tĜídníku jednotné klasifikace stavebních objektů náleží domovu pro 
seniory číselné označení Ř01 ř1, což v pĜekladu do slovního zaĜazení odpovídá 
Budovám domovů důchodců a penzionů pro důchodce. Další údaje v podobČ čísla 
smlouvy nebo údajů o zadavateli či zhotoviteli nejsou pro modelovanou nabídku nutné. 
Proto posledním potĜebným údajem je zaĜazení stavby pro účely stanovení sazby danČ 
z pĜidané hodnoty ĚDPHě a pro orientaci stanovení, zdali se jedná o stavební objekt 
nebo provozní soubor. V prvním pĜípadČ byl zvolen typ Bytová výstavba, v tom druhém 
byl stanoven Stavební objekt. 
Výše sazby DPH byla zachována taková, která odpovídala roku 2012, tedy snížená 
sazba DPH 14,0% a základní sazba DPH 20,0%. DPH je sice součástí nabídkové ceny, 
avšak je to pouze „doplnČk“, a proto v pĜípadové studii s ní je uvažováno jen okrajovČ. 
4.4.2 Vkládání položek do rozpočtu 
Postup ocenČní objektu veĜejné zakázky vychází ze soupisu prací. Na základČ 
alternativních kódů, které zadavatel zpracoval dle tĜídníku stavebních konstrukcí a prací 
(TSKP), lze najít pomocné položky pro ocenČní, avšak tyto kódy nejsou závazné. Slepý 
rozpočet k modelové zakázce Domova pro seniory obsahoval orientační kódy, členČné 
dle TSKP. NČkteré z kódů odpovídal kódu v databázi ÚRS, která sloužila jako primární 
databáze pro zpracování modelové nabídkové ceny. Dále se zde vyskytovaly kódy, 
které neodpovídaly žádnému kódu v databázi ÚRS, ale v databázi RTS svoji shodu 
nalezly. A také se zde vyskytoval typ kódu, který neodpovídal ani databázi ÚRS ani 
RTS.  
Proto nastávaly různé varianty pro nalezení jednotkových cen. V pĜípadČ, že kód 
odpovídal databázi ÚRS a popis položky byl totožný s popisem v soupisu prací, byla 
tato stavební práce pĜidána do rozpočtu. V pĜípadČ, že se popisy lišily, byla nalezena 
vhodnČjší alternativa. V situaci, kdy kód v soupisu prací odkazoval na stavební práci 
v databázi RTS, z důvodu sestavení jednotného položkového rozpočtu byla tato položka 
pĜenesena do databáze ÚRS. Jestliže kód neodpovídal ani jedné databázi, došlo 
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k takovému Ĝešení, že se nalezla položka jiná, která svým popisem zachovávala rozsah 
stavební práce s popisem ve slepém rozpočtu. 
KromČ výše zmínČných situací, které mohou pĜi sestavování nabídkové ceny vznikat, 
dochází i k náročnČjším situacím, ne však neĜešitelným. Jedná se stále o rozpor mezi 
položkami ve slepém rozpočtu a v cenové databázi. Nyní však nikoliv z důvodu 
kódování, ale z důvodu popisu položek a mČrných jednotek. 
4.4.2.1 ůgregovaná cena 
Agregovanou cenu bylo nutné sestavit v důsledku popisu položky v soupisu prací. Zde 
jednotlivé položky obsahovaly dvČ a více stavebních činností a materiálů současnČ, 
které tvoĜily celou část konstrukčního celku. Tuto možnost však cenové databáze 
neposkytují, nebo jen v malé míĜe. V rozpočtu bylo proto nutné tyto práce a materiály 
ocenit zvlášť jako agregát ve formČ malého rozpočtu, aby v pĜípadČ porovnávání obou 
rozpočtů bylo průkazné, že jednotlivé práce a materiály náleží dané složené položce ve 
slepém rozpočtu, protože právČ do slepého rozpočtu se tyto agregáty zavádČjí jako 
jednotkové ceny za celý konstrukční díl. 
PĜi sestavování agregované položky ve formČ malého rozpočtu, jsem postupoval 
následovnČ. Prvním krokem bylo nutné si stanovit, které stavební práce a materiály patĜí 
do tohoto agregátu a také k jaké mČrné jednotce, z výkazu výmČr soupisu prací, se bude 
agregát vztahovat. Provedením tohoto pĜehledu se následnČ postoupilo k výpočtu 
množství, tedy kvantifikaci položek na danou výmČru. Vzhledem k tomu, že z katalogu 
cen stavebních prací a sborníku plánovaných cen materiálů jsou jednotkové ceny 
daných položek v agregátu známé, kvantifikací jsme zjistili, kolik mČrných jednotek je 
potĜeba k provedení množství mČrných jednotek konstrukční části jako celku, ke které 
se agregát zĜizuje, čímž jsem docílil konečné hodnoty daného konstrukčního prvku. 
Tato konečná hodnota bude pĜevedena na jeho mČrnou jednotku a tato cena vstupuje do 
slepého rozpočtu jako jednotková cena. Názorná ukázka sestavení jednotkové ceny 
agregátu viz. níže popĜípadČ v PĜíloze č. 3. Z hlediska kalkulace, následující v dalších 
krocích, budou jednotlivé položky v agregovaném prvku kalkulované, tudíž nebude 
vznikat v krycím listu kalkulace oddíl nekalkulované položky, vázající se právČ k tČmto 
agregátům. 
   Množství dle VV: 79,59 m3
   Tloušťka stěny: 200 mm
   Beton: 311321611 [ m3 ]
   Bednění - zřízení: 311351105 [ m2 ]
   Bednění - odstranění: 311351106 [ m2 ]
   Výztuž: 311361321 [ t ]
   Beton:
   Bednění - zřízení:
 = 79,59 / 0,2 = 397,95 m2
 - bednění je oboustranné →
 → 397,95 * 2 = 759,9 m2
   Bednění - odstranění:
 dtto zřízení = 759,9 m2
   Výztuž:
 1 m2 = cca 30 kg výztuže →
 → 397,95 * 30 = 11 939 kg =
 = 11,939 t
   Beton: 2 631,47 Kč / m3 79,59 m3       →
   Bednění - zřízení: 269,11 Kč / m2 759,90 m2       →
   Bednění - odstranění: 97,08 Kč / m2 759,90 m2    →
   Výztuž: 33 638,60 Kč / t 11,94 t        →
   Přesun hmot: 248,00 Kč / t
 1 096 011 Kč ……… 79,59 m3
               x Kč ………   1,00 m3
 x = 1,00 / 79,59 * 1 096 011
 x = 13 770,70 Kč / m3
13 770,70 Kč / m3
Výpočet položek:
209 439,09 Kč
204 495,75 Kč
73 773,78 Kč
401 611,19 Kč
51 729,82 Kč
Výpočet položek:
 = 79,59 m3 (viz. VV)
Tabulka 4.4 - 1 - Agregovaná položka
941 049,62 Kč
Stanovení jednotkové ceny [ Kč / m3 ]:
ůgr. 0001-01 ŽB výtahové šachty
Výtahové šachty navržené dle projekce z 
prefabrikovaných ŽB dílců, nahrazeny ŽB 
monolitickými konstrukcemi. Jako podklad 
posloužila databáze RTS, a to agregovaná položka 
311 320050RAC.
Vstupní údaje:
Použité položky:
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4.4.2.2 PĜepočet položek 
Z hlediska neshody mČrných jednotek v cenové databázi a slepém rozpočtu dochází 
k pĜevodu množství známých mČrných jednotek ze slepého rozpočtu do sestavovaného 
položkového rozpočtu. NáslednČ po zjištČní ceny za položku nastává opČt pĜevod, avšak 
nyní ceny z položkového rozpočtu na jednotkovou cenu v rozpočtu slepém dle jeho 
pĜíslušné mČrné jednotky. Ve vČtšinČ tČchto nastalých situacích se jednalo o montážní 
položku, jejíž mČrná jednotka byla shodná s mČrnou jednotkou v soupisu prací, avšak 
rozdílnost nastala u nosného specifikovaného materiálu. 
Proto postup k pĜepočtu položek je následující. NejdĜíve je nutné si stanovit vstupní 
údaje k pĜepočtu. Jedná se pĜedevším o množství mČrných jednotek v soupisu prací. 
Stanovíme položky, které vstupují do pĜepočtu včetnČ jejich jednotkových cen. 
NáslednČ se provede pĜevod jednotkové ceny stavební práce i pĜípadného materiálu na 
mČrnou jednotku položky v soupisu prací a následným součtem pĜevedených 
jednotkových cen získáme souhrnnou jednotkovou cenu vztaženou k mČrné jednotce 
z výkazu výmČr slepého rozpočtu. Názorná ukázka pĜepočtu viz. níže nebo 
v PĜíloze č. 4. 
Souhrnem lze Ĝíci k sestavování položkového rozpočtu na základČ soupisu prací 
s výkazem výmČr, že v momentČ nalezení vhodné položky stavební práce v cenové 
databázi, doplníme množství mČrných jednotek ze soupisu prací a zapíšeme do onoho 
položkového rozpočtu. Montážní práce ve své jednotkové cenČ neobsahují cenu 
nosného materiálu, proto musí být tento materiál Ĝešen jako tzv. „specifikovaný“ 
materiál, jehož cenu lze získat ve sborníku plánovaných cen materiálů ĚSPCMě nebo 
cenu získáme průzkumem trhu a do rozpočtu jej vložíme jako R-položku (viz. 
PĜíloha č. 5). Jednotlivé položky se pak automaticky Ĝadí do stavebních dílů a tvoĜí tak 
základní rozpočtové náklady ĚZRNě. 
Součástí ocenČní pĜedmČtu veĜejné zakázky jsou i práce, které není uchazeč schopen 
realizovat vlastními výkony. Proto v takovém pĜípadČ provede poptávku na tyto práce u 
specializovaných firem, které zainteresuje do své nabídky. V modelové nabídce jsou 
zainteresovány subdodávky pĜedevším na Ĝemesla, tedy práce pĜidružené stavební 
výroby ĚPSVě typu ÚstĜední vytápČní, Kanalizace, Vodovod, ElektĜina atd. Jejich 
67 
 
ocenČní vzešlo z porovnání s již realizovanými stavbami. Tyto stavby a jejich ceny jsou 
součástí databáze ÚRS, konkrétnČ v části RUSO. 
4.4.2.3 Subdodávky 
Problematika subdodávek v této pĜípadové studii není Ĝešena, proto jejich ocenČní je 
pouze orientační, provedené na základČ metody porovnání a v dalších výpočtech 
vstupují jako konstantní položky. V položkovém rozpočtu se zapisují jako samostatné 
objekty nebo soubory a spadají do skupiny ZRN. Slouží pouze ke stanovení celkové 
nabídkové ceny. Subdodávky byly Ĝešeny v rámci Ĝemesel, které jsou specializované. 
Postup, jakým byly stanoveny jejich ceny, je následující. V rozpočtu byl založen nový 
objekt nebo provozní soubor s názvem konkrétní subdodávky. Tento objekt nebo soubor 
náležel do hierarchie stavby. V databázi RUSO byly zvoleny vhodné stavby obdobného 
charakteru, z nichž se kvantifikovala jednotlivá hodnocená Ĝemesla na podmínky 
modelové zakázky dle vhodných ukazatelů Ěmb, m2, m3 apod.), získaných z projektové 
dokumentace. Jednotlivé subdodávky a jejich stanovená cena jsou znázornČny níže 
v pĜehledu. Závorka pod mČrnou jednotkou obsahuje výmČru Ĝešené zakázky k danému 
Ĝemeslu, získanou z technických zpráv. 
Tabulka 4.4 - 2 – PĜehled subdodávek na zakázku 
PĜehled subdodávek na zakázku: 
Označení Popis  RUSO (m.j.) Zdroj z ÚRS Cena ĚKčě 
F.1.1.-3 VýplnČ otvorů  m3 Domov důchodců TĜebíč 11 008 300 Kč 
  (43 470) 
Oddíly 721, 722, 725, 732, 733, 734, 735, 791, 21-M, 22-M, 24-M, 33-M, 36-M 
   m3 Domov důchodců TĜebíč 79 723 200 Kč 
  (43 470) 
F1-SO-03.01 Sadové úpravy  m2 Parková úprava pozemku 3 826 0ř1 Kč 
  (12 614) 
F1-SO-03.02.1 Oplocení  mb Oplocení z pletiva 383 200 Kč 
  (240) 
F2-IO.02 PĜípojka vodovod  mb Vodovodní pĜípojka 114 Ř64 Kč 
  (21) 
F2-IO.03 Splašková pĜípojka  mb Kanalizace splašková 304 210 Kč 
  (17) 
F2-IO.04 Dešťová pĜípojka  mb Kanalizace dešťová 3 847 500 Kč 
  (324) 
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F2-IO.08 PĜípojka NN  mb Kabelová pĜípojka NN 50 130 Kč 
  (47) 
F2-IO.09 VeĜejné osvČtlení  mb Venkovní osvČtlení 313 Ř00 Kč 
  (160) 
F2-IO.10 PĜíp. slaboproud  mb Telefonní pĜípojka 2 384 000 Kč 
  (160) 
F3-PS.01 Trafostanice  kpl Trafostanice 188 063 Kč 
CELKEM    102 143 35Ř Kč 
 
Vedlejší rozpočtové náklady ĚVRNě obsahují náklady spojené s umístČním objektu a 
podmínkami výstavby, zejména však se zaĜízením staveništČ. Objekt Domova pro 
seniory je situovaný v rovinatém terénu s výbornou dostupností materiálů, mechanismů 
a dČlníků atd., proto bylo uvažováno pouze s položkou zaĜízení staveništČ. VRN 
vstupují do rozpočtu jako procentní pĜirážka k ZRN. Výši procentní pĜirážky zaĜízení 
staveništČ jsem zvolil pouze 1 % z důvodu nijak složité technologické, logistické nebo 
organizační náročnosti. 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval Položek
Jan Kulich
Měrné a účelové jednotky
        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 14 533 859,63 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   2 168 716,56
2 Montáž 72 247 023,45 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   0,00
3 PSV Dodávky 62 315 671,57 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 18 683 263,38 11 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 47 757 440,00 17 Ostatní   0,00
6 Montáž 1 334 400,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 216 871 658,03 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 2 168 716,56
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 219 040 374,59
Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z 15 489 191,20
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 21 680 659,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 256 210 224,79
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění 0,00
ZRN (r. 1-6)
110 637 079,75
108 403 294,84
   
Dne
17.1.2014
Domov seniorů   JKSO
EČO
Místo
IČ
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4.4.3 OcenČní slepého rozpočtu 
Slepý rozpočet naplňujeme jednotkovými cenami, kterými jsme zpracovávali položkový 
rozpočet v cenové databázi ÚRS. Jak již bylo výše zmínČno, nČkteré z položek se 
neshodovaly s položkami v databázi, a to z hlediska alternativního kódování zadavatele, 
obsahem jednotlivých popisů položek nebo mČrnou jednotkou ve výkazu výmČr. Tyto 
nastalé situace byly vyĜešeny a popsány v Oddílu 4.4.2 Vkládání položek do rozpočtu.  
Níže je pĜiložena Rekapitulace naplnČného slepého rozpočtu jednotkovými cenami 
z cenové databáze ÚRS. Výsledkem je cena, která se dá považovat za nabídkovou. 
Avšak v následující části pĜípadové studie s touto cenou bude dále pracováno. 
Jestliže porovnáme celkovou cenu z Rekapitulace ocenČného slepého rozpočtu a 
z Rekapitulace položkového rozpočtu, je názornČ vidČt, že tyto ceny jsou si rovny. Je 
zde ale patrné, že VRN jsou si navzájem odlišné. Je to způsobeno začlenČním pĜesunu 
hmot na staveništi do VRN v slepém rozpočtu, kdežto v položkovém rozpočtu je pĜesun 
hmot součástí stavebních prací, tedy spadá do ZRN. 
REKAPITULACE - DOMOV PRO SENIORY
POPIS CENA DPH
S: Domov pro seniory 219 040 375
F1: Pozemní objekty 201 605 927
SO-01: Stavební objekt 196 769 388
F.1.1.-3.: Architektonicko stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část 135 502 088
001: Zemní práce 862 591 14%
002: Základy 2 582 186 14%
003: Svislé konstrukce 17 020 642 14%
004: Vodorovné konstrukce 20 557 410 14%
005: Skladby 54 638 301 14%
009: Ostatní konstrukce a práce 1 901 518 14%
043: Ocelové konstrukce 1 230 317 14%
762: Konstrukce tesařské 2 939 421 14%
764: Konstrukce klempířské 1 595 882 14%
7661: Konstrukce truhlářské 224 355 14%
7662: výplně otvorů 11 430 166 20%
767: Konstrukce zámečnické 2 063 399 14%
799: Informační systém objektu – 20%
F.1.1.14: Zdvihací zařízení 2 969 800 20%
F.1.1.15: Gastrozařízení 15 486 100 20%
F.1.4.: Technika prostředí staveb 61 267 300
F.1.4.1.: Ústřední vytápění 8 146 200 20%
F.1.4.2.: Chlazení – 20%
F.1.4.3.: Vzduchotechnika 22 702 900 20%
F.1.4.4.:Voda a kanalizace 8 709 300 20%
F.1.4.5.: Měření a regulace 3 591 500 20%
F.1.4.6.: Elektrorozvody, osvětlení, uzemnění, hromosvod 17 169 500 20%
F.1.4.7.: Slaboproudé rozvody 947 900 20%
SO-03: Čisté terénní úpravy 4 836 539
SO-03.01: Sadové úpravy 3 826 091
SUB: Subdodávky – 20%
SO-03.02.1: Oplocení 383 200
SUB: Subdodávky – 20%
SO-03.02.2: Gabionová stěna 627 248
001: Zemní práce 39 924 14%
002: Základy 117 036 14%
003: Svislé konstrukce 470 289 14%
F2: Inženýrské objekty 11 319 876
F2: Inženýrské objekty 11 319 876
F2: Inženýrské objekty 11 319 876
IO.01: Komunikace a parkoviště 4 305 371 14%
IO.02: Vodovodní přípojka 114 865 20%
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IO.03.01: Přípojka splaškové kanalizace 304 210 20%
IO.04.01: Dešťová kanalizace - větev sever – 20%
IO.04.02: Dešťová kanalizace - větev jih – 20%
IO.04.03: Trubní retence - sever – 20%
IO.04.04: Trubní retence - jih – 20%
IO.04.05: Přípojka dešťové kanalizace - sever 3 847 500 20%
IO.08.03: Přípojka NN 50 130 20%
IO.09.01: Veřejné osvětlení areálu 313 800 20%
IO.09.02: Veřejné osvětlení – 20%
IO.10: Přípojka slaboproudu 2 384 000 20%
F3: Provozní soubory 188 063
F3: Provozní soubory 188 063
F3: Provozní soubory 188 063
F3.1.: PS 01 Trafostanice 188 063 20%
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 926 508
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 926 508
Celkem (bez DPH) 219 040 375
Celkem (základ pro DPH 14%) 110 637 080
Celkem (základ pro DPH 20%) 108 403 295
DPH 14% 15 489 191
DPH 20% 21 680 659
Celkem (včetně DPH) 256 210 225
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4.5 Kalkulace položkového rozpočtu 
Rozpočet, sestavený z položek stavebních a montážních prací, pĜevedeme do 
kalkulačního členČní, abychom mČli pĜehled o výši jednotlivých nákladů na zakázce. A 
to pĜedevším z důvodu možných úspor v tČchto nákladech, ale pouze za pĜedpokladu, že 
bude zachována kvalita služeb a technická kvalita díla. 
Tabulka 4.5 - 1 - VýĜez krycího listu kalkulace 
Počet normohodin 114 970
1 Materiál 77 944 089,42
2 Mzdy 11 451 750,76
3 OPN 6 974 250,79
z toho stroje 2 996 268,87
tarify 84 386,66
odvody 3 893 595,26
4 Subdodávky 102 143 358,50
PĜímé zpracovací náklady [2+3] 18 426 001,54
PĜímé náklady [1+2+3+4+Ř] 198 543 664,72
5 Výrobní režie 9 714 307,24
6 Správní režie 4 727 362,36
NepĜímé náklady [5+6] 14 441 669,60
7 Zisk 3 916 538,97
8 Nekalkulované položky 2 168 716,56
Součet nákladĤ 219 040 374,59
Zaokrouhlení 0,00
Cena celkem 219 040 374,59
    KRYCÍ LIST KůLKULůCE
 
Z tabulky 4.5-1 je patrné rozložení kalkulačních nákladů na pĜímé a nepĜímé. ČlenČní 
nákladů dle tohoto kalkulačního vzorce, používaného v dnešním stavitelství, není 
závazné, proto si jej v malé míĜe upravíme do dvou velice podobných skupin ve 
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srovnání s výše uvedeným členČním. Náklady budou rozdČleny obdobnČ na pĜímé a 
nepĜímé. Dojde však k nepatrnému pĜesunu nČkterého z nich. Každý z nákladů 
vyjadĜuje z ceny díla určitý podíl. Ten vyjádĜíme prostĜednictvím procent, a to tak, že je 
známá základna a cena jednotlivých nákladů na zakázce, z jejichž pomČru se stanoví 
procentní podíly. Základnu tvoĜí výkon vlastních pracovníků na zakázce, tj. cena 
zakázky očištČna o celkovou cenu subdodávek (116 897 016,0ř Kčě. Jak již bylo výše 
zmínČno, pĜípadová studie se zabývá pĜedevším vlastními náklady podniku. PĜímé 
náklady pĜedstavují již zmiňovaný Blok 1 s pĜevažujícím variabilním charakterem, 
nepĜímé náklady pak Blok 2 s fixním charakterem včetnČ zisku. 
Tabulka 4.5 – 2 – RozdČlení nákladů a stanovení váhy zastoupení na zakázce 
% ze
základny
66,68%
9,80%
2,56%
3,33%
% ze
základny
3,35%
∑ nákladĤ ĚZRN+NUSě 21ř 040 374,5ř Kč
2 řř6 26Ř,Ř7 Kč
2 16Ř 716,56 Kč
Zisk
Nekalk. položky
3 ř16 53Ř,ř7 Kč
Subdodávky
116 897 016,09
116 897 016,09
102 143 35Ř,50 Kč
Ř4 3Ř6,66 Kč
Stroje
Podíl nákladu na zakázce
14,28%
3 Řř3 5ř5,26 Kč
ř 714 307,24 Kč
4 727 362,36 Kč
Výkony vlastních pracovníkĤ
Ězákladna v Kčě
116 897 016,09
Výrobní režie
Správní režie
Odvody
Tarify
NeĜímé náklady
(Blok 2)
116 897 016,09
PĜímé náklady
(Blok 1) Podíl nákladu na zakázce
77 ř44 0Řř,42 Kč
11 451 750,76 Kč
Výkony vlastních pracovníkĤ
Ězákladna v Kčě
116 897 016,09
116 897 016,09
Materiál
Mzdy
 
V porovnání členČní nákladů zakázky s výĜezem krycího listu jsou patrné drobné zmČny 
v kalkulační struktuĜe. V tabulce 4.5-2 došlo ke zmČnČ v pĜesunu Tarifních nákladů na 
materiál v používání z Ostatních pĜímých nákladů do nákladů nepĜímých. Do 
nepĜímých nákladů vstoupil i další náklad v podobČ nekalkulované položky, která 
zastupuje zaĜízení staveništČ.  
Tyto procentní vyjádĜení poslouží k rozhodování, v jakých nákladech se bude v dalších 
krocích nejvíce šetĜit. Z tabulky je patrné, že nejvČtší míra podílu na vlastních výkonech 
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zastává materiálový náklad ve výši 66,6Ř %. Z hlediska hledání úspor na zakázku 
v pĜímých nákladech bude kladen zásadní důraz na úspory právČ v materiálových 
nákladech, avšak za zachování pĜedpokladu, že nedojde ke zhoršení technické kvality 
díla. Následující úspory budou hledány pĜedevším v nepĜímých nákladech, které 
zastávají po materiálech druhé nejvČtší zastoupení ve výši 14,2Ř % z nákladů vlastní 
činnosti.  
Úspory může podnik hledat i v rámci snižování nákladů mzdových a na strojním 
zaĜízení. Mzdy lze snižovat v rámci propuštČní výkonových dČlníků nebo snižováním 
jejich mzdových tarifů. Dalšími úsporami v rámci strojů mohou být pronájem výrobních 
zaĜízení, pokud bude ekonomicky výhodnČjší nežli provoz vlastních zaĜízení. Hledání 
tČchto úspor na mzdách výkonových pracovníků a strojních zaĜízení by mČli být 
provádČny jako skutečnČ poslední Ĝešení, protože právČ tyto dvČ skupiny tvoĜí hodnoty 
podniku. 
4.6 Stanovení nákladĤ na modelu podniku 
Vhodnou nebo pĜimČĜenou výši pĜímých nákladů jsme schopni stanovit pĜímo na 
kalkulační jednici dané stavební zakázky. Na režijní náklady je nutné pohlížet jako na 
náklady ovlivňující chod nejen zakázky, ale i celého podniku. Modelová zakázka, 
kterou optimalizuji, se proto zkvantifikuje na podnik ABC jako celek, který tuto 
zakázku realizoval. V  kalkulačním členČní modelové zakázky není struktura režijních 
nákladů, proto bude použita struktura, navržena podle možností a vstupních údajů, které 
jsou k dispozici. Jedná se o výkaz zisku a ztrát (VZZ) podniku ABC, sestaveného na 
dobu jednoho kalendáĜního roku. Tento výkaz také vyjadĜuje rozsah režijních nákladů, 
které musí být pokryty. 
Strukturování nákladů podniku bude vycházet z druhového členČní, které se užívá pro 
sestavení VZZ, ale také s pĜihlédnutím k faktu, zda je náklad charakteru variabilního 
nebo fixního. 
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Tabulka 4.6 – 1 – Struktura nákladů 
Náklady dle kalkulačního 
vzorce
Náklady dle VZZ
Materiál
Doprava
Mzdy
SpotĜeba materiálu a energie
Služby
Mzdové náklady
OdmČny členům orgánů podniku
Sociální a zdravotní pojištČní
Sociální náklady
Odpisy DMRežie správní
Výkony strojů
Odpisy strojů
Sociální a zdravotní pojištČní
Režie výrobní DanČ a poplatky
 
Z tabulky 4.6-1 je patrna jistá shoda v členČní nákladů, i když levá strana je 
strukturována na základČ kalkulačního členČní a pravá strana na základČ druhového 
členČní. Nyní pro sestavení nákladů podniku provedeme kombinaci obou členČní.  
 
 
 
běžném
1
minulém
2
I. Tržby za prodej zboží 01 0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0
+ Obchodní marže (Ĝ.01-02) 03 0
II. Výkony (Ĝ.05+06+07) 04 6 442 675
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 6 464 294
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -21 619
II.3. Aktivace 07 0
B. Výkonová spotĜeba (Ĝ.0ř+10) 08 6 084 953
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 928 529
B.2. Služby 10 5 156 424
+ PĜidaná hodnota (Ĝ.03+04-0Ř) 11 357 722
C. Osobní náklady (Ĝ.13 až 16) 12 253 914
C.1. Mzdové náklady 13 178 092
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 12 683
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 59 171
C.4. Sociální náklady 16 3 968
D. Daně a poplatky 17 1 126
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 18 921
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (Ĝ.20+21) 19 9 147
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 9 144
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 3
F. ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (Ĝ.23+24) 22 9 370
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 9 366
F.2. Prodaný materiál 24 4
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 15 797
IV. Ostatní provozní výnosy 26 76 730
H. Ostatní provozní náklady 27 32 503
V. Převod provozních výnosů 28 0
I. Převod provozních nákladů 29 0
* Provozní výsledek hospodaĜení
(Ĝ.11-12-17-1Ř+1ř-22-25+26-27+2Ř-2ř) 30 111 968 0
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 100
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 100
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Ĝ.34+35+36) 33 79 377
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetníchjednotkách pod podstatným vlivem 34 79 377
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0
K. Náklady z finančního majetku 38 0
VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY
stav k 31.12.2012
(v tis. Kč)
Označ
ení
a
Text
b
Číslo
řádku
c
Skutečnost v účetním
období
77
běžném
1
minulém
2
Označ
ení
a
Text
b
Číslo
řádku
c
Skutečnost v účetním
období
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 60 500
X. Výnosové úroky 42 35 024
N. Nákladové úroky 43 25 740
XI. Ostatní finanční výnosy 44 64 573
O. Ostatní finanční náklady 45 106 601
XII. Převod finančních výnosů 46 0
P. Převod finančních nákladů 47 0
* Finanční výsledek hospodaĜení
(Ĝ.31-32+33+37-3Ř+3ř-40-41+42-43+44-45+46-47) 48 -13 867
Q. Daň z pĜíjmĤ za běžnou činnost (Ĝ.50+51) 49 31 472
Q.1. -splatná 50 31 472
Q.2. -odložená 51 0
** Výsledek hospodaĜení za běžnou činnost
(Ĝ.30+4Ř-4ř) 52 66 629
XIII Mimořádné výnosy 53 0
R. Mimořádné náklady 54 0
S. Daň z pĜíjmĤ z mimoĜádné činnosti (Ĝ.56+57) 55 0
S.1. -splatná 56 0
S.2. -odložená 57 0
* MimoĜádný výsledek hospodaĜení (Ĝ.53-54-55) 58 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0
*** Výsledek hospodaĜení za účetní období (+/-)
(Ĝ.52+5Ř-5ř) 60 66 629
**** Výsledek hospodaĜení pĜed zdaněním
(Ĝ.30+4Ř+53-54) 61 98 101
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Z pĜiloženého VZZ nás bude zajímat pouze samotná výrobní činnost podniku. Jedná se 
o Ĝádky číslo 04 až 1Ř a také Ĝádek 30, jehož výše bude v rozsahu pouze výrobní 
činnosti. Podnik ABC vykazoval velkou míru nákladů na služby, z čehož lze usuzovat, 
že realizoval velké množství zakázek prostĜednictvím subdodávek Ěaž Ř0% z výkonů 
podniku). Jak bylo již dĜíve Ĝečeno, orientace pĜípadové studie je zejména na vlastní 
výkony, proto zde musí být k tomuto faktu pĜihlédnuto. 
4.6.1 Strukturování nákladĤ na model podniku 
Zde je na místČ upozornit, že veškeré výpočty v následující části pĜípadové studie byly 
provádČny v programu Microsoft Excel. V programu jsem sice zavedl zaokrouhlování 
jednotlivých výsledků vzorců na celá čísla nebo maximálnČ na dvČ desetinná místa, 
avšak ve výpočtech samotných program uvažoval hodnotu v celém rozsahu, tj. hodnota 
včetnČ desetinných míst. Proto jsou jednotlivé výpočty doplnČny pĜesnými hodnotami 
v závorkách.  
Strukturování nákladů podléhá jejich upravování na model podniku, do kterého jde 
z levé strany struktura druhových nákladů z VZZ a z pravé strany struktura kalkulačních 
nákladů. Jejich kombinací, kvantifikací a strukturováním vznikne model podniku. 
4.6.1.1 Strukturování kalkulačních položek 
Struktura nákladů podniku bude vycházet pĜedevším z charakteru jednotlivých nákladů. 
To znamená, zda je náklad variabilní nebo fixní. NejdĜíve se však stanoví celkové 
výkony vlastní činnosti podniku z VZZ za kalendáĜní rok a celkové výkony vlastní 
činnosti na zakázku, získané sestavením položkového rozpočtu prostĜednictvím 
rozpočtového programu KROS plus. Vlastní výkony pak získáme odečtením všech 
subdodávek v podobČ Služeb. 
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Tabulka 4.6 – 2 – Stanovení výkonů vlastní činnosti 
Výkony vlastní činnosti podniku Ědle VZZě: 
 Výkony 6 442 675 000 Kč 
 Služby 5 156 424 000 Kč 
 Výkony vlastní činnosti (6 442 675 – 5 156 424) 1 286 251 000 Kč 
Výkony vlastní činnosti na zakázce: 
 Cena zakázky  219 040 375 Kč 
 Subdodávky  102 143 35Ř Kč 
 Výkony vlastní činnosti (219 040 375 – 102 143 358) 116 897 016 Kč 
 Z hlediska modelování podniku budeme uvažovat, že tuto zakázku Domova pro seniory 
provádČl podnik ABC po celý rok opakovanČ, dokud nenaplnil tržby ve výši 
1 286 251 000 Kč. Z tohoto důvodu je nyní nutné stanovit množství cyklů, respektive 
obrátek, kolikrát se tato modelová zakázka za rok zrealizuje. 
Tabulka 4.6- 3 – Množství obrátek zakázky za rok 
Množství obrátek zakázky: 
 Výkony vlastní činnosti podniku 1 286 251 000 Kč 
 Výkony vlastní činnosti na zakázku 116 897 016 Kč 
 Množství obrátek (1 286 251 000 / 116 897 016 = 11,00328) 11 
Jak je patrné z tabulky 4.6-3, zakázka bude realizována v počtu 11 staveb, aby naplnila 
roční výkony vlastní činnosti podniku. Na základČ počtu obrátek staveb tak stanovíme 
roční náklady kalkulačního vzorce. Kontrolou pak může být vyjádĜení procentního 
zastoupení nákladů (viz tabulka 4.5-2) na výkony vlastní činnosti podniku za použití 
váhy nákladu na zakázce. Množství, stanovené na základČ počtu obrátek a procentního 
zastoupení, musí být identické.  
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Tabulka 4.6 - 4 – Rovnost nákladů stanovených na základČ množství obrátek a podílové váhy 
Kalkulační náklad   Náklad na zakázku Váha Obrátek  Roční náklad 
Materiál 77 944 083,42 Kč 66,68 % 11 857 640 907,44 Kč 
 (77 944 089,4192983) (66,677569731) (11,00328428294) 
Mzdy 11 451 750,76 Kč 9,80 % 11 126 006 Ř5ř,33 Kč 
 (11 451 750,757274) (9,7964440325) 
Stroje 2 996 26Ř,Ř7 Kč 2,56 % 11 32 968 7ř5,5Ř Kč 
 (2 996 268,86818665) (2,5631696756) 
Sociální a zdravotní 3 893 5ř5,26 Kč 3,33 % 11 42 842 332,17 Kč 
 (3 893 595,25747316) (3,330790971) 
Režie 16 694 772,Ř2 Kč 14,28 % 11 183 697 317,16 Kč 
 (16 694 772,8243224) (14,28160733) 
Zisk 3 916 53Ř,ř7 Kč 3,35 % 11 43 094 7ŘŘ,31 Kč 
 (3 916 538,96707074) (3,350418255) 
SUMA 116 897 016,0ř Kč 100 % 11 1 286 251 000 Kč 
Kalkulační náklad   Výkony podniku / rok Váha  Roční náklad 
Materiál 1 286 251 000 Kč 66,68 % 857 640 ř07,44 Kč 
  (66,677569731) 
Mzdy 1 286 251 000 Kč 9,80 % 126 006 Ř5ř,33 Kč 
  (9,7964440325) 
Stroje 1 286 251 000 Kč 2,56 % 32 968 7ř5,5Ř Kč 
  (2,5631696756) 
Sociální a zdravotní 1 286 251 000 Kč 3,33 % 42 842 332,17 Kč 
  (3,330790971) 
Režie 1 286 251 000 Kč 14,28 % 183 697 317,16 Kč 
  (14,28160733) 
Zisk 1 286 251 000 Kč 3,35 % 43 094 7ŘŘ,31 Kč 
 (3 916 538,96707074) (3,350418255) 
SUMA 116 897 016,0ř Kč 100 % 1 286 251 000 Kč 
Jak je názornČ vidČt v tabulce 4.6-4, roční náklady popĜípadČ zisk jsou v porovnání 
identické. PĜímé náklady jako Materiály nebo Stroje, jsou složeny z více nákladů, které 
budeme moci využít dále v modelu podniku. Proto budou rozdČleny v následujícím 
pĜehledu. RozdČlení bude provedeno na základČ limitování spotĜeby materiálu, kde jsou 
náklady dČleny na dopravní a celkové, z nichž získáme náklady na pĜímý materiál, a 
limitky kapacity strojů a zaĜízení, z nichž lze vybádat jednotlivé odpisy. Tyto podklady 
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jsou pĜiloženy v PĜíloze č. 6 a 8. Materiály určuje limitka materiálu v jejich celkové výši 
77 944 0Ř3,42 Kč a z ceny zakázky Ěvlastní činnostiě zabírá váhu 66,68 %. V této 
limitce je zahrnuta i celková cena dopravních nákladů. Jejich odečtením pak získáme 
rozdČlení na dopravu a pĜímý materiál. 
Tabulka 4.6 – 5 – RozdČlení nákladů na materiál 
RozdČlení nákladĤ na materiál Ěviz. limitka materiáluě: 
Kalkulační náklad Náklad Obrátek Roční náklad 
Materiál celkem 77 944 0Ř3,42 Kč 11 857 640 ř07,44 Kč 
 (77 944 089,4192983) (11,00328428294) 
 Doprava 6 601 266,49 Kč 11 72 635 606,20 Kč 
  (6 601 266,49238912) 
 PĜímý materiál 71 342 Ř22,ř3 Kč 11 785 005 301,24 Kč 
  (77 944 083,42 – 6 601 266,49) 
Takto rozdČlené materiální náklady budou v modelu podniku vystupovat samostatnČ a 
každý bude vykazovat svoji roli.  
Stroje a jejich celkové náklady určuje limitka kapacity strojů a zaĜízení. Cena vyjadĜuje 
provozní náklady, náklady na dopravu, opravy a údržbu a také odpisy. Odpisy získáme 
z poĜizovací ceny tČchto strojů, zejména tČch strojů, které vykazují pĜímé výkony 
Ězemní práceě a které vykazují nejvČtší míru nákladů na zakázku. Odepisování určíme 
jako lineární. Hodnota odpisů strojů je stanovena na 4 403 367 Kč Ěviz. PĜíloha č. 9). 
Jelikož jsou odpisy ročním nákladem, výkony získáme odečtením odpisů od ročních 
nákladů na stroje celkem. 
Tabulka 4.6 – 6 – RozdČlení nákladů na stroje 
RozdČlení nákladĤ na stroje: 
Kalkulační náklad Roční náklad 
Stroje celkem 32 968 795,58 Kč 
 (32 968 795,5840314) 
 Odpisy 4 403 367,34 Kč 
 (4 403 367,34) 
 Výkony strojů 28 565 428,24 Kč 
 (32 968 795,58 – 4 403 367,34) 
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4.6.1.2 Strukturování nákladĤ a zisku do modelu podniku 
Abychom stanovili jednotlivé výše nákladů a zisku v podniku, musíme pĜiĜadit váhy, 
v jaké míĜe jsou jednotlivé náklady ve vlastní činnosti podniku zastoupeny. NáslednČ je 
nutné porovnat je s náklady z kalkulačního vzorce dle tabulky 4.5-2. Jelikož budeme 
kvantifikovat stavební zakázku na VZZ podniku ABC, je nutné znát pomČry tČchto 
nákladů. Základnou pro procentní vyjádĜení budou výkony vlastní činnosti podniku, 
tedy vyjádĜeno číselnČ 1 286 251 000 Kč. 
Tabulka 4.6 – 7 – Roční náklady a zisk dle VZZ a zakázky 
Základna pro výpočet = 1 286 251 000 Kč 
Procentní podíl položek - VZZ: 
 SpotĜeba materiálu a energie 928 529 000 Kč 72,19 % 
 PĜidaná hodnota 357 722 000 Kč 27,81 % 
 Mzdové náklady 178 092 000 Kč 13,85 % 
 OdmČny členům orgánů společnosti 12 683 000 Kč 0,99 % 
 Sociální a zdravotní 59 171 000 Kč 4,60 % 
 Sociální náklady 3 968 000 Kč 0,31 % 
 DanČ a poplatky 1 126 000 Kč 0,09 % 
 Odpisy DM 18 921 000 Kč 1,47 % 
 Provozní výsledek Ěvlastní činnostě 83 761 000 Kč 6,51 % 
Procentní podíl položek – zakázka Ěroční hodnotyě 
 PĜímý materiál 785 005 301 Kč 61,03 % 
  (71 342 822,93 * 11,00328) 
 Doprava 72 635 606 Kč 5,65 % 
  (6 601 266,49 * 11,00328) 
 Mzdy výkonových pracovníků 126 006 Ř5ř Kč 9,80 % 
  (11 451 750,76 * 11,00328) 
 Výkony strojů 28 565 42Ř Kč 2,22 % 
  (2 996 258,87 – 4 403 367,00) 
 Odpisy strojů 4 403 367 Kč 0,34 % 
 Sociální a zdravotní výkonových dČlníků 42 842 332 Kč 3,33 % 
 Režie celkem 183 697 317 Kč 14,28 % 
 Zisk 43 094 7ŘŘ Kč 3,35 % 
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PĜímé náklady na zakázku v podobČ materiálu, dopravy, mezd výkonných pracovníků a 
výkonu strojů budou kvantifikovány na hodnoty VZZ a zavedeny do modelu podniku. 
Ale z výpočtu není zcela zĜejmé, do jakého druhového nákladu ve VZZ jednotlivé 
náklady na zakázku určit. Proto další schéma nabídne pĜehled, do jaké skupiny je lze 
pĜiĜadit. Procentní vyjádĜení udává míru zastoupení ve výkonech vlastní činnosti 
(1 286 251 000 Kčě, která tvoĜí základnu pro výpočet. 
Tabulka 4.6 – 8 – ZaĜazení pĜímých nákladů do druhového členČní 
Základna pro výpočet = 1 286 251 000 Kč 
SpotĜeba materiálu a energie (VZZ) 928 529 000 Kč 72,19 % 
 PĜímý materiál Ězakázkaě 785 005 301 Kč 61,03 % 
 Doprava Ězakázkaě 72 635 606 Kč 5,65 % 
 Výkony strojů Ězakázkaě 28 565 42Ř Kč 2,22 % 
Mzdové náklady (VZZ)  178 092 000 Kč 13,85 % 
 Mzdy výkonových pracovníků (zakázkaě 126 006 Ř5ř Kč 9,80 % 
Sociální a zdravotní (VZZ) 59 171 000 Kč 4,60 % 
 Sociální a zdravotní výkonových dČlníků 42 842 332 Kč 3,33 % 
Odpisy DM (VZZ) 18 921 000 Kč 1,47 % 
 Odpisy strojů Ězakázkaě 4 403 367 Kč 0,34 % 
PĜehled nákladů v tabulce 4.6-8 vypovídá o zaĜazení kalkulačních pĜímých nákladů do 
druhového členČní. Druhové náklady vykazují vČtší míru podílu na výkonech podniku 
než náklady kalkulační. Je to způsobeno složením druhových nákladů, které zahrnují 
pĜímé i nepĜímé náklady, kdežto ty kalkulační vykazují pouze náklady pĜímé. Proto 
rozdíl a vzniklý pĜebytek mezi druhovými a kalkulačními náklady bude pĜeveden do 
režií a budou tvoĜit právČ tu strukturu režijních nákladů společnČ s ostatními režiemi, 
která následnČ bude podléhat úsporám v modelu podniku. Výsledná struktura a výše 
nákladů podniku vypadá následovnČ. 
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Tabulka 4.6 – 9 – PĜehled pĜímých a režijních nákladů na podnik 
Základna pro výpočet = 1 286 251 000 Kč 
SpotĜeba materiálu a energie ĚVZZě 928 529 000 Kč 72,19 % 
 SpotĜeba materiálu a energie – pĜímá 886 206 336 Kč 68,90 %
 PĜímý materiál, Doprava, Výkony strojů Ěvše zakázkaě (785005301+72635606+28565428) (61,03+5,65+2,22) 
 SpotĜeba materiálu a energie – režijní 42 322 664 Kč 3,29 % 
  (928 529 000 – 886 206 336) (72,19 – 68,90) 
Mzdové náklady (VZZ)  178 092 000 Kč 13,85 % 
 Mzdové náklady – pĜímé 126 006 Ř5ř Kč 9,80 % 
 Mzdy výkonových pracovníků Ězakázkaě 
 Mzdové náklady – režijní 52 085 140 Kč 4,05 % 
  (13,85 – 9,80) 
Sociální a zdravotní ĚVZZě 59 171 000 Kč 4,60 % 
 Sociální a zdravotní – pĜímé 42 842 332 Kč 3,33 % 
 Sociální a zdravotní – režijní 16 328 66Ř Kč 1,27 % 
Odpisy DM (VZZ) 18 921 000 Kč 1,47 % 
 Odpisy DM - pĜímé 4 403 367 Kč 0,34 % 
 Odpisy DM – režijní 14 517 633 Kč 1,13 % 
 (18 921 000 – 4 403 367) (1,47 – 0,34) 
Ostatní režijní náklady (VZZ) 17 777 000 Kč 1,38 % 
 OdmČny členům orgánů společnosti - režijní 12 683 000 Kč 0,99 % 
 Sociální náklady - režijní 3 968 000 Kč 0,31 % 
 DanČ a poplatky - režijní 1 126 000 Kč 0,09 % 
SUMů PěÍMÝCH NÁKLůDģ 1 059 458 894 Kč 82,37 % 
SUMů REŽIJNÍCH NÁKLůDģ 143 031 105 Kč 11,12 % 
 Součet pĜímých a nepĜímých nákladů tvoĜí hodnotu 1 202 489 999 Kč, což 
pĜedstavuje 93,49 % z výkonů vlastní činnosti. Zbývajících Ř3 761 001 Kč, tedy 
6,51 %, nezahrnuté do pĜehledu, tvoĜí Provozní výsledek, jinými slovy zisk. 
4.6.2 Nasazení nákladĤ do modelu podniku 
RozdČlením nákladů na pĜímé a nepĜímé vzhledem k VZZ podniku a zakázky sestavené 
rozpočtem lze nyní pĜistoupit k vkládání nákladů pĜímo do modelu podniku. Posledním 
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krokem pĜed vložením jednotlivých hodnot je rozdČlení nákladů dle jejich charakteru. 
Zdali se chovají jako variabilní či fixní náklad. Nyní tedy nastává situace, kdy na 
základČ tabulky 4.6-9 vznikne pĜehled pĜímých a režijních nákladů podniku bude 
rozdČlen na zmiňované variabilní a fixní. 
Tabulka 4.6 – 10 – RozdČlení nákladů dle charakteru  
Variabilní:  
 PĜímý materiál 785 005 301 Kč 
 Mzdy výkonových pracovníků 126 006 Ř5ř Kč 
 Sociální a zdravotní výkonových dČlníků 42 842 332 Kč 
 Výrobní stroje – výkon 28 565 42Ř Kč 
Fixní:  
 Časové mzdy, fond odmČn, fond za neodpracovaný čas 52 085 140 Kč 
 Sociální a zdravotní úĜedníků 17 708 ř4Ř Kč 
 Kalkulační odpisy výrobních strojů 4 403 367 Kč 
 Odpisy DM 14 517 633 Kč 
 Náklady na energii, Náklady na ostatní materiál ve výrobČ 42 322 664 Kč 
 Dopravní náklady 72 635 606 Kč 
 Ostatní náklady 17 770 000 Kč 
PĜi kontrole VZZ došlo k rozporu v Ĝádku číslo 15, který vyjadĜuje celkové náklady na 
sociální zabezpečení a zdravotní pojištČní. PrávČ ve VZZ vyjadĜuje tento Ĝádek hodnotu 
ve výši 5ř 171 tis. Kč, kde základnu tvoĜí mzdy ve výši 17Ř 0ř2 tis. Kč. Po vyjádĜení 
34 % sociálního zabezpečení a zdravotního pojištČní ze zmiňované základny, byla 
hodnota Ĝádku číslo 15 celých 60 551 tis. Kč. Na základČ tohoto zjištČní byl navýšen 
fixní náklad v modelu podniku ve formČ sociálního a zdravotního zabezpečení o 
1 380 tis. Kč, tedy z hodnoty 59 171 tis. Kč na hodnotu 60 551 tis. Kč, čímž se snížil o 
stejnou hodnotu hospodáĜský výsledek z 83 761 tis. Kč na 82 381 tis. Kč.  
Konečná struktura po dosazení nákladů do modelu podniku pak vypadá: 
Ĝ.č. v % Ĝ.č.*)
Kalkulační pro 
ceny pro 
informaci
00 X
01 II.1. Cena
02 61,03% B.1. Hmoty 
03 B.2. Subdodávky
04 X X
05 C.1. Př.mzdy
06 C.3. Př.mzdy
07 B.1. Stroje
08 15,35% X X
09 X X
10 X Režie
11 4,05% C.1. Režie
12 1,38% C.3. Režie
13 0,34% E. Stroje
14 1,13% E. Režie
15 3,29% B.1. Režie
17 0,00% X Režie
18 5,65% B.1. Hmoty
19 1,38% X Režie
20 X X
21 X X
22 X X
23 6,40% X Zisk
24 X X
25 X X
fixní náklady
var.náklady
Tabulka 4.6 - 11 - Model podniku
221 450 358
982 419 921
Odsouhlasovací mĤstek 0 X
Provozní výsledek hospodaření X 82 380 721
Náklady podniku ve výrobní pohotovosti nepřiřaditelné 0 X
PĜíspěvek na úhradu 3 (Ĝ.21 - Ĝ.22) 82 380 721 X
Náklady podniku ve výrobní pohotovosti (suma Ĝ.10 až Ĝ.1ř) 221 450 358 X
PĜíspěvek na úhradu 2 (Ĝ.0ř - Ĝ.20) 82 380 721 X
Dopravní náklady 72 635 606
Ostatní náklady 17 777 000 17 777 000
Náklady na energii, Náklady na ostatní materiál ve výrobě 42 322 664 X
Kalkulační úroky 0 X
Kalkulační odpisy výrobních strojů 4 403 367 18 921 000
Odpisy DM 14 517 633
Časové mzdy (prům. mzda úř. Celkem), fond odměn (pouze úředník), 
fond za neodpracovaný čas 52 085 140
Soc. a zdravot.pojištění z časových mezd 17 708 948 X
PĜíspěvek na úhradu 1 (Ĝ.04 - Ĝ.0Ř) 303 831 079 X
Časové mzdy výroby 0 X
Výrobní stroje 28 565 428
Výkonové náklady (Ĝ.05 + Ĝ.06 + Ĝ. 07) 197 414 620 X
Soc. a zdravot.pojištění z výrobních mezd 42 842 332 60 551 280
Subdodávky 1 123 912 324 1 123 912 324
Hrubý výnos (Ĝ.01 - (Ĝ.02 + Ĝ.03)) 501 245 699 X
Celkový výnos výroby 1 286 251 000 1 286 251 000
Přímý materiál 785 005 301 928 529 000
Mzdy výkonových pracovníků 126 006 859 178 091 999
Množství výkonů v produktivních normohodinách 1 265 047 X
NÁKLůDY ů VÝNOSY PODNIKU Zů STůNOVENÉ OBDOBÍ (ROK)
MODEL
Nákladové a výnosové druhy Kalkulační nákladové
Finanční pro 
informaci
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4.7 Úspory v podniku 
Aby byl podnik a jeho nabídkové ceny konkurenceschopné, musí se dokázat obratnČ 
pohybovat v konkurenčním prostĜedí. To znamená hledat úspory v pĜímých i nepĜímých 
nákladech. Podmínkou však je, aby úspory nebyly až pĜíliš vysoké z důvodu zajištČní 
proveditelnosti jednotlivých stavebních dČl. 
4.7.1 Úspory v nákladech podniku 
Z hlediska úspor bude nejvČtší pozornost pĜitahovat bezesporu náklad na materiál. Ten 
je soustĜedČn ve variabilních nákladech modelu podniku a vykazuje jeho nejvČtší 
nákladovou položku. Další úsporná opatĜení budou konána u nákladů fixního 
charakteru, a to pĜedevším v dopravních a mzdových nákladech. 
4.7.1.1 Úspory variabilních nákladĤ 
Z krycího listu kalkulace nebo ze samotného modelu podniku lze vyčíst, že 
nejobsáhlejším nákladem na zakázku je bezesporu materiál. Ten pĜedstavuje nejvČtší 
zastoupení. Proto nejvČtší míru šetĜení u variabilních nákladů budou pĜedstavovat právČ 
materiály. Úspory materiálních nákladů spočívají v průzkumu trhu a hledání 
vhodnČjších variant ve smyslu výhodnČjších cenových nabídek materiálu. Součástí 
úspor jsou i fixní dopravní náklady, které se formují s materiálem společnČ. Podkladem 
pro nalezení materiálů vhodných k úsporným opatĜením poslouží jejich limitování 
spotĜeby, získaného z položkového rozpočtu, kde je jasnČ znázornČn veškerý pĜímý 
materiál, použitý na výstavbu. Součástí ceny za materiál je v této limitce také zahrnuta 
jeho doprava na staveništČ. Ta pĜedstavuje typ Paritu A, tedy podnik si sám zajistí 
dopravu materiálu od prodejce na staveništČ. 
Tabulka 4.7 – 1 – RozdČlení materiálu na zakázce 
 Materiál celkem 77 944 0Řř,42 Kč 
 Nákupní cena 71 342 Ř22,ř3 Kč 
 Doprava vlastní Ěfixníě 6 601 266,4ř Kč 
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Takto rozdČlený materiál lze dále strukturovat. PĜedevším je nutné vytyčit takové 
náklady, u kterých bude vhodné nalézt úspory. Pro vytyčení vhodných materiálů 
použijeme metodu Ř0% na 20%, kde budou hledány materiály s 20% četností Ěvýskytuě 
v limitce materiálu a zároveň vykazují Ř0% nákladů z celkové ceny na materiál. 
Praktickou ukázku pĜedstavuje tabulka 4.7-2. 
 Tabulka 4.7 – 2 – RozdČlení materiálu a dopravy ĚŘ0% na 20%ě 
 Nákupní cena celkem 71 342 Ř22,ř3 Kč 
 ObjemovČ významný Ěaž Ř0% nákladĤě 48 945 125,01 Kč 
  (54 198 481,53 – 5 253 356,52) 
 Ostatní 22 397 6ř7,ř2 Kč 
  (23 745 607,89 – 1 347 909,97) 
 Doprava celkem 6 601 266,4ř Kč 
 ObjemovČ významný Ěaž Ř0% nákladĤě 5 253 356,52 Kč 
 Ostatní 1 347 ř0ř,ř7 Kč 
Hranicí pro jednotlivé objemovČ významné materiály byl jejich celkový náklad na 
zakázku nad 100 tis. Kč. NáslednČ objemovČ významná skupina podlehla průzkumu 
trhu. Součástí průzkumu byla i samotná doprava. Celková cena hledaného materiálu 
včetnČ dopravy činí 54 198 4Ř1,53 Kč. Detailní rozdČlení na objemovČ významné a 
ostatní materiály lze shlédnout v PĜíloze č. 6.  
Podrobný pĜehled o provedeném průzkumu trhu je v PĜíloze č. 7. Zde je však na místČ 
podotknout. Model veĜejné zakázky je uvažován v roce 2012. Proto i samotný rozpočet 
byl provádČn v databázi s cenovou úrovní téhož roku. Tudíž bylo nutné jednotlivé 
poptávané materiály indexovat z roku 2013 na rok 2012. Míra indexace byla stanovena 
na základČ Českého statistického úĜadu. ZprůmČrováním růstu hodnot materiálu za rok 
2012 a rok 2013 a následným jejich pomČrem vznikl index o velikosti 0,řř3 bodu, 
kterým byl poptávaný materiál ponížen a tím bylo docíleno tržní hodnoty roku 2012. 
Hledaný materiál musel splnit dvČ zásadní podmínky, aby byl zaĜazen jako alternativa 
za původní. TČmi zmínČnými podmínkami byla pĜedevším tedy cena, ale zároveň 
nesmČlo dojít k technickému znehodnocení zadaného materiálu. To znamená, že 
nesmČlo dojít k zámČnČ technických vlastností materiálu.  
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Z důvodu finanční krize a konkurenčnímu boji na trhu se stavebninami docházelo 
v průbČhu průzkumu trhu k situacím, kde samotný prodejce poskytoval dopravu sám 
(Paritu B) se značnou slevou nebo zcela bezplatnČ. Tudíž samotná doprava, která 
v modelu podniku vykazuje fixní náklad, se ve velké míĜe pĜesunula do nákladů na 
pĜímý materiál. Důvodem byl již zmínČn typ dopravy, která se stala součástí ceny 
materiálu. Na pĜehled úspory pak poukazuje následující tabulka. 
Tabulka 4.7 – 3 – Úspora materiálních nákladů 
Typ nákladu PĤvodní hodnota v Kč Nová hodnota v Kč Úspora v Kč 
Materiál-významný 48 945 125,01 Kč 36 335 742,05 Kč 12 609 3Ř2,ř6 Kč 
Doprava-významná 5 253 356,52 Kč 1 621 Ř02,55 Kč 3 631 553,ř7 Kč 
Z tabulky 4.7-3 je patrné, že úspory pouze na materiálu jsou značné. Cekem tyto úspory 
činí 16 240 ř36,ř3 Kč, což pĜedstavuje úsporu 29,97 % z 54 198 4Ř1,53 Kč. Z hlediska 
již zmiňované dopravy, se dále rozdČlila na vlastní a na dopravu v rámci dodávky 
materiálu. Jejich výše pak činila: 
PĜehled dopravy v rámci prĤzkumu trhu materiálu: 
 Doprava ĚobjemovČ významnáě 1 621 Ř02,55 Kč 
 Parita A 174 51ř,Ř4 Kč 
 Parita B 1 447 2Ř2,71 Kč 
Náklady na Paritu B následnČ v modelu podniku mČly variabilní charakter a staly se 
součástí ceny za materiál, proto došlo ke značnému snížení dopravních nákladů fixního 
charakteru. 
Shrnutí pĜímých nákladů s ohledem na úspory vykazuje veškeré náklady na materiál a 
dopravu. Obsahuje tedy část materiálních nákladů, které byly nahrazeny cenovČ 
pĜijatelnČjšími a část materiálů, u nichž úspory nebyly hledány ĚOstatní materiálě. Dále 
pak dopravu s ohledem na fixní či variabilní charakter. Součástí pĜehledu je také 
procentní vyjádĜení úspory vzhledem k původním vyrozpočtovaným hodnotám. 
Základnou pro materiál je cena materiálu ObjemovČ významného a pro dopravu je 
základnou Doprava objemovČ významná.  
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Tabulka 4.7 – 4 – Konečný pĜehled upravených materiálních nákladů 
Základna pro materiál = 4Ř 945 125,01 Kč 
Základna pro dopravu = 5 253 356,52 Kč 
Typ nákladu Hodnota po úsporách v Kč Úspora v % 
Materiál ObjemovČ významný 36 335 742,05 Kč 25,76 % 
 (36 335 742,05*11,003283428=399 812 46Ř Kčě 
Materiál Ostatní 22 397 6ř7,ř2 Kč nepodléhá 
 (22 397 697,92*11,003283428=246 448 218 Kčě 
Doprava ObjemovČ významná 1 621 Ř02,55 Kč 69,13 % 
 (1 621 802,55*11,003283428=17 845 153 Kč) 
 Parita A Ěfixníě 174 51ř,Ř4 Kč 
  (174 519,84*11,003283428=1 920 2ř1 Kčě  
 Parita B Ěvariabilníě 1 447 2Ř2,71 Kč 
  (1 447 282,71*11,003283428=15 924 862 Kčě 
Doprava Ostatní Ěfixníě 1 347 ř0ř,ř7 Kč nepodléhá 
 (1 347 909,97*11,003283428=14 831 435 Kčě 
Úspora významného materiálu činila 25,76 %, jak je názornČ vidČt v pĜehledu a 
samotná doprava pak činí úsporu 6ř,13 %. Takto materiální náklady vstupují do modelu 
podniku v úsporných opatĜeních, avšak pĜepočtené na roční náklady podniku. Tyto 
roční hodnoty jsou v pĜehledu v závorce pod údaji. Veškeré podrobnosti k materiálu 
jsou v PĜíloze č. 6 a 7. 
V modelu podniku zaujímá opatĜení na materiální úspory OpatĜení B, které se zabývá 
pouze úsporou materiálu. Dopravní náklady, ať už variabilní nebo fixní, Ĝeší OpatĜení C, 
které se zabývá úsporou nákladů fixních. Proto je zde Ĝešen pouze a jen materiál 
samotný. 
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Tabulka 4.7 – 5 – Náklady na materiál a úsporná materiálová opatĜení 
Ĝ.č. MODEL OPůTěENÍ B
Hodnota 
ukazatele
Hodnota 
ukazatele
538 557 083 399 812 468 0,74
246 448 218 246 448 218 1,00
785 005 301 646 260 686 0,82
02 14 572 664 14 572 664 1,00
03 799 577 965 660 833 350 0,83
04 slevy 138 744 615
05 27 750 000 27 750 000 1,00Energie - režijní
NÁKLůDY Nů MůTERIÁL ů ENERGII
Ix
 celkem Kč
Ostatní výrobní materiál v Kč - režijní
Nák.na mat.celkem v Kč
Ostatní Ě20% nákladů na materiálě
SLEDOVůNÁ VELIČINů
01
Náklady na materiál v Kč 
Základní materiál  
ObjemovČ významný materiál ĚŘ0% z nákladů na 
materiáluě
 
Úspora materiálů se týkala OpatĜení B. Ve vztahu k modelovým hodnotám došlo 
k výraznému poklesu až o 25,76% u ObjemovČ významného materiálu na hodnotu 
399 812 46Ř Kč. Ostatní materiál zůstal beze zmČn, protože nebyl pĜedmČtem průzkumu 
trhu. Konečná sleva nebo úspora pĜímo na materiálu pak činila 13Ř 744 615 Kč, 
v procentním vyjádĜení pak 1Ř%.  
V důsledku snižování cen materiálů docházelo v mnoha pĜípadech k markantním 
rozdílným hodnotám. PĜíčinou může být vliv trhu nebo také samotný slepý rozpočet, 
který sice popisuje konkrétní materiál, ale nepĜíliš dostatečnČ z hlediska kvality nebo 
technických vlastností materiálu. Proto může docházet u jednotlivých nabídek 
k razantním rozdílům v jednotkových cenách. 
4.7.1.2 Úspory fixních nákladĤ 
Úspora fixních nákladů spočívá v nalezení úspor v dopravních nákladech a následnČ 
v nákladech mzdových v oblasti fixních, tedy režijních pracovníků. PrimárnČ Ĝešenými 
úsporami budou právČ ty dopravní náklady, které byly Ĝešeny již v nákladech 
variabilních. PĜehled dopravních nákladů pouze pĜevedeme z nákladů na materiál. 
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PĜehled dopravy: 
 Doprava ĚobjemovČ významnáě 1 621 Ř02,55 Kč 
 (1 621 802,55*11,003283428=17 845 153 Kč) 
 Parita A Ěfixníě 174 51ř,Ř4 Kč 
  (174 519,84*11,003283428=1 920 2ř1 Kčě 
 Parita B Ěvariabilníě 1 447 2Ř2,71 Kč 
  (1 447 282,71*11,003283428=15 ř24 Ř62 Kčě 
 Doprava Ostatní Ěfixníě 1 347 ř0ř,ř7 Kč 
  (1 347 909,97*11,003283428=14 831 435 Kčě 
Dopravní náklady, které prošly průzkumem trhu společnČ s materiály, tedy ty objemovČ 
významné, tvoĜí úsporu na dopravČ 6ř,13% vzhledem k základnČ, kterou tvoĜí dopravní 
náklad ve formČ objemovČ významného, a který pĜed úsporou činil 5 253 356,52 Kč. 
Parita A a doprava Ostatní nyní tvoĜí fixní položku nákladů na dopravu a Parita B, 
jelikož pĜedstavuje součást nákladů na materiál, tedy vstupuje pĜímo do ceny materiálu, 
stává se z ní náklad variabilní a pĜenese se do nákladů na pĜímý materiál, což se projeví 
jeho navýšením. Porovnání variabilních nákladů v OpatĜení B, kde byly provádČny 
úspory na pĜímý materiál, a OpatĜení C, kde mimo jiné byly provádČny úspory na 
dopravní náklady, vyjadĜují hodnoty následující tabulky, ve které jednotlivé indexy 
popisují míru poklesu nebo úspory dané veličiny. 
Tabulka 4.7 – 6 – Vliv zavedení variabilních dopravních nákladů do materiálových nákladů 
Ĝ.č. MODEL OPůTěENÍ B OPůTěENÍ C
Hodnota 
ukazatele
Hodnota 
ukazatele
Hodnota 
ukazatele
538 557 083 399 812 468 0,74 415 737 330 0,77
246 448 218 246 448 218 1,00 246 448 218 1,00
785 005 301 646 260 686 0,82 662 185 548 0,84
02 14 572 664 14 572 664 1,00 14 572 664 1,00
03 799 577 965 660 833 350 0,83 676 758 212 0,85
04 slevy 0 138 744 615 122 819 753
5 27 750 000 27 750 000 1,00 27 750 000 1,00
Ostatní Ě20% nákladů na materiálě
SLEDOVůNÁ VELIČINů
01
Náklady na materiál v Kč 
Základní materiál  
ObjemovČ významný materiál ĚŘ0% z 
nákladů na materiáluě
Energie
VůRIůBILNÍ NÁKLůDY Nů DOPRůVU ů MůTERIÁL
IxIx
 celkem Kč
Ostatní výrobní materiál v Kč - režijní
Nák.na mat.celkem v Kč
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Tabulka 4.7-6 vypovídá o variabilních dopravních nákladech v podobČ Parity B ve výši 
15 924 862 Kč Ě4Ř,73% dopravních nákladůě, jedná se o roční náklad podniku, se 
projevily v cenČ materiálu v OpatĜení C, čímž došlo v konečném součtu sice ke zvýšení 
materiálních nákladů, avšak v následném porovnání fixních dopravních nákladů bude 
úspora značná. Nyní úspora celkových nákladů v OpatĜení C činí 16% oproti 
OpatĜení B, kde úspora na materiálech bez variabilních dopravních nákladů činila 1Ř% 
vůči základnímu modelu podniku. Konečná úspora nebo sleva na variabilních nákladech 
v ročním vyjádĜení činila 122 819 753 Kč 
Fixní dopravní náklady zaznamenávají pokles o 4Ř,73 % z výše rozebraných důvodů. 
Zůstávají zde tedy náklady ve formČ Parity A a Ostatní. PĜehled tČchto nákladů je 
následující: 
PĜehled upravených fixních nákladĤ: 
Parita A 174 51ř,Ř4 Kč 
  (174 519,84*11,003283428=1 920 2ř1 Kčě 
Doprava Ostatní 1 347 ř0ř,ř7 Kč 
  (1 347 909,97*11,003283428=14 831 435 Kčě 
Fixní dopravní náklady celkem 1 522 42ř,Ř1 Kč 
  (1 920 291 + 14 831 435 = 16 751 727 Kčě 
Celkový fixní dopravní náklad podniku za rok činí 16 751 727 Kč, což pĜedstavuje 
51,27 % z celkových dopravních nákladů Ě32 676 5ŘŘ Kčě. 
Mzdové fixní náklady tvoĜí v nákladech podniku ve výrobní pohotovosti druhou 
nejvyšší hodnotu, konkrétnČ 52 085 140 Kč, po dopravních nákladech. Proto je zĜejmé, 
že další úspory budou hledány pĜímo zde. Tyto náklady pĜedstavují mzdy úĜedníků 
podniku, jeho fondy odmČn a fondy za neodpracovaný čas ve smyslu náhrada mzdy za 
dovolené. Hledané úspory se pak projeví v OpatĜení C modelu podniku mezi fixními 
úsporami. 
Z modelu podniku vyplývá celkový počet Ř20 pracovníků zahrnující 712 výrobních 
dČlníků a 143 režijních pracovníků. PomČr mezi tČmito dvČma skupinami je 1 režijní 
pracovník na 5 výrobních dČlníků. Na jednu stavbu pĜipadá 65 výrobních dČlníků, tedy 
pomČrovČ pak pĜipadá na jednu stavbu 13 režijních pracovníků. Prvotní snahou bude 
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eliminovat množství režijních zamČstnanců a stanovit takový pomČr vůči výrobním 
dČlníkům, aby byl hospodárný a zároveň aby nepostrádal efektivitu. Následná tabulka 
obsahuje strukturu zamČstnanců a zde bude provedeno i opatĜení na snížení stavů 
ĚOpatĜení Cě.  
MODEL OPůTěENÍ C INDEX
Hodnota 
ukazatele
Hodnota 
ukazatele
Ukazatel 
opatĜeníB/
model
ř.č.
01 855 820 0,95816295
02 712 712 1
03 143 107 0,75
04 0,83 0,87 1,04366381
05 252 252 1
06 8 8 1
07 1 724 610 1 652 458 0,95816295
08 10 10 1
09 20 20 1
10 205 311 196 721 0,95816295
11 222 222 1
12 1 776 1 776 1
13 1 519 300 1 455 737 0,95816295
14 0,88 0,88 1
15 1 776 1 776 1
16 1 265 047 1 265 047 1
17 83 83 1
18 105 005 716 105 005 716 1
19 0,20 0,2 1
20 21 001 143 21 001 143 1
21 66 66 1
22 0 0
23 0 0
24 126 006 859 126 006 859 1
25 14 742 14 742 1
"úředníci"
26 101 101 1,00151648
27 25 640 573 19 259 592 0,75113736
28 0,3 0,3 1
29 7 692 172 5 777 878 0,75113736
30 33 332 745 25 037 470 0,75113736
31 91 91 1
32 18 752 396 17 967 851 0,95816295
33 178 091 999 169 012 180 0,94901613
34 z toho Fond odměn za rok za podnik 28 693 315 26 779 021 0,93328431
35 17 349 17 183 0,99045379
Tabulka 4.7 - 7 - Mzdy podniku a úsporná opatření
Pracovníci v časové mzdě
Tarif časové mzdy 
Časová mzda celkem
Pohyblivá složka mzdy 30% základního tarifu časové mzdy
Fond odměn pracovníků v časové mzdě
Objem časové mzdy (úředníka) celkem za rok za podnik
Fond odměn výrobních dělníků
Mzdový tarif časové mzdy výrobních dělníků na 1h
Časová mzda výrobních dělníků celkem (časový fond kalendářní)
Fond odměn z časové mzdy
Mzdové náklady na výrobního dělníka kalkulované v tržbách za rok
Neodpracované hodiny
Mzdový tarif časové mzdy za neodpracované hodiny
Celkem náklady za neodpracované hodiny
Objem mezd celkem, které bude potřebovat podnik za rok 
Průměrná měsíční mzda na pracovníka
Průměrná měsíční mzda výrobního dělníka
Množství výkonů v produktivních Nh za rok/dělník
Množství výkonů v produktivních Nh za rok celkem
Mzdy
Výrobní dělníci
Mzdový tarif výrobního dělníka kalkulovaný v tržbách na 1Nh
Základní mzdy výrobního dělníka celkem
Pohyblivá složka mzdy 20% základního tarifu
Neodpracované hodiny celkem
Využitelný fond ve dnech na pracovníka
Využitelný fond v h/pracovníka
Využitelný fond v h celkem 
Stupeň využití nominálního kalendářního fondu za podnik
Výkonová kapacita - zakázky Nh
Nominální fond v h celkem 
Neodpracované dny na pracovníka - nemocnost
Neodpracované dny na pracovníka - dovolená
Časová kapacita - podnik/celkem
Nominální fond ve dnech na pracovníka
Pracovní doba v h na pracovníka
STRUKTURů PRůCOVNÍKģ
MZDY ů PRůCOVNÍCI
Sledovaná veličina
Počet zaměstnanců celkem
Počet výrobních dělníků
Počet ostatních zaměstnanců (REŽIJNÍ ZAMċSTNANCI)
Struktura pracovníků= podíl výrobních dělníků
96
97 
 
Návrhem na snížení nákladů nebo zajištČní úspor je snížení počtu režijních pracovníků. 
Jak je uvedeno v tabulce 4.7-7, jedná se o snížení stavů o velikosti 25% ze 143 na 107. 
Ukazatel struktury pracovníků se pak zvýší oproti modelu z 0,83 na 0,87. Znamená to, 
že nyní pomČr mezi výrobními a správními pracovníky bude Ř7% oproti 13%, což 
v číslech vyjádĜeno znamená, na jednoho správního pracovníka náleží 6 až 7 výrobních 
pracovníků. Na zakázku typu Domova pro seniory náleží 10 správních pracovníků, což 
lze považovat za optimální počet. Z hlediska finančního podniku klesly náklady na 
mzdy úĜedníků o 25% na hodnotu 25 037 470 Kč za rok. Oproti modelu rozdíl činí 
8 295 275 Kč. Další pokles zaznamenaly náklady na neodpracované hodiny, a to o 
4,18% (784 545 Kčě. CelkovČ tedy klesly náklady na režijní mzdy z 52 085 140 Kč na 
43 005 320 Kč. Pokles činí 9 079 Ř20 Kč. 
4.8 Dopad úspor na podnik 
Úspory beze sporu mČly pozitivní vliv na výslednou cenu z hlediska jejího snížení. 
ProvádČní jednotlivých opatĜení zvlášť mČlo svůj důvod pouze v názorném vyjádĜení, 
jak takový náklad a jeho úspora se mohou postupnČ projevit. 
Výsledné hodnoty úspor jsou graficky vyneseny do jednotlivých grafů kumulativnČ. To 
znamená, že první graf značí model se základními hodnotami a s provádČnými úsporami 
se mČnila výše nákladů až do konečné podoby ve formČ závČrečného grafu. Tyto grafy 
značí míru výnosů, nákladů fixních a variabilní včetnČ jejich součtu, tedy celkových 
nákladů. HlavnČ však značí polohu bodu zvratu výroby, který je důležitý pro určení 
momentu, kdy je výrobní proces ziskový, popĜípadČ do kdy je ztrátový. 
Následující tabulky pĜedstavují základní hodnoty modelového podniku a následná 
opatĜení, která názornČ ukazují, jak se vlivem úspor mČní jednotlivé výnosové a 
nákladové položky v podniku a jaký mají dopad na jednotlivé ukazatele. OpatĜení C 
vykazuje hodnoty, zakládající se na OpatĜení B a tvoĜí konečnou úpravu modelování 
podniku a s tím spojenou výši ceny na realizaci veĜejné zakázky. Subdodávky v tabulce 
pĜedstavují pouze konstanty, které nejsou zahrnuty do výpočtů. Tyto se promítnou 
pouze v závČru pĜípadové studie pro stanovení celkové nabídkové ceny.  
 
OPůTěENÍ - ů INDEX OPůTěENÍ - B INDEX OPůTěENÍ - C INDEX
Ĝ.č. v % Ĝ.č.*)
Kalkulační pro 
ceny pro 
informaci
Kalkulační 
nákladové
ukazatel 
opatĜení ů 
/model
Kalkulační 
nákladové
ukazatelop
atĜení B 
/model
Kalkulační 
nákladové
ukazatel 
opatĜení C 
/model
00 X 1 265 047 1 265 047 1 265 047
01 II.1. Cena 1 286 251 000 1 147 506 385 1 095 380 409
02 61,03% B.1. Hmoty 785 005 301 61,03% 646 260 687 56,32% 662 185 549 60,45%
03 B.2. Subdodávky 1 123 912 324 1 123 912 324 1 123 912 324
04 X X 501 245 699 501 245 698 433 194 860
05 C.1. Př.mzdy 126 006 859 126 006 859 126 006 859
06 C.3. Př.mzdy 42 842 332 42 842 332 42 842 332
07 B.1. Stroje 28 565 428 28 565 428 28 565 428
08 15,35% X X 197 414 620 15,35% 197 414 620 17,20% 197 414 620 18,02%
09 X X 303 831 079 303 831 079 235 780 241
10 X Režie 0 0 0
11 4,05% C.1. Režie 52 085 140 52 085 140 43 005 320
12 1,38% C.3. Režie 17 708 948 17 708 948 14 621 809
13 0,34% E. Stroje 4 403 367 4 403 367 4 403 367
14 1,13% E. Režie 14 517 633 14 517 633 14 517 633
15 3,29% B.1. Režie 42 322 664 42 322 664 42 322 664
17 0,00% X Režie 0 0 0
18 5,65% B.1. Hmoty 72 635 606 72 635 606 16 751 727
19 1,38% X Režie 57 062 932 17 777 000 17 777 000
20 X X 260 736 290 221 450 358 153 399 520
21 X X 43 094 789 82 380 720 82 380 720
22 X X 0 0 0
23 6,40% X Zisk 43 094 789 3,35% 82 380 720 7,18% 82 380 720 7,52%
24 X X 0 0 0
25 X X
fixní náklady 260 736 290 221 450 358 153 399 520
var.náklady 982 419 921 843 675 306 859 600 168
Tabulka 4.8 - 1 - Dopad opatření na model podniku
221 450 358
982 419 921
Odsouhlasovací mĤstek 0 X
Provozní výsledek hospodaření X 82 380 721
Náklady podniku ve výrobní pohotovosti nepřiřaditelné 0 X
PĜíspěvek na úhradu 3 (Ĝ.21 - Ĝ.22) 82 380 721 X
Náklady podniku ve výrobní pohotovosti (suma Ĝ.10 až Ĝ.1ř) 221 450 358 X
PĜíspěvek na úhradu 2 (Ĝ.0ř - Ĝ.20) 82 380 721 X
Dopravní náklady 72 635 606
Ostatní náklady 17 777 000 17 777 000
Náklady na energii, Náklady na ostatní materiál ve výrobě 42 322 664 X
Kalkulační úroky 0 X
Kalkulační odpisy výrobních strojů 4 403 367 18 921 000
Odpisy DM 14 517 633
Časové mzdy (prům. mzda úř. Celkem), fond odměn (pouze úředník), 
fond za neodpracovaný čas 52 085 140
Soc. a zdravot.pojištění z časových mezd 17 708 948 X
PĜíspěvek na úhradu 1 (Ĝ.04 - Ĝ.0Ř) 303 831 079 X
Časové mzdy výroby 0 X
Výrobní stroje 28 565 428
Výkonové náklady (Ĝ.05 + Ĝ.06 + Ĝ. 07) 197 414 620 X
Mzdy výkonových pracovníků 126 006 859 178 091 999
Soc. a zdravot.pojištění z výrobních mezd 42 842 332 60 551 280
Subdodávky 1 123 912 324 1 123 912 324
Hrubý výnos (Ĝ.01 - (Ĝ.02 + Ĝ.03)) 501 245 699 X
Přímý materiál 785 005 301 928 529 000
Množství výkonů v produktivních normohodinách 1 265 047 X
NÁKLůDY ů VÝNOSY PODNIKU Zů STůNOVENÉ OBDOBÍ (ROK)
MODEL
Nákladové a výnosové druhy Kalkulační nákladové
Finanční pro 
informaci
Celkový výnos výroby 1 286 251 000 1 286 251 000
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OPůTěENÍ ů INDEX OPůTENÍ B INDEX OPůTěENÍ C INDEX
3,35% 0,52 7,18% 1,12 7,52% 1,17
724 240,43 Kč 1,00 646 118 Kč 0,89 616 768,25 Kč 0,85
1 805 767,60 Kč 1,00 1 610 984 Kč 0,89 1 537 804 Kč 0,85
1 503 575,64 Kč 1,00 1 341 389 Kč 0,89 1 336 365 Kč 0,89
38,97% 1,00 43,68% 1,12 39,55% 1,01
61,03% 1,00 56,32% 0,92 60,45% 0,99
15,35% 1,00 17,20% 1,12 18,02% 1,17
21,83% 0,33 65,38% 1,00 65,38% 1,00
0,00% 168,42% 149,09%
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,88 1,00 0,88 1,00 0,88 1,00
17 349 Kč 1,00 17 349 Kč 1,00 17 183 Kč 0,99
16,11% 1,00 16,11% 1,00 15,84% 0,98Podíl prémií, odměn a osobního ohodnocení z objemu mezd objem premií a odměn / objem mezd 16,11%
Stupeň využití nominálního kalendářního fondu za podnik využitelný kalendářní fond / nominální kalendářní fond 0,88
Průměrná mzda na zaměstnance objem mezd celkem / počet zaměstnanců 17 349 Kč
Rentabilita materíálu slevy materiálů / provozní zisk      0,00%
Stupeň využití časové kapacity výrobních dělníků produktivní Nh celkem / využitelný kalendářní fond v h 1,000
Mzdová náročnost mzdy výkonových dělníků / výnosy výroby 15,35%
Rentabilita mezd výrobních dělníků provozní zisk / mzdy výkonových dělníků 65,38%
Podíl přidané hodnoty přidaná hodnota / výnosy z výroby 38,97%
Materiálová náročnost náklady na výr.materiál / výnosy z výroby 61,03%
Produktivita práce na výkonového dělníka výnosy z výroby / počet výkonových dělníků 1 805 768 Kč
Produktivita práce na zaměstnance výnosy z výroby / počet zaměstnanců 1 503 576 Kč
Rentabilita výnosů z výroby provozní zisk / výnosy z výroby 6,40%
Produktivita výroby na odpracovanou hodinu výnosy z výroby / zaplacené hodiny výr.dělníků 724 240 Kč
Tabulka 4.8 - 2 - Dopad opatření na ukazatele
DOPAD NA UKAZATELE
MODEL
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OpatĜení A je v tabulce 4.8-1 a 4.8-2 zahrnuto pouze jako srovnávací veličina. Jedná se 
o hodnoty z krycího listu kalkulace modelové stavební zakázky. V porovnání se 
základním modelem mají srovnatelné variabilní náklady. A to z důvodu původní 
kvantifikace pĜímých nákladů z krycího listu kalkulace zakázky, ze kterých byly 
odvozeny nepĜímé náklady modelu podniku na základČ VZZ.  
Jak vypovídá tabulka 4.Ř-1 a 4.8-2, vlivem snížení variabilních nákladů na materiál a 
zachování konstantní výše provozního zisku, stanovenou VZZ na hodnotu 82 380 721 
Kč, došlo tímto v OpatĜení B ke snížení výnosu výroby. Provozní zisk i pĜes to, že má 
konstantní charakter, zaznamenal v tomto opatĜení nárůst na hodnotu pĜedstavující podíl 
z celkových výnosů 7,1Ř%. Materiálová náročnost pĜedstavuje snížení oproti modelové 
hodnotČ 61,03% na konečných 56,32%, což vyjadĜuje pokles o Ř% (138 744 615 Kčě. 
Snížením výnosů z výroby se naopak zvýšila mzdová náročnost o 12% na hodnotu 
17,20% z modelových 15,35%. 
Celkové výnosy výroby se snižovaly v důsledku snižování ceny. PĜi snižování nákladů 
bylo možné dosahovat stejné míry zisku, jehož výše pĜedstavovala v rámci opatĜení 
konstantní hodnotu. Vlivem rozdČlení dopravních nákladů v OpatĜení C, jejichž 
pĜíčinou rozkladu byl průzkum trhu spojený s úsporami materiálů, na variabilní a fixní a 
následnému pĜesunu tČchto variabilních nákladů do materiálů, a dále vlivem snížení 
stavu režijní pracovní síly o 25%, se v porovnání s OpatĜením B navýšily celkové 
variabilní náklady o 1,Řř% (15 924 Ř62 Kčě a současnČ snížily náklady fixní o 30,73% 
(68 050 Ř3Ř Kčě. Snížením mzdových nákladů došlo k poklesu sociálního a zdravotního 
pojištČní o 17% (3 0Ř7 13ř Kčě. PĜi zachování konstantní míry zisku vzrostl jeho podíl 
na výši 7,52% z celkových výnosů, což pĜedstavuje nárůst o 17% z hlediska míry 
zastoupení v celkových výnosech na úkor modelu základního. Konečná cena OpatĜení C 
bude následnČ vstupovat do nabídky o modelovou veĜejnou zakázku. 
Model a jednotlivá opatĜení názornČ ukáže grafické vyjádĜení. Vstupy pro sestavení 
grafu jsou zaznamenány v následující tabulce. Hodnoty nákladů a výnosů se rozdČlí do 
časových intervalů ĚmČsícůě zkoumaného období Ě1 rokě. Fixní náklady jsou 
konstantního charakteru, variabilní náklady a výnosy mají charakter kumulativní. 
Grafické vyjádĜení nám jasnČ odhalí bod zvratu jednotlivých opatĜení. 
ZÁKLůDNÍ MODEL období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
výnosy 107 187 583 214 375 167 321 562 750 428 750 333 535 937 917 643 125 500 750 313 083 857 500 667 964 688 250 1 071 875 833 1 179 063 417 1 286 251 000
náklady 103 596 351 207 192 702 310 789 053 414 385 404 517 981 755 621 578 106 725 174 456 828 770 807 932 367 158 1 035 963 509 1 139 559 860 1 243 156 211
rozdíl 3 591 232 7 182 465 10 773 697 14 364 930 17 956 162 21 547 394 25 138 627 28 729 859 32 321 092 35 912 324 39 503 557 43 094 789
FN 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358
VN 81 868 327 163 736 654 245 604 980 327 473 307 409 341 634 491 209 961 573 078 287 654 946 614 736 814 941 818 683 268 900 551 594 982 419 921
CN 303 318 685 385 187 012 467 055 338 548 923 665 630 791 992 712 660 319 794 528 645 876 396 972 958 265 299 1 040 133 626 1 122 001 952 1 203 870 279
OPůTěENÍ ů období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
výnosy 107 187 583 214 375 167 321 562 750 428 750 333 535 937 917 643 125 500 750 313 083 857 500 667 964 688 250 1 071 875 833 1 179 063 417 1 286 251 000
náklady 103 596 351 207 192 702 310 789 053 414 385 404 517 981 755 621 578 106 725 174 456 828 770 807 932 367 158 1 035 963 509 1 139 559 860 1 243 156 211
rozdíl 3 591 232 7 182 465 10 773 697 14 364 930 17 956 162 21 547 394 25 138 627 28 729 859 32 321 092 35 912 324 39 503 557 43 094 789
FN 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290 260 736 290
VN 81 868 327 163 736 654 245 604 980 327 473 307 409 341 634 491 209 961 573 078 287 654 946 614 736 814 941 818 683 268 900 551 594 982 419 921
CN 342 604 617 424 472 944 506 341 270 588 209 597 670 077 924 751 946 251 833 814 577 915 682 904 997 551 231 1 079 419 558 1 161 287 884 1 243 156 211
OPůTěENÍ B období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
výnosy 95 625 532 191 251 064 286 876 596 382 502 128 478 127 660 573 753 193 669 378 725 765 004 257 860 629 789 956 255 321 1 051 880 853 1 147 506 385
náklady 88 760 472 177 520 944 266 281 416 355 041 888 443 802 360 532 562 832 621 323 304 710 083 776 798 844 248 887 604 720 976 365 192 1 065 125 665
rozdíl 6 865 060 13 730 120 20 595 180 27 460 240 34 325 300 41 190 360 48 055 420 54 920 480 61 785 540 68 650 600 75 515 660 82 380 720
FN 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358 221 450 358
VN 70 306 276 140 612 551 210 918 827 281 225 102 351 531 378 421 837 653 492 143 929 562 450 204 632 756 480 703 062 755 773 369 031 843 675 306
CN 291 756 634 362 062 909 432 369 185 502 675 460 572 981 736 643 288 011 713 594 287 783 900 562 854 206 838 924 513 113 994 819 389 1 065 125 665
OPůTěENÍ C období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
výnosy 91 281 701 182 563 402 273 845 102 365 126 803 456 408 504 547 690 205 638 971 905 730 253 606 821 535 307 912 817 008 1 004 098 708 1 095 380 409
náklady 84 416 641 168 833 281 253 249 922 337 666 563 422 083 204 506 499 844 590 916 485 675 333 126 759 749 766 844 166 407 928 583 048 1 012 999 689
rozdíl 6 865 060 13 730 120 20 595 180 27 460 240 34 325 300 41 190 360 48 055 420 54 920 480 61 785 540 68 650 600 75 515 660 82 380 720
FN 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520 153 399 520
VN 71 633 347 143 266 695 214 900 042 286 533 389 358 166 737 429 800 084 501 433 432 573 066 779 644 700 126 716 333 474 787 966 821 859 600 168
CN 225 032 868 296 666 215 368 299 562 439 932 910 511 566 257 583 199 604 654 832 952 726 466 299 798 099 646 869 732 994 941 366 341 1 012 999 689
BOD ZVRůTU VÝROBY
Tabulka 4.8 - 3 - Vstupy pro grafické vyjádření optimalizace nákladů
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Tyto grafy poslouží k názornému vyjádĜení dosud stanovených opatĜení a umožní nám 
pĜehledné porovnání obdržených hodnot. Výsledným jevem grafu bude stanovení bodu 
zvratu výroby, na jehož základČ lze usoudit, zda podniknutá opatĜení jsou efektivní. 
Základní model podniku je tvoĜen hodnotami vykalkulované zakázky, 
zkvantifikovaných na hodnoty VZZ podniku ABC, kde klíčem ke kvantifikaci byly 
pĜímé náklady na zakázce. Tento model vykazuje průmČrné tržní hodnoty variabilních 
nákladů dle modelové zakázky a hodnoty fixních nákladů, které tvoĜí pĜevážnČ hodnoty 
VZZ podniku. 
 
Obrázek 7 – Bod zvratu dle základních hodnot modelu podniku 
Fixní náklady oproti variabilním jsou pomČrnČ nízké. TvoĜí 17% z výnosů podniku, 
zatímco variabilní náklady mají zastoupení ve výši 76%. Je zcela zĜejmé, že nejvČtší 
míra úspor se nachází ve variabilních nákladech. Z hlediska kĜivky celkových nákladů a 
výnosů lze vyčíst bod zvratu výroby, který se pohybuje v průbČhu první poloviny 
devátého mČsíce kalendáĜního roku. PomČrnČ nízká poloha bodu zvratu je zapĜíčinČna 
pĜedevším vyšší mírou provozního zisku, který je ve výši dle VZZ 6,40% z vlastních 
výkonů podniku. 
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OpatĜení A vykresluje náklady a výnosy modelové zakázky, jejíž hodnoty vychází 
z krycího listu kalkulace, vytvoĜené v cenové databázi ÚRS. V podstatČ Základní model 
a OpatĜení A jsou z hlediska výnosů identické, protože vychází z totožných hodnot.  
 
Obrázek Ř – Bod zvratu OpatĜení A dle výstupu z programu Kros plus 
V porovnání se Základním modelem je zde vyšší míra fixních nákladů, variabilní 
náklady jsou identické a tento rozdíl dorovnává nižší míra provozního výsledku. Proto 
se zde bod zvratu pohybuje až na hranici 10. a 11. mČsíce. Z polohy bodu zvratu lze 
tedy usoudit, že OpatĜení A je značnČ nevýhodné. Rentabilita výnosů produkuje 
hodnotu ve výši 3,35%, což je zapĜíčinČno nižší mírou provozního zisku.  
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OpatĜení B se zabývalo nalezením úspor ve variabilních nákladech. Zejména u 
materiálních nákladů, které tvoĜily nejvyšší podíl nákladů na modelové zakázce a tedy 
také na modelovém podniku.  
 
Obrázek ř – Bod zvratu s úsporami variabilních nákladů 
Vlivem snížení variabilních nákladů na materiál a zachování stejné výše provozního 
zisku jako v modelovém základním pĜípadČ, došlo ke snížení výnosu výroby. To 
zapĜíčinilo posun bodu zvratu smČrem doleva na rozmezí Ř. a ř. mČsíce, což je cílem 
opatĜení.  
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OpatĜení C zahrnovalo nalezení úspor v oblasti fixních nákladů. Výsledek opatĜení 
ĚGrafě může být trochu zavádČjící z hlediska promítnutí fixních nákladů, protože 
navazuje na OpatĜení B, tedy OpatĜení C je kumulované. Zkoumanými náklady zde byla 
doprava a mzdy. 
 
Obrázek 10 – Bod zvratu s úsporami variabilních a fixních nákladů 
Vlivem rozdČlení dopravních nákladů na variabilní a fixní došlo k nárůstu celkových 
variabilních nákladů a současnČ snížení nákladů fixních. Další snížení fixních nákladů 
ovlivnilo snížení stavu správních zamČstnanců, které se projevilo na samotných mzdách 
a na sociálním a zdravotním pojištČní. Tato úsporná opatĜení způsobila snížení výnosu 
výroby pĜi zachování konstantní výše provozního zisku. Tímto se poloha bodu zvratu 
opČt posunula smČrem doleva na úroveň až 1. poloviny Ř. mČsíce. Lze tedy tvrdit, že 
provedená úsporná opatĜení jsou efektivní. 
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V následující tabulce je znázornČno druhové členČní nákladu, jak vstupují do VZZ a k 
nim jsou pĜiĜazené jednotlivé konečné variabilní a fixní náklady modelového podniku. 
Tabulka 4.8 – 4 – Náklady vstupující do VZZ 
 SpotĜeba materiálu a energie 749 825 368 Kč 
 PĜímý materiál 662 185 54ř Kč 
 Výrobní stroje 28 565 42Ř Kč 
 Dopravní náklady 16 751 727 Kč 
 Náklady na energii a ostatní materiál 42 322 664 Kč 
 Služby 1 123 912 324 Kč 
 Subdodávky 1 123 912 324 Kč 
 Mzdové náklady 169 012 1Ř0 Kč 
 Mzdy variabilní 126 006 Ř5ř Kč 
 Mzdy fixní 43 005 320 Kč 
 OdmČny členĤm orgánĤ společnosti 12 683 000 Kč 
 Sociální a zdravotní 57 464 141 Kč 
 Sociální a zdravotní – variabilní 42 842 332 Kč 
 Sociální a zdravotní – fixní 14 621 Ř0ř Kč 
 Sociální náklady 3 968 000 Kč 
 DanČ a poplatky 1 126 000 Kč 
 Odpisy DM 18 921 000 Kč 
 Odpisy výrobních strojů 4 403 367 Kč 
 Odpisy ostatního DM 14 517 633 Kč 
Z konečného pĜehledu nákladů v tabulce 4.8-4 dosadíme jednotlivé hodnoty do VZZ 
podniku ABC a tyto hodnoty stanoví, jak se dané úspory projeví v celkovém jeho 
hospodaĜení. 
Původní Nové
I. Tržby za prodej zboží 01 0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0
+ Obchodní marže (Ĝ.01-02) 03 0
II. Výkony (Ĝ.05+06+07) 04 6 442 675 2 219 292
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 6 464 294 2 219 292
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -21 619
II.3. Aktivace 07 0
B. Výkonová spotĜeba (Ĝ.0ř+10) 08 6 084 953 1 873 737
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 928 529 749 825
B.2. Služby 10 5 156 424 1 123 912
+ PĜidaná hodnota (Ĝ.03+04-0Ř) 11 357 722 345 555
C. Osobní náklady (Ĝ.13 až 16) 12 253 914 243 127
C.1. Mzdové náklady 13 178 092 169 012
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 12 683 12 683
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 59 171 57 464
C.4. Sociální náklady 16 3 968 3 968
D. Daně a poplatky 17 1 126 1 126
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 18 921 18 921
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (Ĝ.20+21) 19 9 147
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 9 144
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 3
F. ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (Ĝ.23+24) 22 9 370
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 9 366
F.2. Prodaný materiál 24 4
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 15 797
IV. Ostatní provozní výnosy 26 76 730
H. Ostatní provozní náklady 27 32 503
V. Převod provozních výnosů 28 0
I. Převod provozních nákladů 29 0
* Provozní výsledek hospodaĜení
(Ĝ.11-12-17-1Ř+1ř-22-25+26-27+2Ř-2ř) 30 111 968 82 381
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 100
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 100
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Ĝ.34+35+36) 33 79 377
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetníchjednotkách pod podstatným vlivem 34 79 377
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0
K. Náklady z finančního majetku 38 0
VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY
stav k 31.12.2012
(v tis. Kč)
Označ
ení
a
Text
b
Číslo
řádku
c
Srovnání
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Původní Nové
Označ
ení
a
Text
b
Číslo
řádku
c
Srovnání
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 60 500
X. Výnosové úroky 42 35 024
N. Nákladové úroky 43 25 740
XI. Ostatní finanční výnosy 44 64 573
O. Ostatní finanční náklady 45 106 601
XII. Převod finančních výnosů 46 0
P. Převod finančních nákladů 47 0
* Finanční výsledek hospodaĜení
(Ĝ.31-32+33+37-3Ř+3ř-40-41+42-43+44-45+46-47) 48 -13 867
Q. Daň z pĜíjmĤ za běžnou činnost (Ĝ.50+51) 49 31 472
Q.1. -splatná 50 31 472
Q.2. -odložená 51 0
** Výsledek hospodaĜení za běžnou činnost
(Ĝ.30+4Ř-4ř) 52 66 629
XIII Mimořádné výnosy 53 0
R. Mimořádné náklady 54 0
S. Daň z pĜíjmĤ z mimoĜádné činnosti (Ĝ.56+57) 55 0
S.1. -splatná 56 0
S.2. -odložená 57 0
* MimoĜádný výsledek hospodaĜení (Ĝ.53-54-55) 58 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0
*** Výsledek hospodaĜení za účetní období (+/-)
(Ĝ.52+5Ř-5ř) 60 66 629
**** Výsledek hospodaĜení pĜed zdaněním
(Ĝ.30+4Ř+53-54) 61 98 101
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Dosazením hodnot OpatĜení C do VZZ pouze potvrzuje situaci, která byla již popsána 
v rámci jednotlivých opatĜení vůči modelovému podniku. ěádky č. 05 a 10 jsou 
zavádČjící, protože obsahují subdodávky, které se v pĜípadové studii nevyskytovaly a 
tímto tvoĜí pouze konstantní hodnoty. Patrný rozdíl je v Ĝádku č. 0ř, kde se nachází 
materiální náklad společnČ s dalšími variabilními náklady. V tomto pĜípadČ úspora činí 
19% (178 704 tis. Kč). Další rozdíl nastává u mzdových nákladů s poklesem v důsledku 
úspor o 5% (9 0Ř0 tis. Kčě a sociálního a zdravotního pojištČní. V pĜípadČ provozního 
výsledku hospodaĜení se nesmíme nechat mýlit původní hodnotou 111 ř6Ř tis. Kč. Ta je 
navýšena o další aktivity podniku ABC. V modelovém podniku byl v průbČhu všech 
opatĜení generován konstantní zisk v takové výši, která pĜedstavuje výrobní činnost 
podniku ABC a ve které do nČj z VZZ původnČ vstupoval. To znamená, že provozní 
výsledek hospodaĜení se i po provedených úsporách nákladů nemČní. 
4.9 Stanovení výše nákladĤ na zakázku z modelu podniku 
Po stanovení úsporných opatĜení lze dosadit zpČt upravené hodnoty nákladů o úspory. 
Tímto se stane nabídková cena levnČjší a současnČ se zvýší pravdČpodobnost na 
úspČšné ucházení se o realizaci veĜejné zakázky.  
Následný pĜehled provádí úpravu položek OpatĜení C modelu podniku na cenu 
odpovídající jedné zakázce. Tedy hodnota OpatĜení C snížena o množství obrátek za 
rok, stanovených v tabulce 4.6-3. Výsledné hodnoty tedy jsou. 
Tabulka 4.9 – 1 – Úprava nákladů a zisku OpatĜení C z hodnot podniku na hodnoty zakázky 
Položka OpatĜení C Obrátky Cena na zakázku 
PĜímý materiál 662 185 54ř Kč 11 60 180 722,6Ř Kč 
  (11,003283428294) 
Mzdy pĜímé 126 006 Ř5ř Kč 11 11 451 750,76 Kč 
Sociální a zdravotní 42 842 332 Kč 11 3 893 5ř5,26 Kč 
Výrobní stroje 28 565 42Ř Kč 11 2 596 0Ř2,20 Kč 
Mzdy nepĜímé 43 005 320 Kč 11 3 908 407,ř4 Kč 
Sociální a zdravotní 14 621 Ř0ř Kč 11 1 319 3ř0,řř Kč 
Odpisy 18 921 000 Kč 11 1 719 577,66 Kč 
Energie + ostatní mat. 42 322 664 Kč 11 3 846 366,7ř Kč 
110 
 
Dopravní náklady 16 751 727 Kč 11 1 522 42ř,Ř1 Kč 
Ostatní náklady 17 777 000 Kč 11 1 615 60Ř,66 Kč 
Provozní zisk 82 380 720 Kč 11 7 486 ř21,61 Kč 
Vlastní výkony 1 095 380 40ř Kč  99 550 322,06 Kč 
Subdodávky 1 123 912 324 Kč  102 143 35Ř,50 Kč 
CENA CELKEM 2 219 292 733 Kč  201 693 680,57 Kč 
Z tabulky 4.9-1 je patrné, že celková cena včetnČ subdodávek, které se ve výpočtech 
nijak neprojevovaly, bude rovna 201 693 680,57 Kč. Tato hodnota pĜedstavuje celých 
92,08% z původní ceny 21ř 040 374,5ř Kč, získané z položkového rozpočtu.  
Struktura nákladů v modelu podniku je založena na rozdČlení variabilních a fixních 
nákladů. V pĜípadČ aplikace do kalkulačního vzorce variabilní náklady tvoĜí pĜímé a 
fixní náklady, v podniku společnČ s provozním výsledkem hospodaĜení tvoĜí pĜíspČvek 
na úhradu podnikové výrobní pohotovosti, pĜedstavují náklady nepĜímé, jinými slovy 
režie a pak následuje zisk. Kalkulační struktura pak bude vypadat. 
Tabulka 4.9 – 2 – Aplikace nákladů ze struktury modelu podniku do kalkulačního vzorce 
PĜímé náklady 78 122 150,Ř4 Kč 
 PĜímý materiál 60 180 722,6Ř Kč 
 PĜímé mzdy 11 451 750,76 Kč 
 Sociální a zdravotní 3 893 5ř5,26 Kč 
 Výrobní stroje 2 596 0Ř2,20 Kč 
Režijní náklady 13 931 781,85 Kč 
 Mzdy nepĜímé 3 908 407,ř4 Kč 
 Sociální a zdravotní 1 319 3ř0,řř Kč 
 Odpisy 1 719 577,66 Kč
 Energie + ostatní mat. 3 846 366,7ř Kč 
 Dopravní náklady 1 522 42ř,Ř1 Kč 
 Ostatní náklady 1 615 60Ř,66 Kč 
Provozní zisk 7 486 ř21,61 Kč 
Nyní lze porovnat optimalizovanou nabídkovou cenu s pĜedpokládanou hodnotou. 
Z důvodu nedostatku informací o zadávacím Ĝízení, jsem zvolil pro sestavení 
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pĜedpokládané hodnoty metodu průmČrných cenových ukazatelů, která dosahovala výše 
252 778 050 Kč (viz. Podkapitola 4.3). Podnikem nabízená optimalizovaná cena 
vykazuje značnČ nižší hodnotu o celých 20,21%. Jelikož mimoĜádnČ nízká cena bývá 
zpravidla stanovena na hranici pĜedpokládané hodnoty nižší až o 20%, podnik by se do 
takto stanoveného limitu nevešel a nabídková cena by byla označena jako mimoĜádnČ 
nízká. Ovšem jako podnik bych byl schopen svoji cenu obhájit na základČ této 
pĜípadové studie a zde zjištČných hodnot. NepĜedpokládám však, že by na trhu byla 
pĜedpokládaná hodnota stanovena zadavatelem na základČ obecných průmČrných 
ukazatelů, nýbrž metodou porovnání s takovými ukazateli nebo cenami, které více 
odpovídají tržní skutečnosti. Praxe ukazuje, že tržní podmínky a ceny bývají obvykle 
nižší. 
Součástí pĜedložené nabídky uchazečem je mimo jiné ocenČný slepý rozpočet, který 
nabídkovou cenu určuje. Proto je nutné jej optimalizovat na novou levnČjší hodnotu. 
Tuto optimalizaci lze provést indexací původních hodnot, založených na jednotkových 
cenách z cenové databáze ÚRS. Jelikož subdodávky vstupují do výpočtů jako 
konstanty, index ceny bude stanoven z výkonů vlastní činnosti. 
Tabulka 4.9 – 3 – Index jednotkových cen 
Původní hodnota ÚRS 116 897 016,09 Kč bez DPH Váha 100 % 
Optimalizovaná hodnota 99 550 322,06 Kč bez DPH Váha 85,16% 
Index Ix = 0,8516 
Výsledný index se aplikuje na jednotkové ceny položkového rozpočtu, který byl 
sestaven za pomoci cenové databáze ÚRS a současnČ na jednotkové ceny naplňující 
slepý rozpočet. Tímto vznikne optimalizovaná nabídková cena, kterou podnik jako 
uchazeč pĜedloží v zadávacím Ĝízení.  
V procesu rozhodování o pĜedložení cenové nabídky může uchazeč i spekulovat 
s možnostmi pĜedložení výše nabídkové ceny. PĜípadovou studií jsme si stanovili 
prakticky 3 možné varianty ceny. První je cena sestavená na základČ položkového 
rozpočtu v databázi ÚRS a následnČ zkvantifikovaná na model podniku, druhá 
pĜedstavuje optimalizovanou hodnotu a tĜetí může být cena optimalizovaná bez nároku 
na zisk. Nabízené varianty mohou být. 
112 
 
Tabulka 4.9 – 4 – Varianty nabídkové ceny 
 Maximální: Model podniku 219 040 374,5ř Kč 
 Optimální: Optimalizovaná ĚOpatĜení Cě 201 693 6Ř0,57 Kč 
 Minimální: Optimalizovaná bez zisku 194 206 759,00 Kč 
S maximální hodnotou by pravdČpodobnČ uchazeč nepočítal z důvodu minimální 
konkurenceschopnosti. Cena je o bez mála 17 350 tis. Kč vyšší. Avšak tato varianta 
existuje. NejpravdČpodobnČjší variantou se jeví právČ ta Optimální, která generuje 
dostatečnou míru zisku a současnČ je i konkurenceschopná. Minimální cenu by uchazeč 
použil za pĜedpokladu, že jediným úmyslem získat tuto zakázku je zaplacení pracovní 
síly, aby nemusel snižovat stavy výkonových pracovníků. Vzhledem k rozsahu a jisté 
technické náročnosti lze pĜedpokládat, že u veĜejné zakázky takového typu je použití 
minimální ceny nepravdČpodobné. 
Výstupem pro podání nabídky pak bude optimalizovaná rekapitulace ocenČného slepého 
rozpočtu, optimalizovaný ocenČný slepý rozpočet a krycí list rozpočtu. To vše 
v PĜíloze č. 1, 2. 
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5 ZÁVċR 
Cílem diplomové práce bylo zpracování vhodného postupu tvorby jednotkových cen, 
které uchazeč v zadávacím Ĝízení na veĜejnou zakázku na stavební práce vkládá do 
nabídkového rozpočtu, aby byl konkurenceschopný a nebyl vyloučen za mimoĜádnČ 
nízkou cenu. 
Postup k sestavení nabídkové ceny na veĜejnou zakázku byl sestaven na základČ 
poskytnutých a dostupných informací a obecných zásad pro tvorbu cen a následnČ 
aplikován na pĜípadovou studii. ZámČrem bylo provést pĜípadného uchazeče o veĜejnou 
zakázku procesem tvorby nabídkové ceny s ohledem na jasnČ stanovená pravidla ve 
formČ Zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách a jeho Vyhlášce č. 230/2006 Sb. 
s kladeným důrazem na snížení nákladů prostĜednictvím úspor ve výrobních a 
podnikových činitelích, kteĜí následnČ vstupují do jednotkových cen položkového 
rozpočtu. Výsledkem pak je nabídková cena v takové výši, která je konkurenceschopná 
a dostatečnČ průkazná a transparentní v pĜípadČ, že bude označena jako mimoĜádnČ 
nízká nabídková cena. Práce svůj účel splnila, protože došlo ke snížení nákladů na 
takovou úroveň, že nabídková cena balancovala na rozhraní mimoĜádnČ nízké ceny. 
Jednotkové ceny uchazečů vkládané do položkových rozpočtů na základČ soupisu prací, 
mohou vykazovat vysokou různorodost. Z pĜípadové studie je patrné, že nejvyšší úspora 
nastala s nákupem materiálu, který tvoĜí více jak jednu polovinu nákladů na zakázku. 
Vše se odvíjí od slepého rozpočtu poskytovaného zadavatelem, který způsobuje 
vysokou variabilitu vložených jednotkových cen, kde z velké části není podrobnČ 
popsán materiál vzhledem k požadovaným technickým vlastnostem. ZnČní dnešního 
zákona neumožňuje specifikovat materiál v rámci výrobců, avšak důkladnČjší popis 
z hlediska technických vlastností a kritérií nevyvrací. Proto by mČl zadavatel klást důraz 
na popis jednotlivých materiálů, avšak za pĜedpokladu, že nedojde k takovému popisu, 
který by tak určil pouze jednoho dodavatele. Důkladným popisem by zadavatel zamezil 
tak širokému spektru cen a s tím spojenou pĜípadnou zámČnou materiálu, která může 
dále ovlivnit i celkovou kvalitu stavebního díla. 
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7 SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOLģ 
[a.s.] akciová společnost 
[atd.] a tak dále 
[č.] číslo 
[DPH] Daň z pĜidané hodnoty 
[HSV] Hlavní stavební výroba 
[m.j.] mČrná jednotka 
[napĜ.] napĜíklad 
[Nh] Normohodina 
[o.] odstavec 
[OP] ObestavČný prostor 
[PSV] PĜidružená stavební výroba 
[s.] strana 
[Sb.] Sbírky 
[SoD] Smlouva o dílo 
[tis.] tisíc 
[tj.] to jest 
[TSKP] TĜídník stavebních konstrukcí a prací 
[tzv.] takzvaný 
[ÚOHS] ÚĜad pro ochranu hospodáĜské soutČže 
[viz.] vidČt, vizte 
[VZZ] Výkaz zisku a ztrát 
[VRN] Vedlejší rozpočtové náklady 
[ZRN] Základní rozpočtové náklady 
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